

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS: NIGER**

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL**

**DATE DE RAPPORT: OCTOBRE 2018**

<b>Titre du projet:</b> Promotion de la sécurité communautaire et la cohésion sociale dans la région de Liptako Gourma (Mali; Niger, Burkina Faso)	
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> 00106986	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> PNUD	
<b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> HACP, Génie Rural, Secrétariat permanent du code rural	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> Octobre 2017 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 18	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> PNUD : \$ 1 000 000 : \$ : \$ : \$ Total: 1 000 000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
<b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> une tranche représentant le montant total.	
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: Hadizatou Djallami Rapport approuvé par: Abdoulaye Baldé CTP Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le rapport a été revu par le secrétariat PBF Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Au niveau du Niger des progrès sont palpables néanmoins la difficulté réside dans les activités au niveau régional. Le rapport manque de données quantitatives et qualitatives cette observation a été présentée au PNUD qui promet de l'améliorer dans les prochaines	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

versions.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:  
Non

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

## PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

### 1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

le projet est en cour d'exécution, les activités préliminaires telles que la mise en place de l'équipe, le recrutement des VNU assistant terrain, la signatures des LOA pour les études et pour la réhabilitation du centre multifonctionnel sont déjà terminées. Pour l'atteinte des résultats du projet, les activités de formation des jeunes, les activités de masses (sportive et salubrité), les caravanes de sensibilisation ont été réalisées.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est toujours pertinent car il permet d'améliorer la cohésion communautaire et renforcer la collaboration entre les communautés transfrontalières entre elles et entre les communautés et les FDS. En effet, il existe encore dans cette région une situation d'insécurité née de la présence des groupes terroristes actifs qui attaquent les FDS, ce qui accentue la méfiance entre les FDS et les communautés.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet est ça dimension régionale. En effet, ce projet prend en compte une région comptant trois (3) pays et permet de traiter les questions sécuritaires et de cohésion communautaire entre les trois pays à travers des activités telles que les rencontres des municipalités transfrontalières, les activités sportives entre les populations et les FDS des 3 pays

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet a permis d'atteinte des résultats significatifs de consolidation de la paix notamment le renforcement de la cohésion communautaire entre les populations de la région du Liptako à travers les activités de sensibilisation, les matchs de foot, les séances de salubrités entre les communautés et les FDS.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le rétablissement des bonnes conditions de travail et d'apprentissages aux jeunes et aux formateurs. Car désormais avec cette réalisation des salles en matériaux définitifs les élèves et leurs enseignants peuvent travailler mieux et à l'abri des incendies, du froid, du vent et aussi du soleil. Cette nouvelle condition facilitera la qualité de l'apprentissage des jeunes dans ce milieu ;

La sécurisation du milieu : cette réhabilitation surtout la mise en place des toits de ces salles de formation a permis aux centres de mettre à l'abri les matériels contre les intempéries climatiques (poussières et chaleur) et aux vols de ces derniers qui sont à portée de main.

Il faut également noter en termes de changement la revalorisation du centre et l'engouement que les jeunes ont avec cette amélioration de l'espace vital du centre.

Ceci a nettement augmenté la fréquentation et la motivation des apprenants pour cette année.

Le projet a également permis à l'école de faire de l'économie et de gagner en temps pour le démarrage de rentrée scolaire, car les cotisations serviront à faire d'autres choses que la construction des hagdars à pailles.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Pour la mise en oeuvre de ce projet, les grands défis auxquels nous sommes ou serions confrontés peuvent être résumé à ces points :

L'adhésion et l'appropriation des parties prenantes qui doit se faire par une large sensibilisation et implication de tous les acteurs par rapport aux résultats du projet.

Un défi d'accompagnement réel du processus en cours (formations et installations des jeunes, opérationnalisation pérennisation des comités de paix et de vigilance, la mise en réseau des acteurs transfrontaliers de paix et sécurité. etc.) vers une appropriation et sa pérennisation locale,

Un défi cohésion et cohérence des interventions entre les acteurs de mise en oeuvre, où il est important de créer un cadre de concertation pour la mise en oeuvre et le choix des zones d'intervention ; etc.

Un défi de coordination, compte tenu de la qualité, la dimension et le caractère pluraliste des parties prenantes (bénéficiaires, partenaires de mise en oeuvre, acteurs de suivre).

Pour prendre en compte ce défi, il est nécessaire de mettre en place un système de concertation et communication très dynamique et opérationnel à l'échelle de la zone.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

N/A

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,

rappports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pour l'atteinte de ce résultat, au niveau des communes d'intervention, des ateliers de réflexion sur la marginalisation sociopolitique des jeunes et des femmes ont été organisés et a l'issu desquels les communes ont élaboré et soumis au projet pour financement dans la mesure du possible des plans d'action; un autre pour développer les plans de communication budgétisés et qui seront mis en oeuvre a également été tenu. La LOA avec le Génie militaire, a été signée pour la réhabilitation du centre de formation technique. La mise en oeuvre des activités de sensibilisation et des caravanes de paix a eu lieu avec l'appui des ONG et des cadres du Ministère de l'Intérieur. Un atelier de renforcement des capacités de 2 organisations de jeunes et de femmes en consolidation de la paix a été organisé. Ces activités ont amélioré l' implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise des décisions.

**Résultat 2:** La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Pour renforcer la sécurité communautaire et la collaboration entre les communautés et les FDS, des activités civilo militaires comme les mactchs de football, la salubrité ont été organisées, ainsi qu' une reunion des municipalités frontalières entre le Niger, le Burkina faso et le Mali qui s'est tenue au Burkina Faso.

Aussi, dix sept (17) animateurs (H/F) radios ont été formés en techniques de communication, gestion de la sécurité et la cohésion sociale, ils ont été mieux outillés pour produire et présenter des émissions radios pouvant influencer leurs auditoires à avoir un changement de comportement positif sur les questions sécuritaires et la cohésion sociale;

Ces activités ont contribué à améliorer la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières.

**Résultat 3:** Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Une étude de faisabilité, d'identification et de traçage des couloirs de transhumance importants dans les Communes de Téra, Bankilaré, Diagourou, Goroual et Ayerou a été réalisée. cette activité s'est déroulée de manière participative avec les autorités administratives, coutumières et les représentants des agriculteurs et éleveurs. Ainsi, elle a permis l'identification de 5 couloirs de passage dans les communes de Tera, Bankilaré, Ayerou, Goroual et Diagourou en raison d'un couloir par commune. Une caravane de sensibilisation a sillonné 10 villages des communes d'intervention pour sensibiliser la population sur l'intérêt de la sécurité communautaire, la paix et la cohésion sociale pour un développement économique et social du territoire. Ces couloirs une fois viabilisés et les éleveurs sensibilisés permettront de réduire considérablement les conflits transfrontaliers liés à la transhumance.

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

### 1.3 Questions transversales

<p><b>Appropriation nationale:</b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La partie nationale démontre son engagement à travers l'identification des activités et son implication dans la mise en oeuvre. La partie nationale notamment le code rurale est responsable de la mise en oeuvre des activités relatives à la création et la viabilisation des couloirs de transhumance, sur l'information et la formation des règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelle. L'objectif visé est de réduire les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance par une meilleure gestion des ressources naturelles</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et</p>	<p>Oui, dans le cadre du projet, les indicateurs sont définis avec la baseline, les cibles avec une</p>

<p>les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>fréquence de collecte des données, les responsables. les sources et les méthodes de collecte. Cependant, aucune mission conjointe de suivi n'a été menée ni par le personnel du projet ni par le comité de pilotage sur le terrain jusque là vu le démarrage tardif de la mise en oeuvre. Elle permettrait de relever en profondeur les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats et d'apporter des corrections aux manquements.</p>
<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Une évaluation finale externe est prévue et sera conduite par un consultant international. L'activité aura lieu en 2019 et un montant de 45000 \$ a été affecté pour la dite activité. Toutes les parties prenantes seront impliqués dans toutes les étapes de la mise en oeuvre de l'évaluation.</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>A l'heure actuelle, il n'y pas encore d'engagement de financement spécifique au projet. Cependant, il n'est pas exclu d'identifier d'autres bailleurs qui soutiennent la même fenêtre prioritaire pour la poursuite de sa mise en oeuvre au delà de la clôture du projet.</p>
<p><b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les activités confiées à la partie nationale pourrait se poursuivre dans d'autres zones d'interventions sous financement du ministère de la communication en ce qui concerne le volet information et sensibilisation sur la consolidation de la paix et le respect des droits humains.</p>
<p><b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pour assurer la durabilité, la quasi totalité des activités sont confiés à la partie nationale pour qu'elle puisse les poursuivre après la cloture du projet. Il s'agit du code rurale; le ministère de l'intérieur en ce qui concerne les tribunes citoyennes, les caravanes d'informations et de sensibilisation et le ministère de la communication pour le volet formation des radios communautaires. L'accompagnement et la supervision sont assurés par le PNUD.</p>
<p><b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'impracticabilité et l'inaccessibilité de certaines routes à cause de la saison des pluies a entravé l'accélération de la mise en oeuvre des activités. Les moyens de subsistance limités et les facteurs socio économiques de la zone d'intervention du projet est un risque majeur. Pour gerer ce risque, beaucoup d'activités de sensibilisation et d'informations par rapport à la consolidation de la paix et du respect des droits humains ont été identifié et confié au ministère de la communication.</p>
<p><b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour</p>	<p>Des centres multifonctionnels d'activités socio économiques sont prévus à l'endroit des filles et des</p>

<p>adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>femmes ainsi que de séances de renforcement de capacité en entrepreneuriat et des kits pour leur autonomisation.</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a connu a léger dans son démarrage et si la cadence de la mise en oeuvre se poursuit, à long terme. les activités pourraient induire des changements tangibles sur les conditions de vie et d'existence des bénéficiaires. Une évaluation pourrait être menée quelques années après la fin du projet pour évaluer son impact.</p>



**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus	Indicateur 1.1					
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 1.1 Les centres multifonctionnels socio-économiques / Cellule d'appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels	Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés		150	Signature LOA pour réhabilitation centre de Tera		
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2 Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation à l'engagement civique et social sont	Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l'importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme		2 structures des jeunes et femmes	2 structures, une des jeunes et une des femmes sont formé dans le domaine de la consolidation de la paix et/ou gestion des conflits		
	Indicateur 1.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
renforcés						
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
<b>Résultat 2</b> La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières.	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse et des campagnes de sensibilisation	Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations		6	6 activités de masse dont 3 match de foot entre FDS et civils et 3 séances de salubrité ont été organisé.		
	Indicateur 2.2.2 % de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS		15	17 animateurs des radios communautaires ont été formé à la production des messages favorable à la paix et la sécurité		
Produit 2.3 Les capacités des communautés sont renforcées à travers des	Indicateur 2.3.1 Nombre de personnes formées sur les thèmes de paix et de sécurité au sein des communautés et des comités	2 tribunes	3 tribunes	3 tribunes citoyens ont été organisées à Tera, Tégué et Ayorou		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d'alerte précoces et de consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels	d'alerte précoces					
	Indicateur 2.3.2 % de satisfaction des personnes formées sur les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus					
<b>Résultat 3</b> Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.1 Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés	Indicateur 3.1.1 Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet		1 étude	une étude d'identification de couloirs de passage à aménager a été conduite		
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3 Les échanges culturels et économiques entre communautés concernées dans la zone transfrontalière sont promus.	Indicateur 3.3.1		1	une caravane de paix a sillonné 10 villages des communes de Téra, Ayerou, Bankilaré, Diagourou et Goroual		
	Indicateur 3.3.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: une tranche de 1.000.000 représentant le budget total pour le PNUD Niger

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: NA

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

NA

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.