

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD</b>	<b>Domaine Prioritaire :</b> Paix et Gouvernance locale
<b>Ministère de tutelle</b>	Ministère de l'Intérieur et du Développement communal.
<b>Titre du projet :</b>	<b>Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux (PBF/BDI/A-7)</b>
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays
<b>Budget approuvé</b>	USD 3,000.000
<b>Date d'approbation/NY</b>	28 avril 2008
<b>Date de démarrage :</b> 1er septembre 2008	<b>Date prévue pour la clôture du Projet :</b> 30 septembre 2009.
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale : trois mois</b>	Commentaires : le Projet a connu un certain retard dans la mise en place de l'unité de gestion. Le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation a connu un retard de trois mois. Les relances des appels d'offres ont également une incidence sur les délais prévisionnels initiaux de la mise en œuvre du Projet.

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations et leur impact.
<b>Résultat 1 :</b> La clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La diffusion des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation ;</li> <li>l'appui à l'association des élus locaux, l'appui aux acteurs de la décentralisation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La poursuite de la dissémination des informations sur les rôles et les responsabilités des acteurs de la décentralisation (Recueil en français des textes sur la décentralisation), trois émissions sur la décentralisation dans les différentes radios du Burundi, en langue nationale et en français).</li> <li>Le Recueil des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation a été traduit en kirundi. C'est la première fois que le Burundi dispose de ce document.</li> <li>Appui à l'association des élus locaux à la participation à une assemblée générale sous-régionale des élus (East african local gouvernement association); ainsi que deux réunions du comité exécutif de l'ABELO. Cela a permis les échanges d'expériences avec les autres associations locales de la sous-région.</li> </ul>
<b>Résultat 2 :</b> Le renforcement des capacités des services d'état civil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser une rencontre avec les archivistes pour réfléchir sur la situation actuelle et les perspectives des archives communales;</li> <li>Inventaire et remise des équipements pour le renforcement des services d'état civil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation et organisation d'un café de presse sur la situation actuelle et les propositions d'amélioration des archives communales d'état civil ;</li> <li>Procédures de recrutement des consultants pour le renforcement des capacités des gestionnaires et des services d'état civil</li> </ul>
<b>Résultat 3 :</b> Construction et réhabilitation des bureaux communaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi régulier de l'état d'avancement des travaux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mise en place du Bureau de surveillance et de contrôle des travaux a permis de se rassurer de la qualité de mise en œuvre des chantiers.</li> <li>Certains retards ont pu être rattrapés.</li> <li>Les travaux avancent avec un rythme régulier.</li> </ul>
<b>Taux d'exécution budgétaire : 57.53 %</b>		

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet a connu quelques retards suite à quelques appels d'offres qui ont dû être relancés. Les mesures de rattrapage sont en cours de mise en œuvre. Les retards enregistrés au niveau du démarrage des travaux de construction ou de réhabilitation des travaux sont en voie d'être redressés.