

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-7

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance locale
Ministère de tutelle : Ministère de l'Intérieur et du Développement communal.		
Numéro du Projet : PBF/BDI/A-7	Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité des services publics locaux.	
Couverture géographique	Tout le pays	
Budget approuvé	USD 3,000.000	
Transfert de Fonds par NY	14 Mai 2008	
Date de démarrage : 17 juillet 2008	Date prévue pour la clôture du Projet : 31 décembre 2009	
Retard : 5 mois	Commentaire sur le retard : la mise en place tardive de l'Unité de gestion, l'attribution tardive des marchés de construction ainsi que plusieurs relances d'appel d'offre pour le recrutement des agences et consultants sont à l'origine des 5 mois de retard enregistré.	
Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats		
Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisation et leur impact
Résultat 1 : La clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des ateliers communaux; • Appui à l'association des élues locales, appui aux acteurs de la décentralisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Les rôles et responsabilités de 2.919 acteurs de la décentralisation ont été mieux compris à travers 62 ateliers d'échange et d'information ; • Les différents acteurs ont été informés sur les opportunités offertes par la décentralisation et la gouvernance locale ; • L'association des élus locaux (ABELO) a été appuyée au niveau organisationnel et matériel pour la rendre plus opérationnelle ;
Résultat 2 : Le renforcement des capacités des services d'état civil.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des formations en techniques d'archivage. • Réalisation d'une étude sur le cadre légal de l'état civil burundais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les prestations des services d'état civil rendus aux les citoyens ont été améliorées à travers la formation de 294 agents en technique d'archivage et en gestion des données de l'état civil ; • Une étude sur l'environnement et le cadre légal de l'état civil burundais a été réalisée et appréciée par la partie gouvernementale. Les propositions et recommandations formulées sont utiles pour une actualisation nécessaire du cadre légal de l'état civil burundais
Résultat 3 : Construction et réhabilitation des bureaux communaux.	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi régulier de l'état d'avancement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quatorze bureaux tenant compte des besoins exprimés par les bénéficiaires dont les administrateurs communaux ont réceptionnés. Les 5 derniers seront réceptionnés au 4^{ème} trimestre.
Taux d'exécution budgétaire : 65,70%		
<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : La bonne compréhension des rôles et responsabilité a permis un climat de détente et de compréhension mutuelle au sein de certains Conseils Communaux où régnait antérieurement des actes de déstabilisation des ces organes. Les prestations d'état civil ont été déjà améliorées dans certaines communes suite aux formations en technique d'archivage. Le développement des synergies avec les autres intervenants en matière de décentralisation tel que les projets de la Banque Mondiale (PRADECS, PTPCE) et de l'Union européenne (Programme Gutwara Neza) a permis de faire des échanges d'expérience et d'éviter des détachements.</p>		