

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-1 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-1: Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères.	
<p><u>Principales réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi statistique et élaboration et de rapports périodiques sur la violence armée au Burundi. • Restitution de l'enquête sur la violence et le développement (Small Arms Survey/ITEKA/PNUD) • Atelier de présentation/discussion à la CDCPA de la campagne de sensibilisation aux dangers des ALPC. Recueil et intégration des commentaires. Il était prévu 15 ateliers mais 18 ateliers ont été organisés pour faire face aux besoins réels. • 27 armes ont été collectées pendant cet trimestre dont 30 contre compensations. • Mise en œuvre d'un séminaire de sensibilisation au protocole de Nairobi et à la lutte contre les ALPC à destination des hauts cadres de l'état. • Lancement de l'élaboration du plan d'action national sur la lutte contre la prolifération des ALPC • Organisation d'un atelier de 5 jours réunissant un panel de 5 experts pour préparer un projet de loi sur les ALPC conforme aux engagements internationaux du Burundi. Présentation publique de l'avant projet de loi <p><u>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 31%</u></p> <p><u>Priorités pour les 3 prochains mois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage effectif de la campagne de communication • Poursuite du processus de révision de la législation sur les ALPC. Inscription au Parlement. • Définition des modalités techniques du programme de désarmement civil 	<p>La situation sécuritaire au cours de ce troisième trimestre 2008 a été marquée par une recrudescence de la criminalité dans tout le pays. D'après les informations récoltées par le système de monitoring de la violence armé mis en place dans le cadre du projet, le bilan des victimes de la violence est de 293 personnes tuées et 454 personnes blessées suite aux 494 incidents de toute sorte qui se sont produits au cours de ce troisième trimestre 2008. (Nombre d'incidents : T1=156 ; T2= 194 ; T3=494)</p> <p><u>Contraintes</u></p> <p>La période, tout comme la précédente, est caractérisée par un contexte institutionnel et sécuritaire imprévisible. La CTDC étant en cours de restructuration les activités liées aux résultats 2, 3 et 4 ne sont que très partiellement mis en œuvre. Cependant on peut espérer une amélioration de ce contexte suite à la réforme bientôt effective de la CTDC et à la reprise des négociations directes entre le dernier groupe rebelle en activité et le gouvernement. Il est à noter qu'à la suite de différentes prises de contact avec des détenteurs d'armes, majoritairement ex-combattants, on peut être relativement optimiste sur les résultats d'un projet de désarmement civil dans la mesure où celui-ci s'appuierait sur des mécanismes de compensation directe non financière (appui à la création d'une activité génératrice de revenu) offerts à ceux qui remettent les armes. Il reste néanmoins à en finaliser le mode opératoire détaillé et à assigner les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre.</p>

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - DESARMEMENT DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

PROVINCES	DATE DE DEBUT DES ACTIVITES	Nombre d'événements de sensibilisation organisés avec la population	Nombre de personnes sensibilisées	Nombre d'actes de violences armées (Juin-Septembre)	Nombre de réunions/ateliers prévus par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Nombre de réunions/ateliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Taux de réalisation des réunions/ateliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Nombre d'associations partenaires prévues	Nombre d'associations partenaires présentes	Taux des associations partenaires présentes	Nombre d'armes collectées	Nombre de compensations produites	Nombre de lettres d'information mensuelles sur la violence armée prévues à être diffusées	Nombre de lettres d'information mensuelles sur la violence armée diffusées	% de lettres d'information mensuelles sur la violence armée diffusées	Nombre de formations des membres CDCPA	Nombre de réunions bimensuelles des acteurs organisés
Programme National	Juillet 07	6	9	12	15	18	120.0	21	24	114.3	27	30	33	36	109.1	39	42
TOTAL		6	9	12	15	18	120.0	21	24	114.3	27	30	33	36	109.1	39	42

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET DESARMEMENT

PERIODE	DATE DE DEBUT DES ACTIVITES	Nombre d'événements de sensibilisation organisés avec la population	Nombre de personnes sensibilisées	Nombre d'actes de violences armées	Nombre de réunions/ateliers prévus par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Nombre de réunions/ateliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Taux de réalisation des réunions/ateliers organisés par la CDCPA avec des partenaires internationaux ou nationaux	Nombre d'associations partenaires prévues	Nombre d'associations partenaires présentes	Taux de participation des associations partenaires	Nombre d'armes collectées	Nombre de compensations produites	Nombre de lettres d'information mensuelles sur la violence armée prévues à être diffusées	Nombre de lettres d'information mensuelles sur la violence armée diffusées	% de lettres d'information mensuelles sur la violence armée diffusées	Nombre de formations des membres CDCPA	Nombre de réunions bimensuelles des acteurs organisés
Juillet - Sept 2007	Juillet 07	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Oct - Déc 2007	Juillet 07	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
Jan - Mars 2008	Juillet 07	6	9	12	15	18	120.0	21	24	114.3	27	30	33	36	109.1	39	42
Avril - Juin 2008	Juillet 07	6	9	12	15	18	120.0	21	24	114.3	27	30	33	36	109.1	39	42
Juillet - Sept 2008	Juillet 07	6	9	12	15	18	120.0	21	24	114.3	27	30	33	36	109.1	39	42
Oct - Déc 2008	Juillet 07	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0
TOTAL GENERALE		18	27	36	45	54	120.0	63	72	114.3	81	90	99	108	109.1	117	126