

**Etat d'avancement du projet PBF/BDI/B-1**

<b>Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE</b>		
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA</b>		<b>Ministère de tutelle : SECURITE PUBLIQUE</b>
<b>Titre du projet</b>	<b>Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre</b>	
<b>Couverture géographique</b>	BUJUMBURA-BUBANZA- BUJUMBURA RURAL	
<b>Budget approuvé</b>	500.000 USD	
<b>Transfert des fonds par NY</b>	24.04.2007	
<b>Date de démarrage : 24.10.2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 31.10.2009</b>	
<b>Retard éventuel : 12 mois</b>	<b>Commentaires sur le retard :</b> l'instabilité et plus de 4 mois d'inactivité de la CDCPA ainsi que le retard dans la promulgation de la loi sur le régime des ALPC expliquent en grande partie le retard de 12 mois dans la mise en œuvre du projet.	
<b>Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats</b>		
<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1 :</b> Une meilleure compréhension des enjeux de la prolifération des armes légères et leur impact sur la paix	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atelier de validation d'un « Plan d'Action National (2009-2013) pour le contrôle, la gestion des armes légères et de petit calibre et le désarmement de la population civile » ;</li> <li>Campagne affichage grand format en mairie de Bujumbura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validation de l'ébauche d'un « <i>Plan d'Action National (2009-2013) pour le contrôle, la gestion des armes légères et de petit calibre et le désarmement de la population civile</i> » ;</li> <li>Développement d'un projet de désarmement civil « porte-à-porte » ;</li> <li>Elaboration des termes de référence pour la mise en place du réseau local de la PNB et du système pilote de la région militaire de Muyinga ;</li> <li>Interconnexion des réseaux informatiques pour de l'état major logistique et de la brigade logistique de la FDN pour l'enregistrement et le suivi des ALPC.</li> </ul> <p>Démarrage effective de la campagne de sensibilisation sur le danger de la détention des ALPC avec 800,000 personnes sensibilisées.</p>
<b>Résultat 2 :</b> Dissémination et mise en œuvre de la stratégie adaptée par le Gouvernement pour la collecte des armes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation des bureaux Provinciaux de la CDCPA</li> <li>Mise en place d'une politique de sensibilisation aux ALPC par les agents de la Commission nationale dans les Provinces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promulgation de la loi No 1/14 <i>Portant régime sur les ALPC</i> ;</li> <li>Assistance dans l'élaboration et la rédaction d'ébauches des différents outils normatifs de la loi sur les ALPC ;</li> <li>Atelier de rédaction des ordonnances sur les ALPC ;</li> <li>Démarrage de la campagne de récupération des ALPC et munitions dans les Provinces de Bujumbura, Bubanza, Ruyigi, Bururi, Gitega et Bujumbura Rural. 138 armes ont été collectées pendant ce trimestre ;</li> </ul>
<b>Résultat 3 :</b> Initiation de collecte d'armes respectueuses des principes retenus par la stratégie nationale, sur le modèle « Armes contre Développement »	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande des outils prioritaires nécessaires au programme de désarmement « Armes pour outils » ;</li> <li>Poursuite des collectes d'armes <i>ad hoc</i> par la CDCPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achat d'outils de reconversion pour utilisation dans le désarmement civil: programme « <i>armes pour outils</i> ». Cette sensibilisation a touchée environ de 800,000 personnes ; 138 armes, des explosives et munitions ont été collectées contre 5,050 points de compensations produites. Cette action a permis la diminution de la circulation d'armes parmi la population et la baisse de violences armées : 213 au 3<sup>ème</sup> trimestre contre 239 et 422 respectivement au 2<sup>ème</sup> et premier trimestre.</li> <li>Octroi des primes incitatives par la CDCPA aux civils qui remettent volontairement les armes : 3 vélos, 16 Téléphones portables, 148 pagnes, 15 Sacs de ciment, 36 tôles. Au total, 5,050 points de compensations ont été produits.</li> </ul>

<p><b>Résultat 4</b> : Amélioration des capacités et de la visibilité de la CDCPA en matière de désarmement civil et de lutte contre la prolifération des ALPC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appui au fonctionnement de la Commission Nationale de Désarmement (CDCPA)</li> <li>• Contribution à la journée internationale de la paix sur le thème « Nous devons nous désarmer »</li> <li>• Poursuite du monitoring de la violence armée au pays</li> <li>• Poursuite de l'informatisation de la gestion des ALPC (FDN-PNB) en accord avec le Protocole de Nairobi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définition des modalités techniques et des moyens nécessaires au programme de désarmement civil ; adoption d'un <i>Protocole de communication</i>;</li> <li>• Poursuite du monitoring de la violence armée au Burundi &amp; dissémination des données basées sur le genre et l'âge ;</li> <li>• Formation en informatique de base pour 10 cadres de la PNB en charge de la gestion de l'armement dans le cadre de la maîtrise de la gestion des stocks (enregistrement-suivi) du Gouvernement (Protocole de Nairobi).</li> </ul>
---	---	---

**Taux d'exécution budgétaire : 75.00%**

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Outre que la sensibilisation ainsi que le programme .....menée par le projet ont permis de réduire la quantité d'armes en circulation parmi la population, l'évaluation qualitative des effets du projet sur la population civile en matière de désarmement sera un prélude au programme de sécurisation communautaire prévu par le PNUD pour pérenniser les acquis du projet.**