



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2018

Titre du projet: Soutenir les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain pour faire avancer le paix au Burundi Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-235 ID: 00108391	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): ONG Search For Common Ground Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): AFRABU, DUSHIREHAMWE, APFB, CPAJ, REJA, JOURNAL IWACU et JIMBERE	
Date de début du projet¹: 12/2/2018 Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): : \$ 1758399 : \$: \$: \$ Total: 1758399 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Joséphine NTAHOMVUKIYE, Coordinatrice du projet a.i Rapport approuvé par: Floride AHITUNGIYE, Directrice Nationale Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport: Non	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Depuis le démarrage du projet en février 2018, différentes activités ont été mises en oeuvre, notamment: les activités préparatoires y compris l'étude de base du projet et sa restitution auprès des partenaires d'exécution, du Ministère ayant le genre dans ses attributions, ainsi qu'auprès des bénéficiaires à travers des sessions de restitution dans les provinces afin qu'ils s'approprient les résultats; 1 formation de 32 formateurs pour les activités communautaires; et 3 formations de 42 journalistes novices afin qu'ils puissent produire des émissions sensibles aux genre et aux conflits. Les partenaires communautaires ont mené l'identification des bénéficiaires de différentes activités du projet dans 6 provinces d'action, excepté à Bujumbura Rural où le Gouverneur a donné l'autorisation tardivement. En ce qui concerne les activités média, 9 émissions ont été produites par le Studio Ijambo et 8 articles et magazines ont été écrits par le journal IWACU et le Journal Jimbere avant le 1er octobre 2018, date de suspension des activités des ONG internationales y compris Search. Depuis cette date toutes les activités du projet ont été suspendues jusqu'au 13 Novembre, date à laquelle Search a reçu son ré-enregistrement. Le plan de suivi et évaluation du projet et les outils de suivi pour les différentes activités ont été développés, et ont commencé à être utilisés. Enfin, des réunions de coordination et de renforcement des capacités financières des partenaires ont été organisées.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est toujours pertinent vu que la représentation des femmes dans les différentes institutions reste faible. Selon le rapport d'étude de base, le rôle des femmes dans la construction de la paix reste sous-estimé. Elles sont le plus souvent perçues comme des ménagères n'ayant ni les compétences, ni le droit, ni le temps de s'engager à l'extérieur du foyer. Quant aux jeunes, ils sont souvent cités comme acteurs de violations des droits humains. Ils sont le plus souvent jugés comme incapables, et la tradition comme la pauvreté les tiennent à l'écart des processus de résolution de conflits. Pour ceux percevant les jeunes comme des "Burundais de demain" ils sous-entendent que dans la période actuelle ils ne peuvent rien faire. Le projet vise à changer cette image collée aux jeunes et aux femmes en les rendant plus actifs dans la résolution pacifique des conflits et la résolution des problèmes au niveau communautaire pour la consolidation de la paix au Burundi. Le projet vise aussi à soutenir l'émergence de nouvelles jeunes femmes leaders, pour renforcer leur rôle dans la transformation des conflits communautaires, ainsi que l'échange et la collaboration avec les femmes leaders actuelles. Ce projet est apprécié par la plupart des communautés concernées, qui voient l'implication de jeunes leaders comme un facteur qui favorisera la pérennisation du projet.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain et les jeunes vont travailler ensemble et collaborer à travers la mise en oeuvre d'actions de consolidation de la paix. Cette approche encourageant un travail conjoint entre les anciens et les nouveaux leaders constitue une innovation, et permettra une continuité de ces actions par les jeunes leaders filles ou garçons. Les activités des partenaires média ont quant à elles permis au reste des burundais de suivre les différentes activités réalisées par Search et ses organisations partenaires au cours des derniers mois, comme la formation des formateurs, les formations des journalistes, et la formation des organisations partenaires. Les bonnes pratiques ont été publiées sur les sites web et au travers des magazines produits par le journal IWACU et le magazine Jimbere. Les thèmes qui ont été abordés dans les programmes et publications médias sont entre autres le leadership féminin: un outil de changement positif pour la société; le journalisme sensible au genre; ou encore la résolution pacifique des problèmes communautaires. Lors de la restitution des résultats de l'étude de base, les participants ont apprécié le projet du fait que dans ses activités, il va réunir les jeunes et les adultes et de cette manière, les uns vont apprendre des autres et les jeunes leaders vont prodiguer des conseils à leurs consœurs et confrères, leur permettant d'être mieux compris et mettant en place les bases d'une bonne collaboration.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les sessions de restitutions de l'étude de base ont permis d'informer 301 participants dans 5 provinces sur l'état de participation des femmes et des jeunes dans la consolidation au sein de leurs communautés. Les formations ont été appréciées. Parmi les 32 formateurs formés certains ont demandé que de telles rencontres soient multipliées pour renforcer leur capacité à former les femmes dans les communautés. Les journalistes formés (42 au total) ont aussi témoigné leur appréciation: "avant je ne savais comment traiter une émission professionnellement mais maintenant je me sens capable de produire une émission équilibrée." Dans 33 communes, le processus d'identification des participants a abouti à un groupe cible inclusif de 40 personnes par commune (18 femmes jeunes leaders, 6 femmes leaders de plus de 35 ans, 4 filles vulnérables, 4 hommes leaders et 8 jeunes garçon). Les émissions radio ont mis en avant une évolution dans l'exercice du leadership féminin, tout en montrant quels obstacles persistent: "ce serait de l'ingratitude si on ne reconnaît pas que la femme a beaucoup évolué dans le domaine de la politique. Il fut un moment où on pouvait avoir un gouvernement avec une seule femme parmi les ministres. Ou encore un parlement avec 1 ou 2 femmes députées [...] mais la femme en politique doit doubler 2 fois les efforts que l'homme fournit pour réussir. D'où il ne faut pas négliger cette place qu'elle occupe aujourd'hui", témoignent Thérèse et Alice.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Lors de la restitution des résultats de l'étude à Makamba, l'administrateur communal s'est exprimé sur le rôle des femmes: "à voir comment les femmes sont en train de contribuer à la construction de la paix à Makamba, il est étrange de trouver de résultats si bas en ce qui concerne leur contribution." A Kirundo, Spes Havyarimana s'est exprimée: "ce projet est appréciable du fait qu'il donne un espace aux jeunes pour échanger avec les adultes." Clothilde à Kirundo: "j'apprécie le fait que parmi les groupes cibles de ce projet il y a entre autres les filles mères qui vont sensibiliser les autres à abandonner le mauvais comportement qu'ils affichent." Lors d'une émission radio du projet, Alice Nzomukunda, Présidente du parti ADR revient sur les exigences de la compétition politique qui sont souvent incompatibles avec le statut social de la femme au Burundi: "la compétition politique exige d'abord du temps matériel pour des campagnes ou encore des réunions qui durent jusque tard dans la nuit. Il faut aussi avoir de l'argent pour financer les activités. Or, les femmes étant dépendantes de leurs maris il leur est difficile de répondre à ces exigences." Phénias NIGABA, Porte-parole du parti FRODEBU revient sur la participation des femmes qu'il trouve non effective: "si on constate que le nombre des femmes en politique a augmenté il est temps de se demander si réellement elles représentent les intérêts des femmes. Car si non cette participation ne serait pas effective."

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Fin septembre 2018 tout était prêt pour commencer les activités communautaires y compris les formations des femmes dans les communes, les sessions de coaching femme à femme, les échanges femmes-jeunes, les tables rondes ainsi que les émissions radiophoniques produites par les journalistes formés. Les formateurs communautaires et les journalistes ont été formés, les émissions se produisaient normalement et au moment où on allait commencer les formations des femmes dans les communes le Conseil National de Sécurité a pris la mesure de suspendre toutes les ONG internationales y compris Search à partir du 1er octobre pour une durée de trois mois. Search a donc dû suspendre ses activités et celles de ses partenaires d'exécution, en attendant de se ré-engistrer. Le 13 novembre 2018, Search a reçu son ré-engistrement signé par le Ministre de l'Intérieur. Ceci a causé un retard d'un mois et demi dans la mise en oeuvre des activités. L'autre défi rencontré a été la collaboration effective avec Madame le Gouverneur de Bujumbura Rural, qui a pris du temps. Elle a maintenant donné son autorisation. Nous sommes confiants de pouvoir rattraper le temps perdu, car l'équipe Search comme celles de nos partenaires sont prêts à reprendre les activités immédiatement. Dans le cas où une extension du projet s'avérerait nécessaire, Search informera le Secrétariat PBF au minimum six mois avant la fin du projet.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

La mesure de suspension des activités des ONG pendant 45 jours ayant également empêché les partenaires de mener leurs activités sur le terrain, nous proposons de mener les actions suivantes pour rattraper le temps perdu:

- Accélérer le rythme d'implémentation en relançant les activités sur le terrain dès le 19 novembre;
- Augmenter le nombre de staff sur le projet, en recrutant un Assistant de Projet;
- Accélérer l'identification des participants pour les activités à Bujumbura Rural.

Comme indiqué ci-dessus, début 2019 Search analysera le niveau de mise en oeuvre du projet, et décidera s'il s'avère nécessaire de demander une extension du projet jusqu'à fin Décembre 2019, cela pour faciliter une mise en oeuvre de qualité et un suivi efficace des bénéficiaires et partenaires.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. La version résumée du rapport de l'étude de base (pour publication en ligne);
2. Liens web vers les articles produits et publiés par le journal JIMBERE et IWACU; Exemples: "Le leadership féminin à l'honneur", cet article a été republié dans le Magazine Iwacu en juillet et posté sur le site d'Iwacu, <https://iwacu.global.ssl.fastly.net/sfcg-le-leadership-feminin-a-lhonneur-2/>. Il y a eu également production d'une vidéo y relative, https://www.youtube.com/watch?v=m_mbUijUfCA
3. Photos des restitutions de l'étude de base dans les provinces;
4. Photos de la formation des formateurs;
5. Photos des formations des journalistes novices issus de 17 radios;
6. Photos de la formation des partenaires sur les procédures financières de Search.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain, et particulièrement les jeunes femmes qui sont marginalisées par rapport aux processus de paix, ont des savoir-faire, une confiance, et des réseaux accrus pour devenir des actrices plus efficaces et crédibles des processus de consolidation de la paix au niveau communautaire.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en oeuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Les activités sont suspendues au moment où on allait commencer les activités qui répondent au résultat 1.

Résultat 2: Les femmes accroissent leur leadership en menant des initiatives de transformation des conflits, de collaboration et de réconciliation engageant à la fois les femmes et les hommes de tout âge.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les activités qui répondent à ce résultat n'ont pas encore démarré.

Résultat 3: Les perceptions des communautés quant à l'importance du rôle des femmes dans la consolidation de la paix sont transformées positivement.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

42 journalistes (y compris 5 mineurs) ont été formés aux principes fondamentaux du journalisme, au journalisme sensible au genre et journalisme sensible aux conflits. 10 équipes de 4-5 journalistes ont été formées pour produire conjointement l'émission Umwanya ni rwawe "Voix pour les Femmes".

60 sujets pour l'émission radiophonique « Umwanya ni rwawe » ont été planifiés. Les personnes ressources et les lieux de reportages ont été identifiés. Quant aux résultats obtenus à travers le pré- et post-tests lors des formations, 81% des participants ont eu une note inférieure à 10/20 lors du pré-test, contre seulement 25% au post-test. Cela montre qu'il y a amélioration significative, et même ceux qui ont eu zéro au pré-test ont pu évoluer. Un jeune journaliste de la radio Ivyizigiro a déclaré: "auparavant je ne savais pas comment faire le choix du sujet et de l'angle de traitement d'une émission, je ne savais pas comment faire l'identification des intervenants mais maintenant je me sens capable de produire une émission tenant compte de l'équilibre genre, qui respecte les règles du métier du journalisme et qui résout les problèmes selon l'approche common ground." 9 émissions sur la participation des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix et sur la promotion du leadership féminin ont été produites et diffusées sur 16 radios partenaires. Ces émissions ont vu la participation de 41 participants dont 23 femmes et 18 hommes. 8 articles et magazine ont été produits et publiés sont entre autre: la publication dans le Journal Iwacu du 01 juin 2018 en rapport avec le lancement de ce projet intitulé "SFCG: Le leadership féminin à l'honneur", cet article a été republié dans le Magazine Iwacu en juillet et posté sur le site d'Iwacu,

<https://iwacu.global.ssl.fastly.net/sfcg-le-leadership-feminin-a-lhonneur-2/>. Il y a eu également production d'une vidéo y relative,

https://www.youtube.com/watch?v=m_mbUijUfCA . Aussi, la publication dans le Journal Iwacu en date du 29 juin 2018 d'un article sur un atelier organisé du 25 au 29 juin à Muramvya pour les formateurs provenant des partenaires d'exécution du projet. Cet article a été publié dans la Magazine Iwacu en août et posté sur le site d'Iwacu et sur le site Jimbere. Un article intitulé "Des journalistes au service de la promotion d'un leadership féminin" a été publié en date 24 août 2018 et dans le Magazine Iwacu en septembre et sur le site Jimbere. Enfin, l'article "SFCG : Initier les journalistes à atténuer les conflits, un pari" a été publié et par IWACU et par JIMBERE en septembre

2018. En plus, Jimbere a produit un article, une bande dessinée et vidéo sur les activités des partenaires.

Résultat 4: N/A

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au niveau National, le Ministère ayant le genre dans ses attributions a déjà signé le protocole de collaboration. Les cérémonies de lancement officiel ont été rehaussées par la présence du Ministre en personne. Des députés et sénateurs ainsi que des cadres des Ministères ont répondu présents. Au niveau provincial, les Gouverneurs et leurs représentants étaient présents dans l'activité. Ces différentes autorités se sont engagées à soutenir les activités du projet. Au niveau des restitutions des résultats de l'étude, les autorités provinciales étaient bel et bien présentes pour soutenir les activités et elles se sont engagées à nous appuyer dans l'implémentation des activités.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan de suivi et évaluation est bel et bien produit et disponible. Les outils pré- et post- tests pour les formations ont été utilisés. La chargée du suivi évaluation planifie actuellement une descente de suivi. Les outils d'identification des participants ont été produits et utilisés. L'étude de base a été finalisée et restituée auprès des communautés concernées.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'équipe du projet est actuellement en pleine mise en oeuvre. Les préparatifs de l'évaluation finale du projet n'ont donc pas encore eu lieu.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>

<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le renforcement des capacités de nos partenaires de mise en oeuvre et le soutien constant apporté dans le développement et la mise en oeuvre de leurs activités vise à assurer la durabilité de leurs résultats au-delà de la fin du projet. La mise en réseau des jeunes et des femmes et le soutien à leurs initiatives est mis en oeuvre de manière à bâtir des relations qui pourront grandir sur long terme. La formation de journalistes permettra aux média burundais de continuer à couvrir les initiatives et les voix des femmes et des jeunes sur le long terme, tandis que l'utilisation des médias aura un effet catalytique sur la transformation des perceptions et des normes quant à la participation des jeunes et des femmes, favorisant leur acceptation et renforçant ainsi leur confiance et leur légitimité en tant que leaders pour la paix au sein de leurs communautés. Cette transformation des perceptions et des normes est un élément qui pourra perdurer bien au delà du projet.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Tout au début, au mois d'avril il n'a pas été possible de travailler en province de Bujumbura Rural dans le cadre de l'étude de base. Nous nous sommes orientés dans d'autres provinces pour faire avancer les activités. Le même phénomène s'est encore produit au mois d'Août quand le gouverneur a exigé une autorisation en provenance du Ministère de l'intérieur. Entre temps nous avons travaillé dans d'autres provinces tout en continuant à dialoguer avec le gouverneur qui a finalement elle même autorisé à continuer les activités.</p> <p>Avec la suspension des ONG internationales, nous avons continué à faire le travail de bureau en étant au domicile en attendant le réenregistrement</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Tout le projet vise l'égalité de genres avec un gender marker:3. Ainsi, on peut citer quelques réalisations: De juin à octobre, des émissions radiophoniques impliquant des femmes et des hommes ont été produites dans le cadre de l'émission ' Umwanya ni Rwawe/C'est ton tour, des articles et des vidéos ont été produits et postés sur les sites du journal IWACU et du magazine JIMBERE ainsi que la formation de 32 formateurs et enfin la formation de 42 journalistes</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager,</p>	<p>Vu le retard d'un mois et demi suite à la suspension des activités, on doit réaménager la planification et</p>

y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	accélérer le rythme de travail ou demander la prolongation de la durée du projet
--	--

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les femmes leaders d'aujourd'hui et de demain, et particulièrement les jeunes femmes qui sont 9 marginalisées par rapport aux processus de paix, ont des savoir-faire, une confiance, et des réseaux accrus pour devenir des actrices plus	Indicateur 1.1 Pourcentage des femmes formées qui améliorent leur résultat entre le pré- et le posttest	À déterminer	100%			
	Indicateur 1.2 Pourcentage de femmes participantes qui se disent plus en confiance pour être des leaders dans leurs communautés	0 %	Au moins 60%			
	Indicateur 1.3 Pourcentage des femmes participantes qui rapportent collaborer avec d'autres acteurs	À déterminer	Au moins 30% de hausse			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
efficaces et crédibles des processus de consolidation de la paix	dans leurs efforts de consolidation de la paix					
Produit 1.1 Des formations y compris de recyclage en leadership et consolidation de la paix pour les femmes sont réalisées, accroissant les capacités des femmes	Indicateur 1.1.1 Nombre de formations	0	43	1 formation		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de participants	0	430	32 participants		
Produit 1.2 Des sessions de coaching de femmes à femmes et des ateliers d'échanges	Indicateur 1.2.1 Nombre de sessions de coaching et d'ateliers d'échange	0	42 sessions et 42 échanges			
	Indicateur 1.2.2	0	1 portrait			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
femmes-jeunes sont facilite, accroissant les capacités des femmes	Jeunes leaders (Femme/Homme) qui se disent mieux préparés à être des leaders grâce au coaching		réalisé par province			
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 Les femmes accroissent leur leadership en menant des initiatives de transformation des conflits, de collaboration et de réconciliation engageant à la fois les femmes et les hommes de tout âge	Indicateur 2.1 Pourcentage de femmes participantes qui rapportent jouer un rôle de leader dans la consolidation de la paix dans leur communauté	À déterminer	Au moins 30% de hausse			
	Indicateur 2.2 Pourcentage de la population(Homme/Femme) dans les zones cibles qui rapportent avoir participé à des initiatives de paix menées par les	23,9%	Au moins 30% de hausse			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	femmes.					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les femmes leaders collaborent avec les acteurs locaux pour concevoir des initiatives de paix au cours de tables rondes	Indicateur 2.1.1 Nombre de tables rondes facilitees	0	42			
	Indicateur 2.1.2 Nombre de participants (Femme/Homme) aux tables rondes	0	630			
Produit 2.2 Les femmes jouent un role de leader dans la mise en oeuvre d'initiatives locales de paix	Indicateur 2.2.1 Nombre d'initiatives menees	0	42			
	Indicateur 2.2.2 Nombre de membres de la communaute participant (Femme/Homme)	0	420			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	aux initiatives					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3 Les perceptions des communautés quant à l'importance du rôle des femmes dans la consolidation de la paix sont transformées positivement	Indicateur 3.1 Pourcentage de la population (Femme/Homme) dans les zones cibles qui cite les femmes parmi les acteurs qui contribuent à la consolidation de la paix	7,9%	Au moins 30% de hausse			
	Indicateur 3.2 Pourcentage des auditeurs des stations de radio partenaires du projet qui rapportent que ces radios partenaires mettent en avant les voix de femmes leaders	À déterminer	Au moins 30% de hausse			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Les journalistes hommes et femmes ont une vision stratégique et des capacités en matière de journalisme sensible au genre et au conflit	Indicateur 3.1.1 Nombre de participants(Femme/Homme) à la reunion	0	1 réunion	42 journalistes formés		
	Indicateur 3.1.2 Pourcentage des journalistes formes(Femme/Homme) qui améliorent leur résultat en pre et post test.	0	100%	Hausse de 56% de points base		
Produit 3.2 La disponibilité de programmes radios orientes sur le genre est accrue sur les ondes	Indicateur 3.2.1 Nombre de programmes radios diffusés	0	60	9		
	Indicateur 3.2.2 Pourcentage de la population(Femme/Homme) dans les zones cibles qui a entendu parler des programmes radios de SFCG et de ses	9,6%	50%			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	partenaires produits dans le cadre du projet					
Produit 3.3 La disponibilité d'articles orientés sur le genre écrits et publiés est accrue	Indicateur 3.3.1 Nombre d'articles publiés	0	20	8		
	Indicateur 3.3.2 Nombre de clubs d'écoute et de suivi	0	6			
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 1 tranche d'un montant de six cent quinze mille quatre cent trente neuf dollars a été déjà perçue. Il est déjà consommé au taux de 87%. Par rapport au budget global les dépenses sont faites au taux de 30%.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Nous comptons demander une deuxième tranche après la soumission de notre prochain rapport financier trimestriel.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le retard pris dans la mise en oeuvre, dû à la suspension des ONG internationales au Burundi, a impacté le niveau de dépenses.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: : La totalité du budget

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.