

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD & BINUB-SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réforme du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-1</i>	Titre du projet : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	500,000 USD		
Date d'approbation/NY	19/04/07		
Date de démarrage	01/07/2007	Date prévue pour la clôture du projet	01/12/2008
Retard éventuel (mois)	5 mois	Commentaires	Le démarrage du projet a été ralenti par manque de capacités propres au niveau de la CTDC.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Une meilleure compréhension des enjeux de la prolifération des armes légères et leur impact sur la paix	<ul style="list-style-type: none"> • Séminaires de sensibilisation (journalistes, OSC, organisations féminines...) et de mise en place d'un réseau des journalistes sur les ALPC • Réalisation des supports de sensibilisation (Affiches, film documentaire, bandes dessinées, supports individuels, supports radios & TV) & diffusion • Campagne spéciale d'affichage sur le danger des grenades et les objets non explosés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation pour la création d'un réseau des organisations de la société civile sur les dangers des ALPC (3/07/07), • Participation du Vice Président de la Commission Technique de Désarmement Civil (CTDC), d'un représentant des OSC et d'un membre du MAE à la réunion régionale «Violence Armée et Développement» (Nairobi – 30-31 octobre), • Mise en œuvre d'un système de Monitoring de la Violence Armée au Burundi, • Création du réseau des associations de la société civile actives dans le domaine des ALPC (22-23/11/07), • Retraite de programmation organisée à l'intention des intervenants (20 décembre 2007)
Résultat 2 : la stratégie adoptée par le Gouvernement pour la collecte des armes est disséminée et mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration de la Stratégie de Communication sur les ALPC • Production d'un guide de désarmement civil BINUB • Traduction et dissémination d'un guide de désarmement au niveau des Commissions locales et provinciales • Séminaires de formation et mise en place des commissions provinciales et locales MISP/Administration territoriale. • Réalisation et distribution de dépliants sur le rôle de la police dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB, • Réalisation et distribution de dépliants 	Réalisation d'un atelier de validation de la stratégie de communication (19/07/07).

	<p>sur le rôle de la FDN dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB, FDN 5 000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réalisation et distribution des dépliants sur le rôle de la Société Civile dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB 	
Résultats 3 : Les activités de collecte d'armes respectueuses des principes retenus par la stratégie nationale, sur le modèle « armes contre développement » sont initiées	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser la collecte et la compensation communautaire 	Une première proposition de la méthodologie a été conçue et distribuée aux membres de la commission (29/10/07)
Résultat 4.1 : Les capacités et de la visibilité de la CTDC en matière de désarmement et de lutte contre les ALPC sont améliorées	<ul style="list-style-type: none"> • Formation membres CTDC en négociation et intervention post-conflit BLTP • Edition bulletin d'information • Production supports de communication de la CTDC • Mise en place et équipement cellule communication • Organisation réunions bimensuelles des acteurs pour la coordination des activités de désarmement Gvt, Médias • Participation réunion et échanges avec les points focaux sur les armes légères des pays du Protocole de Nairobi 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation d'un atelier de sensibilisation et facilitation de la création d'un réseau des OSCs travaillant dans le domaine du désarmement • Organisation d'un atelier pour sensibiliser et faciliter la création d'un réseau des journalistes
Résultat 4.2 : le suivi et l'évaluation du projet sont assurés	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Presse quotidienne • Sondages de suivi ISTEEBU 5 000 • Evaluation du projet par un Consultant • Voyage à l'intérieur du pays 	Retraite CTDC visant à élaborer un plan d'action détaillé pour chacun des objectifs du projet de désarmement civil. (14-15/12/07)
Taux d'exécution budgétaire:	3.45%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

A l'issue de la retraite de programmation le Gouvernement d'est engagé à fournir en 2008 les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. L'engagement des ONGs de la société civile actives dans le domaine des ALPC qui se sont organisées en réseau permettra aussi d'accélérer les activités en 2008.