

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 30 mai 2018

Titre du projet: RENFORCEMENT DE L'AUTORITE DE L'ETAT DANS LE SUD Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/00107894	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD, OIM Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Défense, Secrétariat d'Etat à la Gendarmerie, Ministère de la Sécurité Publique, Ministère de la Justice, Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, Organisations de la Société Civile	
Date de début du projet¹: Novembre 2017 Durée du projet en mois :² 14 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : \$ 1 120 000 OIM : \$ 880 000 : \$: \$ Total: \$ 2 000 000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: (1) la TOTALITE	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Lalaina RAKOTOZANDRY et DEI ROSSI Giacomo Rapport approuvé par: Les agences PNUD et OIM Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: aucun	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les travaux de réhabilitation et de mise en norme du bureau commun du projet sont achevés et le local est complètement opérationnel actuellement. La totalité de l'équipe du projet est déployée. Ils ont pu entamer l'accompagnement de la mise en oeuvre des activités sur terrain, entre autres la construction des 5 nouveaux postes avancés de la gendarmerie, le déploiement des équipements pour les partenaires, le lancement des deux cliniques juridiques à Ihosy et Betroka, et l'accompagnement des communes dans la mise en place des structures locales de concertation.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

L'évolution du contexte politique et sécuritaire dans le pays ne fait que confirmer la pertinence du projet. A la veille de la prochaine échéance électorale, Madagascar vient d'entrer dans une nouvelle situation d'instabilité politique qui fragilise les institutions. Elle a comme impact au niveau local la recrudescence du phénomène d'insécurité lié surtout aux attaques perpétrés par les Dahalo. L'appui apporté par le projet aux institutions locales (la gendarmerie, la justice, les représentants de l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées) permettrons à ces derniers de faire face à cette situation de manière pérenne.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est innovant dans le cadre de la mise en oeuvre des projets relatifs à la composante 3 du plan prioritaire du PBF c'est tout d'abord son caractère holistique. Le fait d'articuler les interventions au niveau institutionnel et communautaire permet d'apporter une réponse intégrée qui touche les différents secteurs de la société et de créer une dynamique de rapprochement entre la population et l'Etat. Il faut noter aussi que le choix de déployer l'équipe sur le terrain, à travers le bureau commun impliquant 6 agences des Nations Unies, est une grande première dans le pays. Elle permet de développer un accompagnement de proximité et d'assurer la cohérence des actions des agences.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

A travers le projet RAES, un dialogue direct et franc entre la Gendarmerie et la population a pu être initié. En marge de la formation sur le dialogue communautaire co-organisée par les projets RAES et ARSSAM au mois d'octobre, deux généraux de la gendarmerie issus du commandement national ont participé à une descente dans la commune d'Ambalaso dans le district de Betroka interagir avec la population et écouter leurs attentes / doléances par rapport à la situation sécuritaire dans cette zone. Ce fût l'occasion aussi pour eux de connaître la perception de la population par rapport à la gendarmerie et à l'installation des nouveaux postes avancés. Cette démarche a permis l'implication des autorités communales et de la population dans le processus de mise en place du nouveau poste avancé. L'amélioration de la capacité d'intervention du Tribunal de Première Instance à travers la tenue des audiences foraines a permis de traiter des dossiers en instance et désormais la population d'Ithosy et de Betroka pouvons bénéficier depuis deux mois d'un mécanisme de recours extra-judiciaire grâce à la mise en place des deux cliniques juridiques. L'installation des 5 sites pour la construction des postes avancés favorise une meilleure sécurité dans les zones d'intervention grâce à une présence accrue de la gendarmerie pour les contrôles des sites de construction. En même temps, l'emploi de travailleurs locaux sur les chantiers est une source de revenus pour les communautés.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'opérationnalisation des deux cliniques juridiques à Ithosy et Betroka est saluée par la communauté, plus particulièrement les présidents du Fokontany et les membres de la plate-forme communautaire qui ont vu en ce dispositif un allié pour le règlement des conflits à la base. Notons que depuis deux mois d'existence, les deux cliniques ont pu traiter 89 cas dont 20 conciliations.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le véritable défi est lié à la situation sécuritaire dans la zone d'intervention qui limite la marge de manoeuvre de l'équipe dans leur déplacement sur terrain, ainsi que le travail des entreprises de construction. Les consignes de sécurité exigent le convoi d'au moins deux véhicules pour tout déplacement hors de Betroka. Malgré des efforts de planification conjointe des missions, le problème persiste. Un plaidoyer a été fait auprès des responsables des agences pour le déploiement des véhicules supplémentaires. La gestion d'une ressource assez limitée du projet par rapport à un besoin de plus en plus important sur le terrain constitue aussi un défi permanent dans la mise en oeuvre de RAES. Cela amène l'équipe à s'investir dans une analyse approfondie du contexte et à positionner les ressources à disposition sur les véritables leviers pour la consolidation de la paix dans la zone.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le processus de mise en place du projet dans cette zone assez reculée a nécessité beaucoup plus de temps. Ce n'est qu'au cours de ce second semestre que le projet entre dans sa vitesse de croisière. C'est pour cette raison qu'un plaidoyer pour une extension d'un an a été demandé pour permettre au projet de consolider les acquis.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de mission pour le lancement des cliniques juridiques (09 au 14 octobre 2018);

Rapports de mission sur l'état d'avancement des 5 chantiers de construction de 5 postes de gendarmerie avancée (août, septembre, octobre, novembre);

Photos de l'avancement des chantiers;

Photos du bureau commun de Nations Unies à Betroka.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie et ses Unités Spéciales Anti-Dahalo (USAD), disposent des moyens et des capacités en vue de la sécurisation la zone d'intervention, tout en respectant les droits humains et en renforçant la confiance entre la population et les forces de l'ordre.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Les travaux de construction des 5 nouveaux postes avancés ont démarré et sont en cours avec un taux de progression compris entre 20 % et 35 % selon les différents chantiers. Les décisions d'affectation des éléments qui vont travailler au sein de ces poste ont été prises par le commandement de la Gendarmerie Nationale. Ils ont été déployés au niveau des brigades de la gendarmerie les proches en attendant la finition des travaux de construction des nouveaux postes. Tout le processus de passation de marché relatif aux équipement pour la gendarmerie sont bouclé. Le reste des équipements importés sera livré avant la fin du mois de novembre (motos cross, drones, radion HF fixe et portable) Les responsables de la gendarmerie ont participé activement

à la formation des formateurs sur le dialogue communautaire initiée avec la collaboration du projet ARSSAM. Toujours en partenariat avec ARSSAM, les modules de formation pour les éléments des forces de l'ordre déployés sur terrain sont identifiés. Cela touche entre autres les thèmes de "la police de proximité", les Droits de l'Homme, la lutte contre la corruption et la violence basée sur le genre.

Résultat 2: Les dispositifs de proximité mis en place dans les zones d'interventions rapprochent la population des services publics administratifs et juridiques.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Pour le renforcement de la justice de proximité dans la zone d'intervention, les documents techniques pour la réhabilitation de la maison centrale de Betroka sont disponibles. Avec l'appui du projet, le Tribunal de Première Instance de Betroka a pu réaliser des audiences foraines dans la commune voisine de Soanala. 04 cas en matière civil et 6 en matière correctionnelle ont pu être traités au cours de cette descente. 15 personnes ont été auditionnées par le juge d'instruction. S'agissant de l'implantation et l'opérationnalisation des deux cliniques juridiques à Ihosy et Betroka, le lancement des activités s'est tenu le 10 et 12 octobre dernier, avec la participation du Secrétaire Général du Ministère de la Justice et de l'ensemble des parties prenantes régionales et locales. En date du 09 novembre, 89 cas ont été traités par les deux cliniques dont 20 conciliations réussies, 39 conseils et orientations.

Concernant l'accompagnement des communes dans la mise en place des Structures Locales de Concertation, les élus de 10 communes d'intervention ont été formés par l'Office National de Concertation sur la Décentralisation et l'équipe du projet. A l'issue de cette formation, un plan d'action a été établi pour initier le processus dans chaque commune. Pour renforcer la capacité d'intervention du représentant de l'Etat au niveau local, le projet a doté des équipements au chef de district de Betroka.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des	La participation du Secrétaire général du Ministère de la Justice au lancement des activités des cliniques sur terrain illustre l'engagement de la partie nationale dans le processus de mise en oeuvre du projet. Ce dernier a reiteré la volonté du Ministère
--	---

exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)	de la justice à pérenniser ces dispositifs au de la de la durée du projet. La Gendarmerie Nationale n'a pas attendue la finition des travaux de construction des postes avancés pour prendre les décisions d'affectation des éléments qui vont faire fonctionner ces postes.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	L'équipe du projet s'attelle déjà à mettre en place avec les partenaires le mécanisme de collecte de donnée pour alimenter le système de suivi-évaluation. Un dispositif d'assurance qualité du projet est aussi opérationnel au niveau des deux agences de mise en oeuvre.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Un budget pour le suivi-évaluation du projet est disponible. L'équipe du projet s'est impliqué activement dans la conduite de la mission sur l'évaluabilité et continue à participer pour l'actuel processus d'établissement de la situation de référence du PPCP
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Pas encore
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Dans le cadre du processus de mise en place des postes avancés de la Gendarmerie dans cette zone réculée, l'appui du projet entre en synergie avec les efforts entrepris par la Gendarmerie et d'autres partenaires comme le Fonds de Développement Local. A travers le financement de la FDL, 3 autres nouveaux postes avancés sont en cours de constructions actuellement dans la zone.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La stratégie de sortie se présente sous plusieurs formes: renforcement des capacités des entités partenaires, nature dégressive des appuis, plaidoyer pour la prise en charge progressive des dispositifs mis en place par l'Etat (décret sur la pérennisation des cliniques juridiques...)
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Parmi les risques identifiés, il y a eu entre autres: - le manque de coordination entre le volet institutionnel et le volet communautaire qui peut compromettre l'atteinte des résultats escomptés. Pour y faire face, une réunion de coordination périodique est instituée pour les agences impliquées. - la difficulté de trouver du staff et des prestataires capables de s'adapter aux conditions difficiles sur le terrain qui a poussé le projet à promouvoir le recrutement local.

	<ul style="list-style-type: none"> - l'insécurité, mitigée à travers des mesures spécifiques de prévention pour le staff et les actifs du projet. - le contexte électoral assez tendu entraîne aussi son lot de risque, y compris la récupération politique et la situation de défiance entre acteurs
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Dans le processus de recrutement du staff des cliniques juridiques en partenariat avec l'ONG ACDEM, l'équilibre du genre a été respecté. La participation des femmes sera promu aussi dans la mise en place des structures locales de concertation.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie et ses Unités Spéciales Anti-Dahalo (USAD), disposent des moyens et des capacités en vue de la sécurisation dans la zone d'intervention, tout en respectant les droits humains	Indicateur 1.1 Nombre de cas d'abus commis par les force de l'ordre rapporte	A établir	A déterminer	Non renseigné		
	Indicateur 1.2 Nombre d'initiatives de dialogue / rapprochement (rencontres sportives, session de dialogue ...) mises en oeuvre	0	15 (3x5 postes de gendarmerie)	1	à Ambalaso	
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1	0	5	0	le contexte particulièrement difficile des zones d'intervention en matière de	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Des postes avancés de Gendarmerie dans des endroits stratégiques sont opérationnels	Nombre de nouveaux postes avancés de la Gendarmerie construits ou réhabilités dans les endroits stratégiques				sécurité a causé des retards dans les chantiers, posant des problèmes d'accessibilité aux chantiers et provoquant, à plusieurs reprises, le départ de nombreux travailleurs.	
	Indicateur 1.1.2 et 1.1.3. Nombre de postes avancés de gendarmerie existants ou nouvellement implantés équipés en matériels roulants, mobiliers et matériels informatiques	0	11	4	Compagnie de Betroka Brigade de Betroka Peloton Mobile de Betroka Poste avancé de Tsaraitso	
Produit 1.2 les capacités des gendarmes et des membres des USAD sont renforcées	Indicateur 1.2.1 Nombre de gendarmes formés sur l'intégrité, l'éthique professionnelle, le respect des droits humains et le genre	0	150 dont 25% de femmes	0	L'activité n'a pas encore été initiée	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.2.2 Nombre de postes avancés dotés de matériels spécifiques pour le renseignement, la collecte et l'analyse des informations	0	6	0	En cours	
	Indicateur 1.2.3. Nombre de gendarmes formés en matière de renseignement, collecte, analyse des informations et sur	0	50	0	L'activité n'a pas encore été initiée	
Produit 1.3 Des initiatives visant à renforcer la confiance entre la population et les forces de	Indicateur 1.3.1 Nombre d'infrastructures culturelles créés	0	1 par commune d'intervention (soit 5 au total)	0	L'activité n'a pas encore été initiée	
	Indicateur 1.3.2 Nombre de sessions de	0	2 par commune d'intervention	1	Ambalaso	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	l'ordre sont mises en oeuvre	dialogues/rapprochement organisées	(soit un total de 10)			
Résultat 2 Des dispositifs de proximité sont mis en oeuvre dans la zone d'intervention pour rapprocher la population des services publics administratifs et juridiques	Indicateur 2.1 Nombre de cas traités et résolus par les dispositifs de proximité (audiences foraines, cliniques juridiques, guichet unique de l'état-civil...)	Audiences Foraines : 0 Cliniques juridiques : 0 Guichet Unique : 0	Audiences Foraines : 15 dossiers par audience ; 10 audiences /an Cliniques juridiques : 750/an Guichet Unique : 500/commune/an	Audiences Foraines : 10 cas Cliniques juridiques : 89 cas Guichet Unique : 0	Audiences foraines à Soanala	
	Indicateur 2.2 Nombre de nouvelles cartes d'identité nationales délivrées dans les zones d'intervention	0	10 000	0	Dispositif en cours de mise en place	
	Indicateur 2.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.1 La justice de proximité est renforcée dans les zones d'intervention	Indicateur 2.1.1 Réhabilitation du TPI de Betroka	TPI non réhabilité	TPI réhabilité	TPI non réhabilité	Documents techniques sur la réhabilitation disponibles	C'est la réhabilitation de la maison centrale qui a été priorisée
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'audiences foraines tenues	0	2 sessions annuelles par juridiction (Ihosal, Betroka, Ambovombe, Tolagnaro) (cible fin du projet = 10 (2,5x4))	1	Dans la commune de Soanala, district de Betroka.	
	Indicateur 2.2.3 Nombre de Cliniques juridiques implantées et opérationnelles	0	2	2	Les cliniques juridiques d'Ihosal et de Betroka sont opérationnelles	
Produit 2.2 Des Structures Locales de Concertation	Indicateur 2.2.1 Nombre de SLC mises en place et opérationnelles	0	1 par commune pilote identifiée (cad 10 à la fin du projet)	0	Les des 10 communes sont formés sur la mise en place de la SLC	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
(SLC) sont mises en place et sont opérationnelles dans des communes pilotes identifiées	Indicateur 2.2.2 Nombre de SLC dont les membres ont bénéficié de formation et sont capables de remplir leurs fonctions	0	10	0	L'activité n'a pas encore été initiée	
Produit 2.3 Les services de l'Etat Civil sont renforcés	Indicateur 2.3.1 Nombres d'audiences foraines de délivrance de cartes d'identités nationales lancée par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation dans les régions Androy et Ihorombe	0	10 par région par an	0	Les équipements y afférants sont remis au district de Betroka	
	Indicateur 2.3.2 Nombre de communes pilotes disposant d'un guichet unique de l'état-civil doté de	0	10	0	L'activité n'a pas encore été initiée	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	kit d'équipements et mobiliers					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La totalité Niveau de dépense:

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N.A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.