

PLANIFICATION DES ACTIVITES QUI RESTENT A FAIRE PAR LES PMO

PMO	PRODUITS	ACTIVITES	SOUS ACTIVITES	CHRONOGRAMME						OBSERVATIONS	STATUT
				FE V R	M A R	AV RIL	Ma i	Jui n	J U I L		
UNESCO	Produit 1.1.1: La sensibilité des parties prenantes est accrue sur la gestion des ressources naturelles	Production et validation de la stratégie de prévention et transformation des conflits sensible au genre et à la conservation dans la RFO et ses zones d'influence								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCG
		Appui à la documentation et à la publication des cas des ravages de cultures dans la RFO (Achat d'un ordinateur, disque dure externe et un appareil photo)								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCG
		Appui au processus de la disponibilité des planches en faveur de communautés locales résidentes issues des abattues culturaux dans les Zones agricoles de la RFO dans 5 chefferies								En attente de deuxième tranche	En cours par WCS
		Tenue de 10 réunions de sensibilisation (formation et information) dans 5 chefferies sur les dispositions de gestion de la RFO et les engagements								En attente de deuxième tranche	En cours par WCG

		assignées à la conférence de Mambasa									
		Atelier de l'élaboration du Plan d'action de suivi de l'immigration dans la RFO est élaborée avec la participation des membres de CCSP, CP-CGCD, PA, femmes ICCN et DGM								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCG
		Tenir les réunions mensuelles de suivi de contrôle de séjour et de passage avec les membres de CCSP								En attente de deuxième tranche	En cours par WCG
		Production de la stratégie de l'Information, Education et communication(IEC) pour la RFO								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCS
		Tenue de l'atelier de validation de la stratégie de l'IEC dans la RFO								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCG
		Production des matériels de sensibilisation: Kit (Boite à images, Képis, T-shirt, porte-clés, Poster/Affiches)								En attente de deuxième tranche	A réaliser par UNESCO
	Produit 1.2.1: Capacités du comité de coordination du site est renforcées	Atelier de suivi des engagements pris lors de la conférence inclusive pour la consolidation de la paix sur l'axe du projet avec la participation de toutes les parties prenantes								En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCG

		Tenir un atelier de renforcement de capacités des ETD et les membres de comités de pilotage sur le leadership cohésif, la gestion des ressources naturelles, le Droits humains et le genre							En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCS
		Atelier de recyclage des éco gardes et les services techniques du territoire (Agripel, DGM, ANR, Plan, Dev. Rural, Genre, FARDC et PNC) à quelques thématiques importantes dans le cadre de la paix et la cohésion sociale							En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCS
		Tenir un atelier de renforcement de capacités opérationnelles des membres de Comités de Contrôle de séjour et de Passage (CCSP) et des membres de Comités de Pilotages du Conseil de Gouvernance, Conservation et Développement (CP-CGCD) dans la RFO							En attente de deuxième tranche	A réaliser par WCS
UNHABIT AT	Les conflits fonciers sont pris en charge et résolu	Mise en place de mécanisme durable, de médiation et résolution participative de conflits fonciers à Mambasa et Niania	Aménagement des abris pour la tenue de médiations foncières et barza communautaires (Mambasa et Niania)						Budget CFI	En cours et en attente de la 2 ^e tranche

		Evaluation finale du projet conjoint							Consultant	
FAO	La production agricole, animale et piscicole de qualité est accrue	. Identifier, sensibiliser, sélectionner et valider les OP éligibles	Activités réalisées: (i) OP faitière est fonctionnelle, et un comité est mis en place (ii) des réunions des filières se tiennent, (iii) certains membres libèrent leur cotisation						L'activité de sensibilisation est continue	En cours
		Suivi & accompagnement technique sur terrain	Suivi des activités agricoles (vivrières et maraichères), élevage de chèvres et pisciculture mis en place						Suivi des activités de production agricoles, préparation de la saison A 2018 Suivi des activités piscicoles et d'élevage des chèvres	En cours
		Transporter et installer les unités de transformation	Installation des 3 UT Former les bénéficiaires sur la manipulation et la maintenance de décortiqueuses Assurer un suivi et supervision formative						Installation des 3 décortiqueuses à riz et formation en cours de préparation	En cours
	L'octroi des crédits est assuré par la caisse de résilience	Mis en place des Caisses de Résilience	Assurer le transfert de Cash pour les AVEC						Formation déjà réalisée, Renforcer les capacités d'épargne et de crédit pour les bénéficiaires par un appui financier aux groupements des bénéficiaires	Processus en cours
		Supervision & Monitoring de Caisse de Résilience	Supervision formative des AVEC						Se rassurer que les 3 objectifs (technique, social et financier) sont atteints.	Processus en cours

		coordination assurée entre activités de dialogue pour intégrer les questions SGBV									
OIM	Produit 4.2.1. Bonne connaissance des devoirs et droits des citoyens envers l'état et prise de conscience des devoirs des services de l'état envers la population	Activité 4.2.1.1: Organisation de deux tournois sportifs sur l'axe du projet.	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du comité d'organisation du tournoi - Identification et constitution des équipes mixtes (PNC, Autorités et jeunes de la communauté) à Mambasa, Epulu et Niania ; - Organisation du tirage au sort pour les rencontres - Publication du calendrier des matchs - Sondage sur l'apport du tournois 							L'activité est en train d'être faite	En cours et sera finalisé d'ici le 18/02
		Activité 4.2.1.1: Organisation des journées communautaires de bases sous forme des journées portes ouvertes sur l'axe du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des réunions de sensibilisation des services concernés (cadastres et affaires foncières, urbanisme et habitants, genre, femme et enfant, PNC et administration territoriale de Mambasa) sur la nécessité de l'activité ; - Mise en place du comité d'organisation sous la direction de l'ATA ; - Finalisation du draft du dépliant pour l'activité et envoi aux services concernés pour corrections et validation ; 							RAS	En cours, les sous activités sont déjà finalisés,
	Produit 5.1.1 : Les plans locaux de paix et de développement (PLPD) sont validés ;	Activité 5.1.1.2: Accompagnement et mise en œuvre des plans locaux de développement	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagner les réunions du comité pour la sélection des micros projets à financer - Construction de centre des jeunes - Sélection des micros projets - Suivi de Mise en œuvre micros projet - 							La construction du bureau des jeunes est déjà en cours	Encours et en attente de la deuxième tranche
	Produit 2.2.1 : Les capacités des	Activité 2.1.2.5: Appui et accompagnement des Cases de	<ul style="list-style-type: none"> - Former les membres des comités de gestion de cases de femmes sur la 								

