

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD & BINUB/SSR-SA</i> | | Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité | |
| Ministère de tutelle : Ministère de la Défense et des Anciens Combattants | | | |
| Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-2</i> | Titre du projet : <i>Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations</i> | | |
| Couverture géographique | Tout le pays | | |
| Budget approuvé | 4,583,000USD | | |
| Date d'approbation/NY | 21/05/2007 | | |
| Date de démarrage | 24/08/2007 | Date prévue pour la clôture du projet | 24/08/2008 |
| Retard éventuel (mois) | 2 mois | Commentaires Pas de retard majeur jusqu'à présent mais la présence des familles sinistrées dont la prise en charge est prévue dans un autre projet va ralentir le démarrage des activités de réhabilitation des casernes. | |

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

| Résultats attendus | Activités prévues | Réalisations |
|--|---|--|
| Résultat 1 : les 14 principales casernes sont réhabilitées | • Réfection de 14 casernes. | • Travaux préparatoires : visites de terrain, appels d'offres en cours de dépouillement pour l'attribution des marchés de réhabilitation des casernes |
| | • Relocalisation des familles déplacées. | • Plaidoyer pour la prise en charge rapide des familles déplacées • Appel d'offre lancé pour l'achat des tôles à distribuer aux familles qui vont être réinsérées dans les communautés d'origine ou ailleurs. |
| Résultat 2 : les violations des droits de la personne humaine et des actes de banditismes envers les populations civiles diminués par le casernement des militaires | • Casernement de 60 % des effectifs de la FDN | - |
| | • Fermeture des multiples positions militaires. | - |
| Résultats 3 : Les bases pour améliorer la discipline et professionnaliser la FDN sont établies | • Amorcer la professionnalisation des membres de la FDN. | - |
| Résultat 4 : Le Contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif | • Revue et diffusion des procédures de gestion du magasin d'armement. | - |
| Taux d'exécution budgétaire: | 3.92% | |

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet est encore dans la phase préparatoire et avance normalement. Le projet "*Appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires*" approuvé récemment par le Comité de pilotage conjoint permettra la réinstallation des déplacés de guerre vivant dans les casernes et de lancer les travaux de réhabilitation des celles-ci sans grand retard. Le projet bénéficie d'un financement du Gouvernement Néerlandais qui permettra de réhabiliter 3 casernes supplémentaires.