

Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-4

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet	Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle		
Couverture géographique	TOUT LE PAYS		
Budget approuvé	6.900.000 USD		
Décision de transfert des fonds par NY	07.08.2007		
Date de démarrage	24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet	30.06.2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 6 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial. Le CTS a autorisé la prolongation des activités du projet jusqu'au 30/06/2009.		

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois volets du projet ; les procédures d'acquisition des équipements prévus sont très avancées. Une bonne partie des équipements a été déjà livrée par les fournisseurs et transférée au Gouvernement du Burundi.
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population. (volet équipement	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	La commande ferme a été effectuée fin Octobre 2008. La livraison est attendue fin février 2009.
	Activité 1.2 Sensibilisation de la	Signature du contrat de partenariat entre le

individuel du policier)	population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	<p>PNUD et la RTNB pour les émissions pilotes de la PNB. Ces dernières seront lancées dès le mois de janvier 2009.</p> <p>118 manquement disciplinaires ont été sanctionnés et 17 infractions commises par la police ont été enregistrés.</p>
	Activité 1.3 Formation de quatre gestionnaires de stocks, par commissariat provincial de police	<p>La section Training du BINUB a été contactée pour organiser la formation au mois de février 2009.</p> <p>La prise en compte de la dimension genre dans la formation des logisticiens est butée à l'insuffisance des cadres féminins en nombre et en qualification.</p>
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions et équipements des centres d'opérations	<p>Les communications radio dans les villes et dans les postes communaux sont effectives, après transfert et distribution de 536 postes radio VHF portatifs.</p> <p>Amélioration de la communication entre les différents services de la police 53%, et intervention rapide de la police à 60%.</p> <p>Réception de la livraison du matériel de bureau pour les centres d'opérations de la PNB.</p> <p>Commande des kits solaires et du mobilier pour centres d'opérations de la PNB.</p>
	Activité 2.2 Formation des opérateurs radio et des techniciens de maintenance	Publication de l'appel d'offres en vue de l'identification des maisons spécialisées.
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel	Activité 3.1 Acquisition des équipements	Les équipements ont été livrés le 15/12/2008. Le réseau sera installé après

(Volet informatisation)	informatiques et de réseau	évaluation du câblage et réfection des locaux qui vont abriter les équipements.
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	Commande pour l'acquisition du logiciel de la gestion du fichier du casier judiciaire et de la criminalité. En attente du renouvellement de l'appel d'offres pour l'épuration du fichier du casier judiciaire.
	Activité 3.3 Formation	La formation de 114 utilisateurs et de 2 administrateurs de réseau est incorporée dans l'appel d'offres du logiciel du casier judiciaire et de la criminalité.
Taux d'exécution budgétaire : 41.00%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique et des transmissions radio ainsi que la distribution des uniformes et attributs des policiers. Actuellement ; les équipements du réseau informatique et des transmissions radio ont été livrés par les fournisseurs. Et les uniformes et attributs des policiers le seront fin février 2009. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - POLICE NATIONALE DU BURUNDI (PNB) D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008

Provinces		Date de démarrage effectif	Effectif des membres de la PNB portant les tenues et insignes mentionnant le nom et le matricule	Identification aisée du policier (oui/non)	Nombre de manquements	Nombre d'infractions commises par les policiers en tenue (le mot bavure n'est pas précis)	Nombre de policiers formés dans le respect des droits humains, équipés et affectés.	Nombre de plaintes de la population vis-à-vis de la police	Les policiers sont équipés de matériel de maintien de l'ordre adapté à leurs missions (oui/non)	Nombre de spots publicitaires par semaine pendant un mois dans la presse audiovisuelle effectivement réalisés	Nombre de séances de sensibilisation des membres de la PNB sur les uniformes et attributs et les sanctions prévues en cas d'abus ou prêt à des délinquants.	Gestion rationnelle des stocks par le personnel chargé de la logistique (x %)	Les anciennes tenues sont regroupées et recyclées (oui/non)	Nombre d'anciennes tenues regroupées et recyclées (La seule version à considérer)	Nombre d'armes de guerre retirées et conservées en magasin	Communication entre les services de la PNB (x%)	Intervention rapide des services de police (x %)	Identification rapide des bandes criminelles (x %)	Réseaux informatique et de transmissions fonctionnant normalement (oui/non)	Existence du site web (oui/non)	Création du fichier du personnel de la DNR (oui/non)	Création du fichier de l'identification judiciaire (oui/non)	Numéro vert en service et testé (oui/non)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des annuels sur le numéro	Nombre d'Officiers formés sur traitement des annuels sur le numéro	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres
Program National	Oct. 2007	0	Non	1 1 8	17	0	6	Non	0	0	50.0	Non	0	0	53.0	60.0	55.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0		
TOTAL GENERAL		0	Non	1 1 8	17	0	6	Non	0	0	50.0	Non	0	0	53.0	60.0	55.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0		

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET POLICE NATIONALE DU BURUNDI

	PERIODE	Effectif des membres de la PNB portant les tenues et insignes mentionnant le nom et le matricule	Identification aisée du policier (oui/non)	Nombre de manquements disciplinaires sanctionnés	Nombre d'infractions commises par les policiers en tenue (le mot bavure n'est pas précis)	Nombre de policiers formés dans le respect des droits humains, équipés et affectés.	Nombre de plaintes de la population vis-à-vis de la police	Les policiers sont équipés de matériel de maintien de l'ordre adapté à leurs missions (oui/non)	Nombre de spots publicitaires par semaine pendant un mois dans la presse audiovisuelle effectivement réalisés	des membres de la PNB sur les uniformes et attributs et les sanctions prévues en cas d'abus ou prêt à des délinquants .	Gestion rationnelle des stocks par le personnel chargé de la logistique (x %)	Les anciennes tenues sont regroupées et recyclées (oui/non)	Nombre d'anciennes tenues	Nombre d'armes de guerre retirées et conservées en magasin	Communication entre les services de la PNB (x%)	Intervention rapide des services de	Identification rapide des bandes criminelles (x %)	Réseaux informatique et de transmissions fonctionnant	Existence du site web (oui/non)	Création du fichier du personnel de la PNB (oui/non)	Création du fichier de l'identification judiciaire (oui/non)	Numéro vert en service et testé	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (hommes)	Nombre d'Officiers formés sur traitement des appels sur le numéro vert (femmes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (hommes)	Nombre d'Officiers formés en gestion des centres d'opérations (femmes)
	Oct - Dec 2007	0	Non	0	0	0	0	0	0	0	60.0	Non	0	0	50.0	50.0	50.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	
	Jan - Mars 2008	0	Non	0	0	0	0	0	0	0	60.0	Non	0	0	50.0	50.0	50.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	
	Avril - Juin 2008	0	Non	0	0	0	0	0	0	0	60.0	Non	0	0	50.0	50.0	50.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	
	Juillet - Sept 2008	0	Non	0	0	0	0	0	0	0	60.0	Non	0	0	50.0	60.0	50.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	
	Oct - Dec 2008	0	Non	118	17	0	6	0	0	0	50.0	Non	0	0	53.0	60.0	55.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL		0	Non	118	17	0	6	0	0	0	58.0	Non	0	0	50.6	54.0	51.0	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	

