

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet		Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle (PBF/BDI/B4)	
Couverture géographique		TOUT LE PAYS	
Budget approuvé		6.900.000 USD	
Décision de transfert des fonds par NY		07.08.2007	
Date de démarrage		24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet 30.06.2009
Retard éventuel	6 mois	Commentaires sur le retard éventuel	<ul style="list-style-type: none"> Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial. Les activités du projet ont été étendues jusqu'au 30/06/2009 mais cette échéance ne pourra pas être respectée suite au retard enregistré sur délais de livraison.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois les trois volets du projet ; la phase d'acquisition des équipements prévus est à son terme. Une bonne partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population. (volet équipement individuel du policier)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	La livraison des uniformes et attributs a commencé le 27/03/2009 et ira jusqu'à la deuxième quinzaine de mai 2009.
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilotes de la PNB ont démarré avec le mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine.
	Activité 1.3 Formation de quatre gestionnaires de stocks, par commissariat provincial de police	La section Training du BINUB a dispensé la formation à 67 gestionnaires de stock de la PNB les 25, 26,30 et 31 mars 2009. La prise en compte de la dimension genre dans la formation des logisticiens a buté à l'insuffisance des cadres féminins en nombre et en qualification. 8 femmes ont participé.
	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions et équipements des centres d'opérations	Livraison par la Société ITCO de 26 kits d'alimentation énergétique solaires. La même maison est chargée de leur installation.
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	Activité 2.2 Formation des opérateurs radio et des techniciens de maintenance	La Société Electronic Sells and Repairs a eu la commande ferme pour la formation de 6 techniciens de maintenance et de 20 opérateurs d'exploitation radio. La formation est prévue dans la première quinzaine du mois de mai 2009.
	Activité 3.1 Acquisition des équipements	Les équipements ont été livré et le réseau sera

	informatiques et de réseau	installé après évaluation du câblage et mise à niveau électrique des locaux qui vont abriter les équipements.
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	La Société Soft Center est en train de développer le logiciel de la gestion du casier judiciaire et de la criminalité En attente du lancement de l'appel d'offres pour le recrutement du spécialiste en épuration du fichier du casier judiciaire.
	Activité 3.3 Formation	La formation de 114 utilisateurs et de 2 administrateurs de réseau est incorporée dans l'appel d'offres du logiciel du casier judiciaire et de la criminalité.
Taux d'exécution budgétaire : 63.00%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'impact du projet sera visible après la mise en place du réseau informatique et des transmissions radio ainsi que la distribution des uniformes et attributs des policiers. La fin de la phase d'acquisition des équipements ouvre la voie à leur déploiement, à la formation ainsi qu'à la campagne de sensibilisation. Les activités du projet avancent résolument vers les objectifs définis.