

#### 4.11. . Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-4

<b>Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE</b>		
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
<b>Titre du projet</b>	<b>Appui pour une Police Nationale du Burundi de Proximité Opérationnelle</b>	
<b>Couverture géographique</b>	TOUT LE PAYS	
<b>Budget approuvé</b>	6.900.000 USD	
<b>Transfert des fonds par NY</b>	10.08.2007	
<b>Date de démarrage : 24.10.2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2009</b>	
<b>Retard éventuel : 14 mois</b>	<b>Commentaires sur le retard éventuel :</b> Délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet. Le Comité de Pilotage Conjoint a accordé une prolongation allant jusqu'au 31.12.2009.	
<b>Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats</b>		
<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues Juillet -Septembre 2009</b>	<b>Réalisations Juillet -Septembre 2009</b>
<b>Résultat 0 :</b> Meilleurs cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		Sur les trois volets du projet ; la phase d'acquisition des équipements et de formation des utilisateurs est terminée. Une partie des équipements déjà livrée par les fournisseurs a été transférée au Gouvernement du Burundi.
<b>Résultat 1</b> Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population. (volet équipement individuel du policier)	Acquisition des uniformes et attributs des policiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour ce trimestre, 16,000 effectifs des membres de la PNB portent les tenues et insignes mentionnant le nom et le matricule pour la première fois. Après constatation de la dégradation de 32,000 tenues MROP au niveau des couleurs, le fournisseur CSV International s'est engagé à les remplacer et a déjà réalisé de nouveaux contre-types de la tenue MROP dont deux échantillons ont été reçus fin août.</li> <li>• Une nouvelle commande est préparée pour tenir compte des résultats du recensement et de l'intégration des éléments du FNL.</li> </ul>
	Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilotes de la PNB se poursuivent. La campagne de sensibilisation sur les uniformes et attributs a été suspendue suite au défaut constaté sur les tenues MROP
<b>Résultat 2</b> Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Acquisition du matériel des transmissions et équipements des centres d'opérations	La plupart des équipements prévus sur ce volet a été livrée par les fournisseurs et est t en phase de déploiement : début d'installation des 25 radios fixes, contacts avec ONATEL pour l'installation des stations relai, sélection de deux candidats pour la conception et la production des spots et affiches publicitaires sur le numéro d'appel téléphonique gratuit.
	Formation des opérateurs radio et des techniciens de maintenance	6 techniciens de maintenance et 20 opérateurs d'exploitation radio ont été formés du 18/05/2009 au 17/07/2009.

<b>Résultat 3.</b> Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	Acquisition des équipements informatiques et de réseau	Les équipements ont été livrés et le réseau sera installé après mise à niveau électrique des locaux Analyse des offres pour l'acquisition des équipements pour la biométrie.
	Acquisition des logiciels	La Société Soft Center a terminé le développement du logiciel de gestion du casier judiciaire et de la criminalité
	Formation	Formation de 120 utilisateurs et de 2 administrateurs de réseau.

**Taux d'exécution budgétaire : 65.00%**

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :** La mise en place du réseau informatique et des transmissions radio, la sensibilisation sur le numéro vert et la déontologie rendront visibles l'impact du projet (le renforcement de la discipline, la restauration de l'image et de la crédibilité aux yeux de la population, la maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et la modernisation de la gestion du personnel).