

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD &amp; BINUB-SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-4</i>	Titre du projet : <b>Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle</b>		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	6,900,000USD		
Date d'approbation/NY	07.08.2007		
Date de démarrage	24 Octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	24 Octobre 2008
Retard éventuel (mois)		Commentaires	

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 0</b> : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination et de suivi évaluation du projet pour une atteinte des résultats escomptés		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de l'unité de gestion et de coordination du projet ;</li> <li>Elaboration du plan de travail détaillé ;</li> <li>Equipements pour l'Unité de gestion commandés.</li> </ul>
<b>Résultat 1</b> : le processus d'intégration de la PNB et le renforcement de la discipline, de l'esprit de corps sont consolidés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formation de spécialistes en administration et gestion, en complément des autres activités de formation appuyées par les bilatéraux ;</li> <li>Distribution du livret sur la déontologie en kirundi et en français.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDR pour commandes des équipements pour les policiers ;</li> <li>Visite des commissariats provinciaux pour identification des capacités de stockage des équipements du policier et du personnel à former en administration et gestion.</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> : L'identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions est assurée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les changements des uniformes et attributs ;</li> <li>Dotation de chaque policier d'une tenue complète conforme à la législation en vigueur et retrait des anciennes tenues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration des TDR pour commander du matériel de communication et des centres d'opération ;</li> <li>Visite des commissariats provinciaux, Police Judiciaire, postes de la PAFE et des maisons d'arrêt de la police pénitentiaire.</li> </ul>
<b>Résultats 3</b> : L'identification et le retrait progressif des armes non-adaptées aux missions de la Police sont assurés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retrait progressif des armes de guerre en possession des policiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation du réseau informatique</li> <li>Elaboration des termes de référence pour le développement des logiciels</li> <li>Visite des sites de Bujumbura, des commissariats provinciaux et des postes frontaliers de la PAFE</li> <li>Formation du personnel concerné à l'utilisation des documents et des logiciels</li> </ul>
<b>Résultat 4</b> : L'image et la crédibilité de la police aux yeux de la population sont restaurées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emission Projet pilote d'émissions radiodiffusées</li> </ul>	
<b>Taux d'exécution budgétaire:</b>	<b>6.89%</b>	

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

C'est un projet encore en phase de démarrage qui devra travailler en synergie avec d'autres programmes transversaux initiés par les partenaires (formations sur les missions et la déontologie, identification et recensement des policiers...).