

Etat d'avancement du Projet – 30 Juin 2008

Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	
Titre du projet PBF/BDI/B-4		Appui pour une Police Nationale du Burundi de proximité opérationnelle	
Couverture géographique		TOUT LE PAYS	
Budget approuvé		6.900.000 USD	
Décision de transfert des fonds par NY		07.08.2007	
Date de démarrage		24.10.2007	Date prévue pour la clôture du projet 31.12.2008
Retard éventuel	3 mois	Commentaires sur le retard éventuel	<ul style="list-style-type: none"> • Lenteur dans le procurement • Lenteur de la réponse de la contre-parie gouvernementale

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 0 : Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisition du mobilier, matériel IT, et du matériel roulant pour l'unité de gestion • Mis à disposition des bureaux par le Gouvernement 	L'unité de gestion regroupée dans des bureaux décents peut réaliser sereinement ses missions
Résultat 1 Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population.(volet équipement individuel du policier)	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	La réalisation de la phase administrative du marché de fourniture des uniformes est presque à son terme, en attente de la signature des commandes aux fournisseurs.
	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs	Les émissions pilote de sensibilisation des populations aux missions et au fonctionnement de la PNB seront commencées des la rentrée de septembre.
	Activité 1.3 Formation de quatre gestionnaires de stocks, par commissariat provincial de police	La prise en compte de la dimension genre dans la formation des logisticiens est butée à l'insuffisance des cadres féminins en nombre et en qualification.
Résultat 2 Echange facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays (volet transmissions)	Activité 2.1 Acquisition du matériel des transmissions et équipements des centres d'opérations	Les communications radio dans les villes seront bientôt effectives, une fois que le matériel radio VHF portatif, arrivé à Bujumbura sera
	Activité 2.2 Formation des opérateurs radio et des techniciens de maintenance	La sélection des candidats à la formation est terminée
Résultat 3. Maîtrise de la couverture sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	Activité 3.1 Acquisition des équipements informatiques et de réseau	En cours de la réalisation de toutes les formalités administratives précédant la signature des contrats
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	En cours de lancement de l'appel d'offres
	Activité 3.3 Formation	111 des 120 candidats sélectionnés sont déjà initiés en informatique.
Taux d'exécution budgétaire : 14.64%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'impact du projet ne sera pas visible tant que l'acquisition des équipements des réseaux informatiques et des transmissions radio ainsi que les uniformes des policiers ne sera pas effective, mais toutes les conditions sont maintenant réunies pour accélérer la mise à disposition de tous ces équipements.