

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI**

**ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008**

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD &amp; BINUB-SSR-SA</b>		<b>Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité</b>	
<b>Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique</b>			
<b>Numéro du Projet : PBF/BDI/B-4</b>	<b>Titre du projet : Appui pour une police nationale du Burundi de proximité opérationnelle</b>		
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays		
<b>Budget approuvé</b>	6,900,000USD		
<b>Date d'approbation/NY</b>	07.08.2007		
<b>Date de démarrage</b>	24 Octobre 2007	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	24 Octobre 2008
<b>Retard éventuel (mois)</b>		<b>Commentaires</b>	

**Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats**

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 0 :</b> Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination et de suivi évaluation du projet pour une atteinte des résultats escomptés		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à disposition par le Gouvernement des bureaux abritant l'Unité de gestion.</li> <li>Validation des objectifs du projet par les bénéficiaires</li> <li>Validation des plans de travail annuel et du premier trimestre 2008 par le Comité Technique de Suivi</li> </ul>
<b>Résultat 1 :</b> Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition des uniformes et attributs des policiers</li> <li>Sensibilisation de la population et du personnel de la PNB sur les uniformes et attributs.</li> <li>Formation de quatre policiers par commissariat provincial en administration et gestion..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les procédures d'acquisition des équipements individuels sont en cours</li> <li>le processus de désignation des candidats à la formation en cours.</li> <li>Le processus de sélection des médias spécialisés dans la sensibilisation de la population est en cours.</li> </ul>
<b>Résultat 2 :</b> Echange de l'information facile à tous les	Acquisition du matériel de transmissions et équipement des centres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les capacités d'intervention de la Police judiciaire sont renforcées à travers la mise à disposition de 17 véhicules qui seront bientôt équipés de matériel de</li> </ul>

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI**

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
niveaux de commandement. Maîtrise de l'état sécuritaire du pays et meilleure coordination des activités des services (Volet transmissions)	d'opération.	transmission <ul style="list-style-type: none"> <li>Engagement des procédures avec l'ONATEL pour l'installation des relais radio de la PNB sur leurs pylônes.</li> </ul>
<b>Résultats 3</b> : Maîtrise de l'état sécuritaire du pays et modernisation de la gestion du personnel (Volet informatisation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition des équipements informatiques et de réseau</li> <li>Formation</li> <li>Développement des logiciels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procédure d'acquisition des équipements informatiques en cours,</li> <li>Plus de 80% des 144 opérateurs sur base de données sélectionnés sont déjà initiés à l'informatique et la formation va s'étendre sur l'ensemble des utilisateurs.</li> </ul>
<b>Taux d'exécution budgétaire:</b>	<b>9.36%</b>	

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats**

L'importance du volume des équipements à acquérir à l'étranger, les lourdeurs des procédures d'acquisition et l'allongement des délais de livraison retardent la bonne exécution du projet.