

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-5 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-5: Promotion de la discipline et amélioration des relations entre la Force de Défense Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du corps.	
<p>Principales réalisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commandes et réception des différents équipements de classes (Tables, chaises, Bancs, Tableaux noirs, etc.) • Formation des 40 formateurs finalisée. • Début de la formation de toute la FDN - 193 officiers (9.7%), 889 sous-officiers (20.5%), 712 hommes de troupes (3.8%). La formation pour chaque catégorie a durée 41 jours. Comme planifié, 40 formateurs ont été formés durant cette période. • Organisation de l'atelier de pérennisation des acquis du projet au regard de la politique sectorielle du Ministère de la Défense Nationale à l'intention des représentants de la société civile, des organisations féminines, des jeunes, des médias ainsi que la communauté internationale et le haut commandement de l'armée. <p>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 19,5%</p> <p>Priorités pour les 3 prochains mois</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poursuite de la formation de masse généralisée dans toutes les régions militaires • Conception et fabrication des pancartes d'instruction • Elaboration d'un livret de poche résumant les différents modules • Aménagement des pépinières pour les activités de reboisement • Organisation des activités de rapprochement de la FDN et la population par le sport de masse et le reboisement 	<p>Appréciation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les nouveaux outils pédagogiques font partie et complètent l'arsenal documentaire de l'Etat-major Général et serviront à l'instruction à tous les échelons de commandement. • Les équipements ont été commandés à proximité des casernes ; ce qui augmente le pouvoir d'achat des populations voisines des casernes, change leur perception de l'armée et améliore les relations sociales • Les formateurs constituent la base de départ pour la formation de masse envisagée. <p>Contraintes</p> <p>2 centres de formation en province Bubanza sur les 18 n'ont pas poursuivi les formations à cause de l'insécurité qui perdure dans cette province.</p>

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - MORALISATION DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Date de démarrage	Nombre d'officiers à former	Nombre d'officiers déjà formés	% d'officiers déjà formés	Nombre de Jours de formation des officiers	Nombre de sous-officiers à former	Nombre de sous-officiers déjà formés	% de sous-officiers déjà formés	Nombre de Jours de formation des sous-officiers	Nombre d'hommes de troupe à former	Nombre d'hommes de troupes déjà formés	% d'hommes de troupes déjà formés	Nombre de Jours de formation des hommes de troupe	Nombre de formateurs	Multiplication du règlement sur le DIH et confection des supports pédagogiques (oui/non)	Confection et multiplication d'un fascicule sur le leadership militaire et le dotation à chaque officier (oui/non)	Confection et multiplication d'un fascicule sur la sensibilisation et le dotation à chaque officier (oui/non)	Traduction en Kirundi et multiplication du règlement sur la discipline et le dotation à chaque officier (oui/non)	Confection, multiplication et distribution du livret de Code Pénal Militaire à chaque officier (oui/non)	Nombre de compétitions de masse entre les militaires et la population organisées	Fréquence d'activités de renforcement pour la protection de l'environnement organisées	Nombre de formateurs prévus pour la formation en 2 mois	Nombre de formateurs formés en 2 mois	Taux de réalisation de formation de formateurs en 2 mois	Nombre de militaires prévus pour la formation (1er tour)	Nombre de militaires formés (1er tour)	Taux de réalisation de formation des militaires (1er tour)	Remise de règlements (DIH, discipline, CPM, etc)
Activité Nationale	Mars 2008	1992	193	9.7	41	4332	889	20.5	41	18676	712	3.8	41	38	Oui	Oui	Non	Non	Oui	2	5	40	40	100.0	1701	1000	58.8	Non
TOTAL GENERAL	1992	193	9.7	41	4332	889	20.5	41	18676	712	3.8	41	38	Oui	Oui	Non	Non	Oui	2	5	40	40	100.0	1701	1000	58.8	Non	

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET MORALISATION

Période	Date de démarrage	Nombre d'officiers à former	Nombre d'officiers déjà formés	% d'officiers déjà formés	Nombre de Jours de formation des officiers	Nombre de sous-officiers à former	Nombre de sous-officiers déjà formés	% de sous-officiers déjà formés	Nombre de Jours de formation des sous-officiers	Nombre d'hommes de troupe à former	Nombre d'hommes de troupes déjà formés	% d'hommes de troupes déjà formés	Nombre de Jours de formation des hommes de troupe	Nombre de formateurs	Multiplication du règlement sur le DIH et confection des supports pédagogiques (oui/non)	Confection et multiplication d'un fascicule sur le leadership militaire et le dotation à chaque officier (oui/non)	Confection et multiplication d'un fascicule sur la sensibilisation et le dotation à chaque officier (oui/non)	Traduction en Kirundi et multiplication du règlement sur la discipline et le dotation à chaque officier (oui/non)	Confection, multiplication et distribution du livret de Code Pénal Militaire à chaque officier (oui/non)	Nombre de compétitions de masse entre les militaires et la population organisées	Fréquence d'activités de renforcement pour la protection de l'environnement organisées	Nombre de formateurs prévus pour la formation en 2 mois	Nombre de formateurs formés en 2 mois	Taux de réalisation de formation de formateurs en 2 mois	Nombre de militaires prévus pour la formation (1er tour)	Nombre de militaires formés (1er tour)	Taux de réalisation de formation des militaires (1er tour)	Remise de règlements (DIH, discipline, CPM, etc)
JAN - MARS	Mars 2008	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	-	0	0	-	Non
AVRIL - JUIN	Mars 2008	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	Non	Non	Non	Non	Non	0	0	0	0	-	0	0	-	Non
JUILLET - SEPT	Mars 2008	1992	193	9.7	41	4332	889	20.5	41	18676	712	3.8	41	38	Oui	Oui	Non	Non	Oui	2	5	40	40	100.0	1701	1000	58.8	Non
OCT - DEC	Mars 2008	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	Oui
TOTAL GENERAL	1,992	193	9.7	41	4,332	889	20.5	41	18,676	712	3.8	41	38	-	-	-	-	-	-	2	5	40	40	100.0	1,701	1,000	58.8	0