

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

### ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD &amp; BINUB-SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-5</i>	Titre du projet : Promotion de la discipline et amélioration des relations ente la Force de la Défense Nationale (FDN) et la population à travers la moralisation du Corps.		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	400,000USD		
Date d'approbation/NY	11 décembre 2007		
Date de démarrage	01mars 2008	Date prévue pour la clôture du projet	31 Mars 2009
Retard éventuel (mois)	1 mois	Commentaires	Le projet est lié au projet Casernement pour la disponibilité des salles de formation. Le projet Casernement accuse un retard de 2 mois.

#### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1</b> : Le commandement militaire est renforcé à travers la formation des formateurs et la formation en leadership militaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifier et organiser la formation des formateurs locaux ;</li> <li>• Concevoir, produire et distribuer le matériel didactique et de sensibilisation ;</li> <li>• Organiser la formation des membres de la FDN en matière de leadership militaire et autres sujets qui contribuent au changement de comportement des membres de la FDN dont le Genre.</li> </ul>	<p>Les activités préparatoires pour mener à bien les différentes formations sont finalisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification et désignation des Experts pour élaborer les modules de formation ;</li> <li>• Identification et désignation de 40 formateurs ;</li> <li>• Identification des formateurs en méthodologie ;</li> <li>• Le Règlement sur le DIH et les aides pédagogiques sont disponibles ;</li> <li>• Elaboration et validation des modules de formation finalisées.</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> : Les acquis des formations sont pérennisés par la mise à disposition des outils pédagogiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser un séminaire pour formuler des recommandations visant la pérennisation des acquis du projet en cours sur le changement de comportement.</li> </ul>	
<b>Résultats 3</b> : Le changement de comportement des éléments de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser des formations sur les thèmes comme la lutte contre le</li> </ul>	

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI**

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations
la FDN en matière de discipline, de leadership militaire, de respect des droits de la personne humaine en générale et du genre en particulier, de neutralité politique sont perceptibles et les capacités des structures de commandement sont renforcées.	SIDA, le Genre, les violences basées sur le genre, l'hygiène et l'environnement, le Genre etc.	
<b>Résultats 4 :</b> Les missions et le rôle de la FDN sont mieux perçus par la population qui s'apprête à collaborer avec elle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser des activités de rapprochement entre la population et les membres de la FDN :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport de masse</li> <li>- Travaux de développement communautaire</li> </ul> </li> <li>Travaux de protection de l'environnement</li> </ul>	
<b>Taux d'exécution budgétaire :</b>	<b>0.00%</b>	

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats**

**Les activités préparatoires notamment le choix des personnes ressources, élaboration des modules de formation ont été menées avec soin. Le projet axe son intervention sur le processus de changement de comportement des membres de la FDN en général et d'attitudes de la population civile envers l'armée d'autre part.**