

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/C-1 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<b>Justice et Droits de l'Homme: PBF/BDI/C-1: Appui à la mise en place d'une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme et au lancement de ses activités.</b>	
<p><b><u>Principales réalisations :</u></b></p> <p>Suite au blocage du projet de loi portant organisation et fonctionnement de la CNIDH au niveau du Gouvernement aucune activité technique n'a pu être réalisée au cours de cette période. Néanmoins il y a lieu de noter que presque toutes les commandes en équipements sont en cours pour un montant de 104.099 USD. Les véhicules ont été assurés pour une période de 6 mois</p> <p><b><u>Taux d'exécution technique : 77,2%.</u></b></p> <p><b><u>Priorités pour les trois prochains mois</u></b></p> <p>Pour les trois prochains mois, la priorité reste la même, elle portera sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le suivi du processus législatif,</li> <li>• la sensibilisation des corps d'origine,</li> <li>• le suivi des commandes des équipements,</li> <li>• l'installation et la formation des commissaires,</li> <li>• Tournées d'information des commissaires sur le rôle et les missions de la CNIDH,</li> <li>• Appui à l'élaboration du plan d'action de la Commission.</li> </ul>	<p><b><u>Appréciation :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Chronogramme du projet n'a pas pu être suivi suite au retard accusé au niveau du conseil des ministres dû à l'incompréhension du projet. A cette question des séances d'explication sont en cours et un plan de lobbying établi.</li> <li>• Sur le plan qualitatif, le projet de loi portant création de la CNIDH est une émanation des futurs bénéficiaires et de ses partenaires de la Société Civile et des Nations Unies.</li> <li>• La méthodologie adoptée pour l'élaboration du projet de loi a été bien appréciée par l'Office du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme de Genève qu'il pourrait en faire un modèle pour les pays qui ne disposent pas encore de Commission.</li> <li>• Le taux d'exécution du projet reste faible, mais va beaucoup évoluer car des commandes d'un montant de 104,099\$ sont en cours. Si bien même elles ne sont encore engagées, elles le seront incessamment</li> </ul> <p><b><u>Contraintes :</u></b></p> <p>La contrainte majeure reste la stagnation du projet de loi au niveau du Gouvernement. Le projet et ses partenaires continueront à faire le plaidoyer auprès du Gouvernement pour qu'il se conforme aux normes internationales de fonctionnement des Institutions Nationales des Droits de l'Homme.</p>

## RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - CNIDH DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Nombre de mois	Date de démarrage effective	Nombre de cas de violations des droits de l'Homme enregistrés par la Commission	Nombre de cas de violations des droits de l'Homme (violences sexuelles aux femmes)	Nombre de cas transmis par la Commission pour jugement	Nombre de jugements rendus	Nombre de jugements exécutés	Nombre de missions effectuées sur le terrain	Nombre de cas instruits	Nombre de médiations effectuées	Nombre d'audiences accordées	Nombre d'ateliers nationaux de réflexion organisés	Nombre d'ateliers régionaux de réflexion organisés	Nombre d'associations représentatives ayant effectivement participé	Nombre de membres formés sur les normes et mécanismes internationaux des droits de l'Homme et aux techniques	Nombre de plaintes enregistrées au Commissariat
Programme national		Mai 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	45	709	0
<b>Total général</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>709</b>	<b>0</b>

## EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET CNIDH

Période	Nombre de cas de violations des droits de l'Homme enregistrés par la Commission	Nombre de cas de violations des droits de l'Homme (violences sexuelles aux femmes)	Nombre de cas transmis par la Commission pour jugement	Nombre de jugements rendus	Nombre de jugements exécutés	Nombre de missions effectuées sur le terrain	Nombre de cas instruits	Nombre de médiations effectuées	Nombre d'audiences accordées	Nombre d'ateliers nationaux de réflexion organisés	Nombre d'ateliers régionaux de réflexion organisés	Nombre d'associations représentatives ayant effectivement participé	Nombre de membres formés sur les normes et mécanismes internationaux des droits de l'Homme et aux techniques	Nombre de plaintes enregistrées au Commissariat
Mai - Déc 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan - Mars 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril - Juin 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet - Sept 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	45	709	0
Oct - Déc 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>709</b>	<b>0</b>