

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/C-4

<b>Domaine Prioritaire : Justice et Droits de l'Homme</b>	
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : OHCDH et PNUD</b>	<b>Entité nationale de tutelle : Présidence de la République</b>
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays
<b>Titre du projet</b>	<b>Appui aux consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi</b>
<b>Budget approuvé</b>	1, 000,000 US\$
<b>Date de transfert des fonds/NY</b>	28 juin 2008
<b>Date de démarrage : 13 août 2008</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 12 août 2008</b>
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale : 1mois</b>	<b>Commentaires sur le retard :</b> la conception et la formulation de la méthodologie et des outils de conduite des consultations a accusé un retard qui risque de se répercuter sur les délais de mise en œuvre du projet. Cependant, des dispositions sont prises pour minimiser les conséquences de ce retard.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1 :</b> Un environnement favorable à l'appropriation des mécanismes de la justice de transition et à la participation des populations au processus de réconciliation est créé.	Activité 1.1. Recrutement d'un Conseiller Technique Principal, de l'Unité de Gestion, des Assistants de terrain et des Points focaux provinciaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CTP, l'Unité de gestion et les Assistants de terrain sont déjà en place.</li> </ul>
	Activité 1.2. : Renforcement des capacités : <ul style="list-style-type: none"> <li>Atelier de formation sur la Justice de Transition et les principes de consultations organisée à l'intention des membres du Comité de Pilotage Tripartite et du Comité Technique de Suivi.</li> <li>Formation des acteurs clés dans l'organisation des consultations</li> <li>Formation sur les techniques d'enquête et de collecte d'information à l'intention des équipes de terrain</li> <li>Atelier de renforcement des média sur la justice de transition et les consultations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation d'un atelier de formation sur la Justice de Transition et les principes de consultations à l'intention des membres du Comité de Pilotage Tripartite et du Comité Technique de Suivi.</li> <li>formation en faveur des medias en cours de préparation.</li> </ul>
	Activité 1.3 : Campagne médiatique de sensibilisation et d'information sur les consultations nationales et la justice de transition.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campagne médiatique de sensibilisation et d'information est en cours de préparation</li> </ul>
	Activité 1.4 : Elaboration de la méthodologie et des outils de consultation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le recrutement des Experts pour l'élaboration de la méthodologie et des outils de consultation est en cours.</li> </ul>
<b>Résultat n° 2:</b> La population burundaise donne ses vues sur les modalités de la mise en place des mécanismes de la justice de transition au Burundi.		
<b>Résultat n°3 :</b> Les vues de la population burundaise sur les modalités de mise en place des mécanismes de la justice de transition ainsi que les recommandations du CPT sont		

consignées dans un rapport et diffusées.		
--	--	--

<b>Taux d'exécution budgétaire : 17.01%</b>
---

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats</b>
--

<p>Le projet est encore dans la phase de démarrage et si la situation politique est favorable, le recrutement d'un cabinet d'experts et l'adoption par les parties prenantes de la méthodologie et des outils constitueront des étapes majeures dans la mise en œuvre du projet.</p>
--

**FOR THIS REPORTING PERIOD, UNDP IS STILL FINALISING THE RECRUITMENT PROCESS FOR THE MANAGEMENT TEAM OF THE PROJECT. AS SUCH, NO DATA FOR THIS PERIOD.**