



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger-Tchad

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 13 Juin 2019

Titre du projet: Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem (Niger/Tchad)	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113582	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): FAO Tchad, FAO Niger, PAM Tchad.	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): OXFAM	
Date de début du projet¹: 01 Janvier 2019 Durée du projet en mois :² Dix huit(18 mois).	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): FAO Niger : \$ 1,500,000 FAO Tchad : \$ 875,000 WFP Tchad: \$ 625,000 : \$: \$: \$: \$ Total: \$ 3,000,000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une tranche	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Mario TEDO

Rapport approuvé par: Mohamadou Mansour N'DIAYE

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Suite au démarrage du projet en Janvier 2019, les activités préparatoires ci-après ont été réalisées : Recrutement du coordinateur et autres personnels du projet, présentation officielle du projet aux gouvernements (Tchadien et Nigérien), la tenue des ateliers de lancement du projet dans les zones, la planification communautaire participative des activités, la tenue de la première réunion du comité du pilotage, la réunion du comité restreint de coordination (à Niamey et N'Djaména), des échanges par Skype entre les équipes de mise en oeuvre du projet, la réunion de cadrage des projets PBF transfrontaliers au siège de la FAO à Rome qui a permis de finaliser un plan de suivi évaluation, la signature de la convention avec les partenaires pour la mise en oeuvre de certaines activités du projet (OXFAM) au Niger et Ministère de Elevage au Tchad (MEPA), le processus de sélection de l'ONG locale pour la réalisation d'autres activités du projet au Tchad en plus du MEPA, la validation des termes de référence et le démarrage du processus d'identification du consultant l'analyse des déterminants des conflits, la formation des services locaux décentralisés en cartographie sous le logiciel QGIS au Tchad, la cartographie participative des ressources pastorales avec les leaders locaux au Tchad, la validation des termes de référence de l'étude de base et de son démarrage dès ce début juin 2019, la participation aux diverses rencontres avec d'autres intervenants en rapport avec le projet

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'innovation du projet réside qu'il est le premier du genre à s'attaquer aux conflits intercommunautaires liés à la transhumance pour un développement résilient du pastoralisme dans la bande transfrontalière du Kanem et de Diffa (Tchad/Niger). La dimension transfrontalière des conflits liés au pastoralisme n'est pas suffisamment adressée.

Il convient de mettre en exergue l'approche Nexus Humanitaire -Développement prônée par le projet, afin de renforcer la cohésion entre les communautés pastorales à travers la prévention et la gestion des conflits dans la zone du projet. L'accent sera ainsi mis sur l'autonomisation des jeunes et des femmes tout en renforçant leur implication effective dans le processus de prise de décisions.

il faut aussi signaler les particularités innovantes ci-après dans la mise en oeuvre du projet :i) l'implication des autorités administratives et traditionnelles ainsi que les communautés locales concernées par la transhumance transfrontalière dès son lancement;

ii) les clubs Dimitra (approche unique de la FAO ayant fait preuve de succès ailleurs) à Diffa et au Kanem, en tant que structures locales d'autopromotion; iii) l'organisation des rencontres transfrontalières entre les communautés concernées par la transhumance et la mias en profit des Cures salles comme cadre des dialogues entre communautés sur la problématique de la transhumance dans la région

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Lors des ateliers de lancement officiel à Diffa et au Kanem et la cartographie participative des ressources pastorales, les communautés, les autorités administratives, les leaders traditionnels et les acteurs présents intervenant dans les zones du projet ont fait le point sur les typologies des conflits, les acteurs en conflits et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits existants.

Cet état des lieux permettra de mieux cibler les activités à partir d'une bonne base des éléments permettant la consolidation de la paix dans les zones du projet.

Les mécanismes et structures de gestions et préventions des conflits existants sont déjà porteurs. Il s'agit de renforcer les cadres et appuyer les acteurs pour une meilleure implication en vue de réduire les conflits et promouvoir la consolidation de la paix au sein des communautés de six communes cibles retenues. Par ailleurs un accord social signé par la communauté pour une meilleure gestion d'un point d'eau pastoral, permet de limiter les conflits liés au partage de cette ressource.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet est à sa phase de démarrage des activités. Cependant, le contenu du projet augure d'un impact réel. Pour le Gouverneur de Diffa lors de son discours de lancement officiel du projet, disait : « Le dialogue communautaire, nous le savons tous, est un excellent outil de prévention et de gestion des conflits entre communautés qu'elle soit sédentaires, pastorales ou agro-pastorales. Ce projet transfrontalier Tchad / Niger constitue une opportunité pour renforcer et consolider les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les zones frontalières de Diffa et du Kanem a-t-il ajoute ». En lançant le projet, le gouverneur de la province du Kanem, a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme « Appui au développement d'un pastoralisme résilient » identifié comme « phare » par le G5 Sahel dans son Plan d'Investissement Prioritaire » 2017 - 2021. il poursuit que ce projet est en phase avec la vision 2030 : « Le Tchad que nous voulons », en particulier assurer une meilleure qualité de vie à la population et la Cohésion Sociale ». Il faut noter qu'à l'occasion du lancement de l'atelier dans les zones et de diverses missions sur le terrain, les communautés ont été sensibilisées sur la thématique prévention des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles partagées

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Défis sécuritaires dû à la présence des groupes terroristes actifs dans les zones périphériques du projet. Au Niger la Situation sécuritaire est préoccupante et a occasionné le déplacement de plus de 250000 personnes. Cette situation est visible dans

les communes d'intervention du projet de Bosso, Toumour, Geuskerou et Kablewa et a accentué les cas de vols de bétail et la limitation de la transhumance chez les pasteurs. L'accessibilité des bénéficiaires, la prise en compte des risques liés aux terroristes dans les missions et l'organisation des fora constituent également d'autres défis. Les communautés pastorales vivent sur le lit de la Komadougou, le Lac Tchad et aux frontières avec le Kanem. Pour atteindre ces communautés, la FAO et son partenaire OXFAM travailleront en étroite collaboration avec les autorités coutumières et administratives. Au Tchad au Kanem, l'insécurité prédominante dû à la présence active des troupes terroristes dans la province voisine du Lac Tchad accentue déjà la pression d'accès aux ressources pastorales. Au Kanem, les missions sont le terrain sont appuyées par le gouverneur de la province et ses différents cadres déployer dans les préfectures et collaboration avec les équipes du MEPA. la faiblesse d'un cadre juridique et institutionnelle encadrant la transhumance transfrontalière et le déficit des infrastructures et des aménagements pastoraux sont aussi des défis à signaler et prises en compte par divers partenaires du projet

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet n'a pas accusé de retard important. La période de rapportage a été mis à profit pour le recrutement du personnel, la signature des conventions avec les partenaires de mise en œuvre, le lancement officiel du projet, la planification des activités et le démarrage de l'étude de base qui constitue le point de départ de mise en œuvre des activités. Ces actions de base permettront de relever les défis en termes de délais de mise en œuvre des activités. L'exercice de planification communautaire participative réalisée en présence des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dans les zones du projet, la cartographie participative des ressources pastorales, la conduite très prochainement de l'étude de référence et l'analyse de conflit permettront d'orienter les activités du projet sur les priorités identifiées des bénéficiaires et d'accélérer l'implémentation du projet et de réduire certainement le retard accusé.

Il est à signaler dans la mise en œuvre des activités du PAM, conditionné par certaines activités préalables de la FAO au Tchad, sera effective dès ce début juin après la signature du protocole d'accord avec son partenaire.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Publication du lancement du projet dans le journal Sahel Dimanche du 30 Mai 2019 ,rapport réunion comité de pilotage, rapport rencontre avec le secrétariat PBF, rapport de mission interagences et PBF au Niger, rapport du lancement et photos et vidéo du lancement officiel du projet.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Résultat 1 : Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre des principaux produits (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Durant les ateliers de lancement des activités du projet dans le Kanem et Diffa respectivement en mars et mai 2019 avec les participations actives des autorités locales, les représentants des bénéficiaires et les leaders locaux, le projet a été présenté aux participants en ce qui concerne ses objectifs, ses résultats attendus, ses partenaires de mise en œuvre et sa stratégie d'intervention. Les parties prenantes ont été sensibilisées au caractère spécifique de ce projet qui contribuera à la consolidation de la paix entre les communautés affectées par les conflits liés à la transhumance et leurs implications souhaitées pour réduire les tensions intercommunautaires ; les zones d'intervention du projet étaient définies (communes) et les activités du projet planifiées. Les détails sont dans les rapports en annexe. A Diffa et Kanem, ce lancement a été couvert et diffusé par les médias locaux. Le plan de suivi évaluation du projet a été élaboré avec l'appui de l'Equipe FAO Rome du côté Diffa et Kanem.

Les termes des références validés de l'analyse de conflit ont été élaborés avec l'appui des experts de la FAO et il est prévu que cette analyse soit réalisée en juin 2019. Les études spécifiques sur les besoins de jeunes et femmes sont intégrés dans les protocoles d'accord avec les partenaires et seront lancés dès juillet 2019. Sur le terrain, des bonnes pratiques sur la prévention et résolution de conflit existent déjà et seront documentées après l'analyse de conflit et partagées. Les cadres de concertations et des dialogues intercommunautaires animés par les leaders traditionnels existent sur le terrain et leur efficacité sera appréciée lors des études de référence. Au Kanem, la formation des services techniques locaux en cartographie sous le logiciel QGIS a été réalisée du 20 au 24 mai 2019. Il s'agit d'une étape préalable à l'appropriation des résultats cartographiques du projet par les participants et donc par leurs structures respectives (Voir rapport en annexe). La cartographie participative des ressources pastorales a été réalisée dans la région de Kanem. Cette cartographie a permis d'identifier les principaux couloirs des transhumances, les points pastoraux, les sites des pâturages et les principaux acteurs impliqués dans la transhumance transfrontalière et interne. Les activités relatives à la réhabilitation des points d'eau et de pâturages à travers le cash for asset via une approche visant la cohésion sociale, celles liées à la sécurisation et réhabilitation des couloirs de transhumance et sensibilisation des agropasteurs sur l'utilisation des couloirs et celles d'appui aux communautés à renforcer une gestion partagée et pérenne des aires de pâturages seront lancés à partir de juillet 2019.

Résultat 2: Résultat 2 : Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés, entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision locaux.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 2.1 : Les activités de ce produit dépendent des résultats des enquêtes sur les besoins des femmes et des jeunes ; ainsi que du diagnostic des opportunités économiques dans les zones du projet.

Conformément au Produit 2. 2 : Les processus de concertation et de décision locale sont plus représentatifs des besoins des femmes et des jeunes et ces derniers y participent de manière active. Le processus de mise en place des Clubs Dimitra (écoute, échange et communication), outil d'autonomisation des femmes et des jeunes par excellence, et de renforcement des capacités de leurs membres sur les différentes thématiques est en cours. Au Niger, le partenaire est identifié et les activités démarreront en juin 2019. Au Tchad, le processus de sélection du partenaire pour la mise en place des clubs est en cours et d'ici fin début juillet 2019 le processus d'implémentation sera lancé au Kanem. Pour raison de standard de qualité, les experts du projet Dimitra à Rome sont disponibles pour accompagner la mise en place de Club du projet.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a été présenté au Niveau National et régional aux autorités gouvernementales. les résultats, les produits / activités, le coût, la période d'intervention et la zone du projet ont été appréciés positivement par les acteurs gouvernementaux. A Diffa et au Kanem, les deux gouverneurs ont honoré l'atelier de lancement du projet. Au Kanem, l'atelier de lancement a été facilité par le gouverneur de la région. Dans différents sites du projet, ce dernier a déjà incité ses collaborateurs dans les préfectures et sous-préfectures à soutenir et participer à toutes les activités du projet. Au niveau du Ministère de</p>
---	---

	l'élevage et de la production animales, toutes ses structures spécialisés seront impliquées. La cartographie des ressources pastorales a été réalisée conjointement avec MEPA.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Un plan de suivi évaluation a été élaboré lors d'un atelier avec l'appui de l'unité suivi évaluation de la FAO Rome.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	RAS
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	RAS
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Le projet est à sa phase du lancement. Cependant les autorités recommandent déjà un projet de ce genre entre le Niger et le Nigeria, un peu plus au sud de la frontière. De même au Tchad, il est recommandé une intervention similaire avec le Soudan
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La stratégie de sortie du projet se base sur l'appropriation de ce dernier par les autorités administratives, coutumières et locales, les structures des concertations et des dialogues intercommunautaires existant ainsi que les clubs Dimitra prévu dans les zones permettront d'assurer la relève à la fin du projet.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Les risques sont d'ordre sécuritaire. La FAO, le PAM et leurs partenaires s'adapteront au contexte et assureront la mise en œuvre effective des activités du projet
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Ces activités seront menées lorsque le baseline sera effectif. Lors du lancement du projet, au cours des réunions participatives organisées sur le terrain, une mention particulière a été faite sur l'équité du genre
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Plusieurs besoins d'assistance humanitaires dans le domaine de la sécurité alimentaire et réhabilitation des moyens d'existence, persistent dans la zone. Les interventions des réponses à ces besoins seraient un complément indispensable à la consolidation durable de la paix dans la région

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits.	Indicateur 1.1 1 rapport de lancement produit avec ciblage géographique final		rapport d'atelier de lancement et avec ciblage géographique finalisé	100	Lancement organisé à Diffa et Kanem	
	Indicateur 1.2 medias utilisés pour disseminer les informations sur le projet au niveau national et international		les informations sur le projet sont communiquées sur les médias locaux et réseaux sociaux et le site de la FAO et du PAM	0	Baseline non réalisée, les médias locaux impliqués dans le lancement des activités sur le terrain	
	Indicateur 1.3 cadres de suivi du projet mis à jour, rapport d'évaluation valide		plan de suivi et évaluation du projet intégrant les résultats de la	100	Un cadre de suivi existe et élaboré avec le concours du siège de la FAO	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			typologie des conflits			
Produit 1.1 Les activités de lancement, de communication et d'évaluation relatives au projet sont assurées	Indicateur 1.1.1 rapport d'atelier d'elancement etavec ciblage géographique finalise		1 rapport de lancement produit avec ciblage géographique final	100		
	Indicateur 1.1.2 Realisation des activités de communication et de dissémination de bonnes pratiques autour du projet		les informations sur le projet sont communiqués sur les médias locaux et réseaux sociaux et le site de la FAO et du PAM	12%	Baseline non ralisée	
Produit 1.2 une analyse des conflits et de ses acteurs est réalisée et des enquêtes relatives aux	Indicateur 1.2.1 Realisation de l'analyse des conflits et integration des résultats dans le plan de suivi évaluation du		typologie des conflits et besoins spécifiques des femmes et jeunes déterminés et documentés	50	Le choix du consultant en cours au Niger, matrice de risque de conflits disponibles du côtés Tchad	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
besoins spécifiques des femmes et jeunes dans le contexte du pastoralisme sont disponibles	projet (FAO Tchad/ Niger)					
	Indicateur 1.2.2 rapport d'etude valide		rapport d'etude valide	0	Tdr non prepare et valide, partenaires impliqués dans la mise en oeuvre identifiés déjà	
Produit 1.3 Des mécanismes de prévention, gestion et de réponse aux conflits transfrontaliers liés à la transhumance sont renforcés	Indicateur 1.3.1 capacités accrues des membres des cadres de concertation a developper un dialogue intercommunautaires, regional et transfrontalier sur la prevention et la gestion des conflits		les différents cadres de concertations aux différents niveaux possèdent les outils et maîtrisent les pratiques de prévention et de gestion des conflits pour renforcer la cohésion sociale	10	Existence des cadres de concertation opérationnel sur le terrain mais à renforcer	
	Indicateur 1.3.2 pourcentage de femmes et d		au moins 50% de femmes	0	Identification non effective mais le partenaire de mise en oeuvre déjà identifié au Tchad et au Niger par la	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	hommes impliqués régulièrement dans les cadres de concertation aux différents niveaux		impliqués régulièrement dans la planification et le suivi des ressources pastorales régionales pour une consolidation de la paix inclusive		FAO	
Produit 1.4 Des conditions favorables à la mobilité sont créées et favorisent les mouvements de transhumants dans les deux régions.	Indicateur 1.4.1 textes en matière de gestion pastorales communiqués aux maires, autorités coutumières, personnel des services techniques décentralisés		Au moins trois sessions de formations / sensibilisations réalisées avec 30 à 50 participants	0	Les activités n'ont pas démarré mais à réaliser par les partenaires déjà identifiés	
	Indicateur 1.4.2 Capacité des services régionaux		2 sessions de formation afin d'assurer la	1	Baseline non effectuée, tdr validés pour cette étude	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	de l'élevage et de l'environnement à produire une cartographie à jour des points d'eau et des pâturages et des mouvements de transhumance		cartographie			
Résultat 2 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision locaux.	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraîchères et fourragères		1320 dont 660 femmes	Jeunes non identifiées	L'identification prévue après l'étude de base	
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait,		1320 dont 660 femmes	Jeunes non identifiées	Bseline non effectif	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	des cultures maracheres et fourrageres					
	Indicateur 2.3 Nombre de jeunes femmes et hommes appuyés dans la production/transformation des produits du lait, des cultures maraichères et fourrageres		1320 dont 660 femmes	Jeunes non identifiées	Pas de baseline	
Produit 2.1 Les jeunes et les femmes sont formés et équipés afin d'augmenter les opportunités d'emploi et accroître leurs revenus de manière	Indicateur 2.1.1 Nombre de clubs identifiés et appuyés		120 clubs (70 pour le Niger et 50 pour le Tchad) avec 3 600 membres dont 75 % de femmes	Pas identifiée	Cela se fera après la collecte des données sur la baseline	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de réunions d'échange tenues avec agenda sur thématiques de		6 réunions d'échanges induisant l'adoption de bonnes pratiques de	Non tenues	Baseline non disponible	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
durable	cohésion sociales		cohésion sociale (3 au Tchad et 3 au Niger)			
Produit 2.2 Les processus de concertation et de décision locale sont plus représentatifs des besoins des femmes et des jeunes et ces derniers y participent de manière active	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2 Nombre de clubs identifiés et appuyés Nombre de participants actifs par clubs Nombre de réunions d'échange tenue st agenda des thématiques abordées nombre de réunions de sensibilisations tenues sur les thématiques de participation des		120 clubs avec 3 600 membres dont 75 % de femmes 6 réunions dont une transfrontalière 4 rencontres 20	Non tenues	Baseline non disponible	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	jeunes et des					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 22%

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

RAS

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 1,073,255 \$ soit 38% du Cout total direct du projet. Jusqu'à ce jour 180,477 \$ effectivement alloués

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.