



**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** Tchad

**TYPE DE RAPPORT:** SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

**DATE DE RAPPORT:** 15 juin 2019

<b>Titre du projet:</b> Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire	
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> 00113169	
<b>Modalité de financement PBF:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>
<b>Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc):</b> Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) <b>Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):</b> ONG en cours de recrutement (CELIAF, AFJT)	
<b>Date de début du projet<sup>1</sup>:</b> 1 décembre 2018 <b>Durée du projet en mois :<sup>2</sup></b> 18 mois	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
<b>Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):</b> 788125 : \$ US (UNFPA) 711875 : \$ US (UNESCO) : \$ : \$ Total: 1500000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
<b>Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:</b> 1ère tranche	
<b>Préparation du rapport:</b> Rapport préparé par: Nalga Katir et Yambaye Telnodji de l'UNFPA et UNESCO Rapport approuvé par: Dr. Edwige ADEKAMBI DOMINGO et Sémia B.A. SAADAOUI Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:	

<sup>1</sup> La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

<sup>2</sup> La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Non

#### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

### **PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET**

#### **1.1 Progrès global du projet actuellement**

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet est à la phase de lancement, à ce titre les 6 premiers mois ont servi à préparer le terrain, à mettre en place les ressources humaines et déterminer les thématiques adéquates en concertation avec tous les partenaires de mise en oeuvre pour lancer les activités clés du projet. A ce jour, tous les 10 points focaux ministériels ont été désignés et nous avons déjà organisé plusieurs réunions d'appropriation et de validation des différents TDRs des activités du projet. Par ailleurs conformément au chronogramme, les cinq premières activités prévues ont été entièrement réalisées. Il s'agit de:

1. La mission d'information et d'ancrage du projet dans les 10 villages concernés ;
2. La collecte des textes de base régissant les mécanismes administratifs et communautaires de prévention et de règlement de conflit au Tchad
3. L'identification et recensement des thématiques axées sur la prévention et gestion des conflits devant servir de contenu pour le plan ;
4. La validation des dites thématiques et des textes à réaménager pour tenir compte de la préoccupation de la jeunesse dans la prévention et gestion des conflits au niveau communautaire ;
5. La mission d'identification et de caractérisation des groupes

Des Mémoires d'entente pour la mise en oeuvre de certaines activités sont en cours de signature entre le Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement, L'Association des Femmes Juristes du Tchad, La Cellule de Liaison des Associations Feminines et l'UNFPA. .

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):  
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est unique, innovant et intéressant en son genre: unique parce que le processus de sa mise en oeuvre est participatif dans toutes ses étapes; innovant parce qu'il est conçu, non sur un modèle classique, sans concertation ni participation des bénéficiaires, mais il est conçu dans un esprit consensuel et engageant ; enfin, intéressant parce que c'est la première fois qu'un projet fait sienne la préoccupation de la jeunesse exclue des mécanismes de prise de décision qui touche la communauté où elle vit.

Cela dit, le projet, dans tout son processus, donne la parole aux jeunes hommes et femmes de s'exprimer sur les raisons profondes de leur retranchement/exclusion des mécanismes de prise de

décision. Il en est de même pour les auteurs de l'exclusion de la jeunesse. Les points de vue des uns et des autres ont été déterminants dans les actions de formation, sensibilisation et de plaidoyer axées sur la paix.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

A l'étape actuelle, lors de la présentation du projet aux autorités locales et aux populations, il est important de relever la totale adhésion des acteurs et victimes de l'exclusion, comme témoigner ci-dessous : « la population sera attentive aux enseignements du projet pour qu'il y ait la paix chez nous, car il n'y a jamais de problème sans solution ; nous chefs de canton et nos populations sommes engagés pour la réussite du projet, nous sommes donc partant pour la paix ; il faut que le projet intensifie les campagnes de sensibilisation pour faire changer chez les jeunes les comportements nuisibles à la consolidation de la paix ; la paix est un œuf, nous devons le conserver et nous en sommes conscients ; nous connaissons bien les origines des conflits intergénérationnels : c'est la pauvreté, or, il ne peut y avoir de développement sans la paix qui conditionne les investissements».

Pendant cette mission, 1500 personnes ont été informées et sensibilisées sur l'importance du projet. Il s'agit de 7% de jeunes femmes, 8% des jeunes Hommes, 25% des femmes et 60% d'hommes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Au stade actuel où le projet est à son début d'exécution, l'on ne peut mesurer avec honnêteté un impact humain réel. Toutefois, l'adhésion de la population rencontrée, lors des missions exploratoires de conception, d'information et d'encargement institutionnel, laisse croire à un impact humain réel indéniable, à en juger par cette déclaration d'un chef de canton : "Nous sommes solidement engagés et déterminés à oeuvrer dans ce projet pour consolider la paix entre nous; jeunes, vieux, chefs traditionnels, religieux, autorités administratives et militaires, rien ne nous empêche de faire la paix; rien ne nous empêche de changer de comportement belliqueux en comportement de camaraderie, d'amitié et de fraternité pour une cohabitation pacifique entre communautés. Ce projet est le bienvenu pour renforcer notre vision de la paix par la participation de tous aux efforts de règlement des conflits communautaires".

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Il n'y a pas encore eu d'évaluation à mi-parcours. Cependant les efforts allant dans ce sens sont entrain d'être fait afin d'amorcer le processus d'ici à septembre 2019.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

L'évaluation de l'avancement est en retard parce que le processus de recrutement des partenaires de mise en oeuvre a pris du retard, car très souvent les partenaires identifiés sont soit indisponibles à l'instant où le projet en a besoin d'eux, soit que les qualifications souhaitées ne

sont pas remplies et le projet reprend le processus de recrutement ou encore que le profil recherché en consultation restreint n'a pas été trouvé et le projet relance l'avis à concurrence élargie.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de mission d'information et d'encrage institutionnel; les avis de publication de recrutements des experts et ONG pour la réalisation des activités du projet; le rapport de l'atelier de validation des thèmes du plan de formation; la synthèse des thèmes validés.

## 1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

**Résultat 1:** Résultat 1: Les mécanismes locaux, les deux communes de Goré et de Moïssala, les (10) chefferies traditionnelles des villages ont acquis des compétences et des performances nécessaires pour travailler en partenariat avec les jeunes sur la prévention et gestion des conflits pour la consolidation de la paix (750 000 \$ USD dont 225000 \$ USD, soit 30% du budget à consacrer à l'égalité de sexes).

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Résumé du progrès:** Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Comme évoqué en 1.1, il est en ce moment difficile d'apprécier objectivement le progrès réalisé. Néanmoins, le projet promet d'atteindre de bons résultats en termes d'impact sur les bénéficiaires, acteurs et victimes de l'exclusion dans les mécanismes de prise de décisions sur la prévention et la gestion des conflits au niveau communautaires. Car, l'adhésion de ceux-ci aux idéaux du projet est totale, en croire aux déclarations des leaders d'opinion rapportées ci-haut.

**Résultat 2:** Résultat 2 : Les jeunes hommes et femmes jouent un rôle actif et significatif dans la prise de décision communautaire et politique pour la promotion de la paix au sein de leurs communautés (477500 \$ USD dont 191000 \$US, soit 40% du budget pour l'égalité de sexes).

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

Comme évoqué au résultat 1, il est en ce moment difficile d'apprécier objectivement le progrès réalisé, quant au rôle effectivement joué par les jeunes hommes et femmes dans les mécanismes

de prise de décision tant les études d'opinions prévues n'ont pas encore été menées auprès de ce public.

**Résultat 3:** Resultat 3: Les comités locaux intègrent les perspectives, les doléances et les aspirations des jeunes hommes et femmes et ont des mécanismes en place pour consulter les jeunes de façon régulière (272 500 \$ USD dont 81750 \$ USD, soit 30% du budget pour l'égalité de sexes).

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

A ce stade, l'on ne peut avancer un progrès quelconque tant qu'une évaluation de l'intégration effective des perspectives, des doléances et aspiration des jeunes hommes et femmes n'a été réalisée pour apprécier de façon objective le degré et le niveau de satisfaction des uns et des autres.

**Résultat 4:** Il n'ya pas de résultat4

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

**Résumé du progrès:** (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

### 1.3 Questions transversales

<p><b>Appropriation nationale:</b> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le Gouvernement tchadien s'est approprié le projet depuis sa phase de conception jusqu'à la mise en oeuvre. Le Gouvernement a signé le document du projet par le Ministre de l'Economie et de la Planification du Développement, coordonnateur des interventions des PTF, traduisant ainsi l'engagement formel de celui-ci. L'engagement effectif du Gouvernement envers les résultats se traduit par la présence des points focaux des ministères partenaires auprès du projet; lesquels assurent un suivi de proximité en prenant part à toutes les activités.</p>
<p><b>Suivi:</b> Le plan de S &amp; E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan de suivi évaluation est en bonne voie. Les actions tels que les visites, la supervision, les enquêtes, le suivi-évaluation et le sondage sont prévues dans les PTA. Comme aucune de ces actions prévues n'a encore pas été réalisée, il ne peut y avoir de rapport à présenter pour cette période.</p>
<p><b>Évaluation:</b> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Aucune évaluation externe n'est réalisée.</p>

<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les effets catalytiques ne pourront être obtenus qu'après la présentation du rapport d'impact du projet sur la représentation et la participation effective des jeunes dans les mécanismes de décisions, assurant ainsi une cohabitation pacifique, sans méfiance, aucune avec pour corollaire une paix consolidée au niveau de ces communautés.</p>
<p><b>Effets catalytiques (non financiers):</b> Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pour ce qui concerne les effets catalytiques non financiers, le projet crée des conditions favorables, car le Gouvernement a encore demandé aux Agences UNESCO et UNFPA de développer le même projet dans la province du Chari Baguirmi où les conflits liés aux énergies non renouvelables sont récurrents. A cet effet, une note conceptuelle sur le nouveau projet vient d'être introduit auprès du PBSO. Aussi, un autre projet sur l'éducation pastorale pour le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs est aussi élaboré par l'UNESCO et la FAO à l'attention d'autres bailleurs pour la province du Mayo Kebi -Est où ces conflits sont également récurrents.</p>
<p><b>Stratégie de sortie / durabilité:</b> Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>De par son originalité de pouvoir faire signer une Charte de Confiance Intergénérationnelle entre vieux et jeunes, le projet apparaît comme un projet catalytique et innovant dont les acquis pourraient être dupliqués dans les autres Provinces et départements où les jeunes vivent les mêmes phénomènes d'exclusion des instances de prise de décisions.</p> <p>Un tel projet ne saurait passer sous silence les acquis. Ainsi, pour assurer sa durabilité, un atelier de capitalisation/restitution sera organisé à l'attention des partenaires et bailleurs pour leur présenter les acquis, en termes d'impact sur les bénéficiaires, les leçons tirées et les perspectives de démultiplication du projet pour d'autres localités du pays. La durabilité de ce projet sera garantie aussi à travers un Programme conjoint UNOCA-CEEAC-UNESCO pour un projet des 11 pays de l'Afrique centrale dont le Tchad et qui porte sur "Renforcement des capacités des jeunes en gestion de mouvements associatifs et en prévention des conflits et des violences, et contribution de la jeunesse à l'alerte précoce pour la paix et la sécurité en Afrique Centrale" pour un budget global de 39 692 541 USD dont 2 244 061 USD pour le Tchad.</p>
<p><b>Prise de risques :</b> Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des</p>	<p>Les risques, avec de probabilité et gravité généralement moyennes qui semblaient menacer la</p>

<p>résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>bonne exécution du projet, notamment la crainte d'adhésion des acteurs et victimes de l'exclusion, ont été jugulés grâce à un travail de sensibilisation accrue auprès des autorités locales. Les points focaux locaux ont joué un rôle de veille auprès des acteurs d'exclusion (religieux, chefs traditionnels, coutumiers, etc.) et ils continuent d'intensifier le plaidoyer, la communication ainsi que l'information en direction des parties prenantes. Une autre approche et non des moindres qui a permis de minimiser les risques est le renforcement de l'appropriation du projet par les parties prenantes locales à travers une collaboration soutenue des Organisations de la Société Civile, partenaires de mise en œuvre qui relaient également un plaidoyer accru en direction des groupes cibles et des détenteurs de pouvoir de décision.</p>
<p><b>Égalité entre les sexes :</b> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au cours de la période, le recensement et la caractérisation du public cible accordent une attention particulière à l'égalité de genre de manière qu'aucun groupe de bénéficiaires (hommes ou femmes) n'ait une dominance numérique absolue. En effet, le projet s'aligne sur les textes officiels du pays qui accordent dans toutes activités 30% de quota aux femmes.</p>
<p><b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'exécution du projet accuserait du retard dû aux conditions climatiques, car en cette période de pluies l'accès aux zones du projet sera de plus en plus difficile; l'état des routes sera complètement dégradé. Par ailleurs, pour des raisons de travaux champêtres, la mobilisation de la population ne serait peut-être pas à la hauteur des attentes lors des campagnes de sensibilisation. En ce qui concerne les besoins de capacités des organisations bénéficiaires, le projet prévoit de les renforcer.</p>



**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:** Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
<b>Résultat 1</b> Les mécanismes locaux, les deux communes de Goré et de Moïssala, les villages des (10) chefferies traditionnelle ont acquis des compétences et des performances nécessaires pour travailler en partenariat avec les	Indicateur 1.1 Nombre de mécanismes locaux dont les capacités sont renforcées.	nd	12	Néant	Pas de réalisation d'activité y afférente	N/A
	Indicateur 1.2 Nombre de jeunes leaders qui participent aux instances de prise de décision sur la prévention et gestion des conflits	nd	1300 don't 700 filles	Néant	Le processus d'identification est en cours	N/A
	Indicateur 1.3 Nombre d'acteurs de l'exclusion ayant acquis les compétences de prévention et gestion consensuelle des	nd	200 dont 60 femmes	Néant	Le processus d'identification est en cours	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
jeunes sur la prévention et gestion des conflits pour la consolidation de la paix.	conflits					
Produit 1.1 Les mécanismes locaux existants de prise de décisions de manière à impliquer/faire participer les jeunes dans la prévention et la gestion de conflits sont renforcés par des textes de base et des organes hommes et	Indicateur 1.1.1 Nombre de mécanismes locaux existants et renforcés.	nd	12	Néant	Activité en cours de réalisation	N/A
	Indicateur 1.1.2 Nombre et type des textes analysés et amendés.	nd	3	Néant	Activité en cours de réalisation	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
femmes						
Produit 1.2 1300 jeunes dont 700 jeunes femmes leaders participent aux travaux des instances de prise de décisions relative à la prévention, à la gestion des conflits.	Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes hommes et femmes participant aux travaux des instances de prise de décision.	nd	1300 dont 700 filles	Néant	Le processus d'identification est en cours	N/A
	Indicateur 1.2.2 Engagement écrit et signé par les acteurs d'exclusion.	nd	1	Néant	Activité qui interviendra en fin de processus pour la pérennisation des interventions	N/A
Produit 1.3 Un cadre d'échange sur les règles coutumières et traditionnelle s positives en faveur de la participation	Indicateur 1.3.1 Nombre de réunions d'échange sur les règles coutumières et traditionnelle propices aux jeunes hommes et femmes.	nd	4	Néant	Activité à réaliser par les ONG partenaires de mise en oeuvre don't le processus de recrutement en cours.	N/A
	Indicateur 1.3.2	nd	2	Néant	Activité des ONG partenaires dont le	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
et la représentation des jeunes hommes et femmes dans les instances de prise de décisions en matière de la prévention et de gestion des conflits intercommunautaires, est créé.	Nombre et types des règles coutumières et traditionnelles.				processus de recrutement en cours	
Produit 1.4 Deux plateformes locales existantes de dialogue, de médiation et de résolution des conflits	Indicateur 1.4.1 Nombre de plateformes de dialogue, de médiation et de résolution des conflits	nd	2	Néant	Activité des ONG partenaires de mise en oeuvre dont le processus est en cours	N/A
des conflits comprenant les autorités, les leaders	Indicateur 1.4.2 Nombre de participants aux ateliers de dialogue	nd	1300 jeunes dont 700 femmes	Néant	Activité des ONG partenaires de mise en oeuvre dont le processus est en cours	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
traditionnels, les jeunes leaders et les communautés sont revitalisés et redynamisés dans chacune des localités cibles du projet afin d'atténuer la méfiance	intergénérationnel sur la médiation et les règlements pacifiques des conflits Nombre de participants aux ateliers de dialogue intergénérationnel sur la médiation et les règlements pacif					
<b>Résultat 2</b> Résultat 2 : Les jeunes hommes et femmes jouent un rôle actif et significatif dans la prise de décision communautaire et politique pour la	Indicateur 2.1 Un plan de formation des jeunes hommes et femmes	nd	2	Néant	Le processus d'élaboration est en cours	N/A
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes hommes et femmes formés/sensibilisés	nd	19500 dont 6000 jeunes femmes	Néant	La formation est conditionnée par l'existence d'un plan de formation dont le processus d'élaboration est en cours	N/A
	Indicateur 2.3 Nombre d'émissions radiophoniques sur	nd	5	Néant	La conception des émissions est fonction des modules de formation pour concevoir des messages clés	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
promotion de la paix au sein de leurs communautés.	la consolidation de la paix par la participation de la jeunesse au processus de gestion de conflit					
Produit 2.1 Les supports et outils (modules, didacticiel d'autoformation et émissions radiophoniques axés sur la consolidation de la paix, la citoyenneté, la connaissance de la résolution 2250 et 2419) de formation/sensibilisation	Indicateur 2.1.1 Nombre de modules de formation/didacticiel d'autoformation élaborés	nd	2	Néant	Le processus de recrutement du consultant est en cours	N/A
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'acteurs d'exclusion formés/sensibilisés	nd	800 jeunes leaders dont 700 femmes	Néant	Activité des ONG partenaires de mise en oeuvre dont le processus est en cours	N/A

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des enseignants, chefs religieux et traditionnels, des élus locaux						
Produit 2.2 1300 jeunes hommes et femmes leaders, 400 enseignant(e)s, 50 chefs religieux et traditionnels, 50 élu(e)s locaux, 50 animateurs/trices des radios communautaires sensibilisés et formés ont	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes dont 30% de jeunes femmes formés/sensibilisés	nd	1300 jeunes don't 700 femmes	Néant	La formation/sensibilisation est fonction de l'existence du plan de formation en cours d'élaboration	N/A
	Indicateur 2.2.2 Nombre de chefs religieux et traditionnels	nd	50	Néant	La formation/sensibilisation est fonction de l'existence du plan de formation en cours d'élaboration	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
acquis les compétences et des aptitudes pour prévenir et gérer les conflits, au sein et en dehors						
Produit 2.3 Les autorités administratives et politiques locales, les chefs traditionnels et religieux, les leaders d'opinion, 19500 jeunes hommes et femmes âgés de 15 à 35 ans, 400 enseignant(e)	Indicateur 2.3.1 Nombre d'autorités administratives, politiques, chefs traditionnels et religieux	nd	100	Néant	La formation/sensibilisation est fonction de l'existence du plan de formation en cours d'élaboration	N/A
	Indicateur 2.3.2 Nombre de jeunes âgés de 15 à 35 ans	nd	19500 dont 6000 femmes	Néant	La formation/sensibilisation est fonction de l'existence du plan de formation en cours d'élaboration	N/A



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
s, 50 élu (e)s locaux et la communauté sont sensibilisés sur les thématiques de prévention et de gestion de conflits						
Produit 2.4 Non	Indicateur 2.4.1 Non					
	Indicateur 2.4.2 Non					
<b>Résultat 3</b> Resultat 3: Les comités locaux intègrent les perspectives, les doléances et les aspirations des jeunes hommes et femmes et ont des	Indicateur 3.1 Nombre de comités locaux existants..	nd	10	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	N/A
	Indicateur 3.2 Mécanisme de consultation	nd	2	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	
	Indicateur 3.3 Nombre de consultations participatives par mois	nd	2	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
mécanismes en place pour consulter les jeunes de façon régulière.						
Produit 3.1 Les leaders locaux (autorités administratives et politiques locales, chefs traditionnels et religieux, leaders d'opinion) sont convaincus de l'importance de la participation des jeunes, hommes et femmes, aux	Indicateur 3.1.1 Nombre/types de facteurs et causes d'exclusion de la jeunesse des instances de prise de décision.	nd	2	Néant	Le processus de réalisation d'une étude est en cours	1, car un seul rapport pour renseigner sur les facteurs et causes d'exclusion sur l'ensemble des sites du projet.
	Indicateur 3.1.2 Proportion de jeunes dont x% de femmes marginalisés	nd	60% de jeunes dont 30% de femmes	Néant	Le processus de réalisation de l'étude est en cours	N/A

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
instances de prise de décision, et s'engagent formellement à collaborer avec eux						
Produit 3.2 Les échanges inclusifs inter et intra générationnels sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion de conflits, impliquant les autorités administratives, locales, religieuses, traditionnelles, les organisations de la société	Indicateur 3.2.1 Nombre de réunions d'échange sur les bonnes pratiques	nd	10	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	N/A
	Indicateur 3.2.2 Nombre d'acteurs touchés dans les comités locaux	nd	550	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	N/A

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
civile et les jeunes sont organisés dans les comités locaux						
Produit 3.3 1300 jeunes (700 jeunes femmes) leaders participent activement, de façon équitable aux comités locaux de prise de décisions sur la prévention, la gestion de conflits et la lutte contre l'extrémisme violent.	Indicateur 3.3.1 Nombre de jeunes leaders participant aux comités locaux.	nd	1300 jeunes dont 700 femmes	Néant	Activité des ONG partenaires en cours de recrutement	N/A
	Indicateur 3.3.2 Nombre de jeunes leaders dont x% de jeunes femmes formés	nd	1300 jeunes dont 700 femmes	Néant	Activité en attente du plan de formation en cours de formation	N/A
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1	nd	1	Néant	Activité qui interviendra en fin de	N/A

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Les organisations de la société civile sont dotées de plan d'action local sur la participation de la jeunesse aux instances de prise de décision relative à la prévention et gestion de conflits et à la lutte contre l'extrémisme violent.	Plan d'action local par département.				processus pour pérenniser les interventions du projet.	
	Indicateur 3.4.2 Nombre de compagnes de dissémination du plan local par département	nd	4	Néant	Activité nécessaire après l'élaboration du plan d'action local	N/A
<b>Résultat 4</b> Non	Indicateur 4.1 Non					
	Indicateur 4.2 Non					

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>	<b>Ajustement des cibles (cas échéant)</b>
	Indicateur 4.3 Non					
Produit 4.1 Non	Indicateur 4.1.1 Non					
	Indicateur 4.1.2 Non					
Produit 4.2 Non	Indicateur 4.2.1 Non					
	Indicateur 4.2.2 Non					
Produit 4.3 Non	Indicateur 4.3.1 Non					
	Indicateur 4.3.2 Non					
Produit 4.4 Non	Indicateur 4.4.1 Non					
	Indicateur 4.4.2 Non					

## **PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET**

### **2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet**

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une première tranche de 70% a été reçue. La demande de la deuxième tranche de 30% interviendra en novembre 2019.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: A ce jour, le niveau de dépenses/engagements est de 2,06% (\$30 945) par rapport au budget global et de 2,947% par rapport à la première tranche de 70%.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les dépenses sont retardées simplement pour des questions de retard d'exécution d'activités dû essentiel processus de recrutement des consultants et des ONG partenaires de mise en oeuvre.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Il est prévu 497750 Dollars US (33%) pour les activités axées sur l'égalité de sexes. Cependant, vu que la plupart d'activités sont soit en cours, soit non encore réalisées, l'on ne peut objectivement estimer le décaissement effectif du montant de budget alloué à ces activités, exclusivement. A ce jour un montant d'environ \$ 10 200 a été dépensé sur les questions d'égalité de genre

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.