

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/A-1		Domaine Prioritaire : Promotion de la Bonne gouvernance et l'Etat de Droit	
Nom du Projet : <i>Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix</i>			
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)		Autorité Nationale : Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale	
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 Nov 2008		Budget Total : USD 686,200	
Zone d'intervention : Ouham et Ouham-Pende			
Description du projet : Appui technique matériel et financier pour la mise en place des activités génératrices de revenus en vue de contribuer à la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix.			
Objectif global : Renforcer le rôle des femmes affectées par les conflits au sein de leurs familles et de leurs communautés et promouvoir leur réhabilitation socioéconomique en vue de leur participation effective aux actions de reconstruction communautaire et de consolidation de la paix en RCA.			
Objectifs immédiats			
Résultats : D'ici 2010, au moins 200 femmes affectées par les conflits réalisent des revenus stables et participent aux activités en matière de Santé de la Reproduction (SR), du VIH et SIDA, des violences basées sur le Genre (GBV) et de la consolidation de la paix			
Activités clés : 1) mettre en place des activités génératrice de revenus, 2) sensibiliser les femmes dans le domaines de SR, VIH et SIDA, 3) Appuyer les femmes dans les activités de consolidation de la paix.			
Durée du projet : 12 mois		Date de démarrage : Janvier 2009	Date de clôture : Janvier 2010
Date de démarrage effectif : Février 2009		Retard éventuel : Un (1) mois	
Raisons/commentaires : Le processus de recrutement du chargé de programme et du gestionnaire/AAF du projet est relativement long			

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses engagées :	\$ 34 765,78
Taux d'exécution budgétaire :	5,45 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Au moins deux cents (200) femmes affectées par les conflits réalisent des activités génératrices de revenus sous l'encadrement des associations/groupements féminins.		
	Recenser les associations et	-Recrutement du consultant principal chargé de conduire la micro évaluation dans les préfectures de l'Ouham et l'Ouham-Pendé ;

	groupements et évaluer leurs capacités d'organisation et de gestion des activités génératrice de revenus en fonction de la situation économique dans les zones d'implantation	-Acquisition des équipements informatiques et fournitures pour CIFAD en tant que structure de mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus ; -Acquisition des équipements pour la collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé); -Elaboration des documents de collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé).
	Elaborer un manuel de formation prenant en compte les recommandations de la micro-évaluation susmentionnée, notamment les modalités d'organisation, d'encadrement et de gestion des micro- crédits des associations et groupements.	
	Former/recycler les membres des associations et groupements féminins retenus dans les domaines de lacunes identifiées par la micro- évaluation, en particulier en matière de gestion des AGR.	
	Fournir des micro- crédits en espèces et en nature (kits de production) en fonction des AGR retenues.	
	Organiser des missions de supervision et de suivi pour l'encadrement des associations et groupements partenaires	
Résultats 2 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient les femmes affectées par les conflits dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.		
	Former les associations et les groupements féminins en matière de Santé de la Reproduction, de VIH & SIDA et de prévention des GBV	

	Sensibiliser les associations et les groupements de femmes sur l'importance des activités de consultations prénatales (CPN), d'accouchements, de planification familiale (PF), de vaccinations, etc.	
	Appuyer la mise en place d'une caisse de solidarité à partir des ressources des associations et groupements en vue de contribuer à la prise en charge des maladies épidémiques.	
Résultat 3 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d'intervention du projet participent aux activités de mobilisation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix.		
	Organiser des activités de plaidoyer à l'endroit des autorités locales et des leaders communautaires pour une meilleure représentation (au moins 10%) des femmes dans les structures communautaires en vue de leur implication dans la prise des décisions et de leur participation aux activités communautaires pour la consolidation de la paix.	
	Organiser des activités de communication pour un changement de comportement (CCC) et de mobilisation sociale sur la consolidation de la paix à travers des manifestations culturelles sur la paix, de concours sur les initiatives/interventions visant la consolidation de la paix, assortis de l'octroi de primes en nature aux associations/groupements de femmes qui se sont démarquées par le nombre	

	d'activités et d'innovations pour la consolidation de la paix.	
--	----------------------------------------------------------------	--

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	Le retard dans l'exécution du projet est dû essentiellement à l'indisponibilité du personnel du projet (chargé de programme et Assistant Administratif et Financier). Le projet est géré par des intérimaires qui ont d'autres principales tâches. Toutefois, il convient de noter que même avec tout le personnel requis, le démarrage d'un projet se fait toujours d'une manière crescendo.
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Toutefois, il a été demandé d'accélérer le processus de recrutement qui est d'ailleurs presque achevé. Le personnel devrait être en poste prochainement pour accélérer la mise à disposition des fonds et surtout assurer le suivi étroit des activités.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

<p>La première étape du projet est primordiale et porte sur la micro évaluation ou étude sur les Associations / Groupements féminins dans les préfectures de l'Ouham et Ouham-Pendé. C'est une étape importante tant sur le plan temporel que sur le plan budgétaire.</p> <p>Fort de ce qui précède, nous n'avons pas attendu le recrutement du personnel pour lancer les activités du projet, notamment la réalisation de la micro évaluation avec le Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD). Avec l'appui de l'UNFPA, le CIFAD a lancé les réflexions et a élaboré les documents de la collecte des informations relatives à cette micro évaluation. L'UNFPA et le CIFAD sont en train de préparer le départ des équipes sur le terrain à travers l'acquisition des équipements et fournitures pour l'étude/micro évaluation dans les préfectures de l'Ouham et Ouham-Pendé.</p> <p>Le début des opérations sur le terrain se fait toujours d'une manière graduelle (crescendo) et nous pensions aller vers une vitesse de croisière d'ici dix (10) jours.</p>
