

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: Juin 2019

Titre du projet: Peacebuilding for Sustainable Reintegration and Sustainable Reintegration for Peace in Burundi. Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF/IRF-225 Numéro 00108359	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNHCR, UNDP, UNFPA, FAO Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Direction Générale du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés et des déplacés de guerre (DGRRR), Croix Rouge Burundi, COPED, Abubef, Caritas, JRS, Barreau/ACCORD, World Vision International, Association Scouts du Burundi, Consortium BBIN/SPARK, Food for the Hungry, Help Channel Burundi, SOPRAD, Réseau 2000 Plus	
Date de début du projet¹: 01/01/2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNHCR : \$1,400,000 : \$ PNUD : \$ 600,000 UNFPA : \$ 500,000 FAO : \$ 500,000 Total: \$ 3,000,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i> Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Innocent C. SANGARA Rapport approuvé par: Représentants UNHCR UNDP UNFPA FAO Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport indique que le projet a connu un retard dans l'exécution d'une composante à cause de la suspension des activités du partenaire de mise en œuvre local. Le ST-PBF fera le suivi avec le PNUD afin d'assurer que les activités terminent comme prévues dans l'extension sans couts qui vient d'être approuvé.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Pendant la période sous revue, le projet a enregistré de bons résultats grâce à la collaboration de toutes les parties concernées, y compris les autorités qui affichent des signes de satisfaction. En effet, la presque totalité des activités vont être achevées, avec des résultats à la hauteur des attentes. La mise en oeuvre des activités déjà commencées a continué et finalisés (comme par exemple les 8 QIPs, les terrains de jeux et les salles de lecture et d'animation culturelle, la construction des latrines écologiques, la distribution des kits scolaires et de dignité, etc.). Aussi des groupements/associations en AGRs sont fonctionnels au moment où les bénéficiaires d'intrants agricoles sont dans la phase de la récolte. Certaines activités qui n'avaient pas encore débuté l'ont été, notamment des dialogues communautaires de cohésion sociale, des chantiers de paix, des folklores traditionnelles de cohésion sociale; étant entendu que toutes les activités ont été élaborées et mises en oeuvre dans un esprit de création d'une bonne dynamique de cohésion sociale avec le but ultime de consolider la paix. Les approches méthodologiques de mise en oeuvre des activités et les domaines d'intervention du projet ayant trait à l'accès aux droits et à la lutte contre les causes profondes des déplacements ainsi qu'à la résilience des communautés porteront des fruits. Certains signes de changements commencent à s'observer au sein des communautés comme la diminution de la méfiance.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'appui à l'administration à travers des réunions de consolidation de la paix et la cohésion sociale ou d'ateliers de planification avec l'active participation des autorités organisées conjointement ont donné une autre dimension à l'administration locale qui se sent ainsi renforcée et valorisée. L'initiation des caisses de solidarité sociale et des associations par des bénéficiaires contribue à l'amélioration des conditions de vie et à cimenter les relations entre les bénéficiaires au sein des communautés (exemple : construction de maisons par de jeunes bénéficiaires du projet à Busoni en faveur de 2 veuves indigentes). Tout cela contribue à diminuer les tensions au sein des communautés et offre aux ménages bénéficiaires des perspectives de réinsertion socio-économique. En outre, la connaissance des besoins des populations cibles à travers l'évaluation participative et l'exercice de monitoring suscite l'intérêt des acteurs éventuels à participer à la réponse (appropriée et à laquelle les bénéficiaires ont contribué) au travers d'autres projets et programmes.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

L'accès aux droits par exemple, facilité par la surveillance (ou monitoring) de protection et l'aide légale fournie aux plus vulnérables de la communauté constituent un progrès remarquable; plus de 10.000 ménages sont concernés. La création des emplois à travers les projets mis en oeuvre dans les zones de retour et la mise en place des AGRs et des associations/groupements constituent un cadre adéquat inter relationnel et de cohésion entre les membres de la communauté, ce qui contribue à la consolidation de la paix. Mais il faut également considérer la finalité des ouvrages réalisés: les centres de lecture et d'animation culturelle par exemple réuniront un nombre important d'utilisateurs; les terrains de jeu et les championnats organisés rassemblent beaucoup de gens; or on est conscient de la valeur du sport dans le rapprochement des gens et des peuples. Un accès équitable aux services sociaux et public de base et ciblant surtout les plus vulnérables qui sinon risqueraient d'être marginalisés est une réponse efficace contre les entraves à la consolidation de la paix. Enfin, le renforcement des capacités des leaders communautaires et d'autres membres de la communauté sur la résolution des conflits, la communication et la cohésion sociale est un instrument approprié pour créer une dynamique de paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a permis de rapprocher davantage les rapatriés et les populations hôtes et de briser la méfiance entre eux. Pour le moment les rapatriés, même les plus vulnérables sont pris en compte dans le mouvement associatif alors qu'avant le projet ils en étaient écartés faute de moyens d'adhésion. Considérés parmi les autres citoyens, ils s'associent à l'administration, en cas de besoin, pour véhiculer des messages de paix et participent à la résolution pacifique des conflits dans les zones d'intervention du projet. De nombreux bénéficiaires ont par ailleurs amélioré leurs moyens de subsistance à travers les petites entreprises créées. Un bénéficiaire de Busoni (Kirundo) que le projet a aidé à produire et vendre la farine de manioc et de maïs témoigne : "il y a un an, des tensions et un manque de confiance existaient entre les rapatriés et les populations hôtes. Les rapatriés étaient inquiets pour leurs biens. De même, nous craignions qu'ils nous volent. Après avoir travaillé ensemble pendant presque un an maintenant, nous sommes devenus amis et nous comptons l'un sur l'autre pour réussir". La directrice Générale du rapatriement au Ministère a, lors d'une réunion sur le rapatriement à Uvira/RD Congo, publiquement vanté les bienfaits du projet qui a "permis aux rapatriés de se sentir intégrés dans les communautés d'accueil". Pour l'Administrateur de Kayogoro, ce projet est le premier qui mérite notre appréciation pour ses succès.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le très bas taux de fréquentation scolaire des leaders communautaires dont les conséquences se sont matérialisés par le manque d'approche méthodologique et la capacité technique pour restituer les connaissances acquises lors des séances de formation des formateurs à leurs collègues (leaders des petites entreprises créées avec les membres à la base). Pour contourner cet écueil, il a fallu l'introduction de réunions régulières de coaching d'entreprise et l'implication accrue des chefs de colline, en collaboration avec les volontaires chargés du S & E des petites entreprises créées. Aussi, les priorités du Gouvernement du Burundi semblant être différentes de

celles des Agences, elles trainent le pied dans le processus d'adhésion aux projets et programmes d'appui apportés par lesdites Agences du Système des Nations Unies. Il a fallu beaucoup de temps de plaidoyer pour les amener à autoriser le démarrage officiel des activités

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Il a été constaté une présence très limitée de certains partenaires sur terrain aux côtés des bénéficiaires pendant la mise en œuvre du projet. L'exemple typique est celui des avocats chargés de traiter les dossiers des indigents. Il s'avère que désigner des avocats sur place ou bien dans les provinces d'intervention du projet et qui sont proches des clients et de l'administration judiciaire soit la meilleure solution

La performance économique est mise à mal par les aléas climatiques (exemple la sécheresse dans la commune Busoni) ; les bénéficiaires très affectée s'investissent beaucoup plus dans l'agriculture qui est leur activité principale. Or il existe parallèlement à cela le problème de la saisonnalité des activités agricoles qui implique une période de pointe pour leur exécution ou leur mise en œuvre, mais également la faible disponibilité des semences certifiées. La solution est dans la disponibilité de fonds, d'achats et de déploiement logistique ainsi qu'au recours à des semences non certifiées, mais choisies par les bénéficiaires mêmes. Des conseils techniques aux agriculteurs sont aussi à fournir.

Il y avait un retard dans la mise en œuvre de la composante « Incubation and Business Creation » à cause de la suspension des ONG internationales et nationales, y compris des partenaires des agences, par les autorités à la fin de l'année 2018 et un audit interne du partenaire de la composante citée ci-avant qui a suspendu leurs activités pendant plus de 2 mois.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport de visite d'évaluation de terrain

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Accès accru aux droits et services (pour une meilleure protection, résilience et cohésion sociale vers une réintégration durable)

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,

fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Au total 10409 ménages des rapatriés ont reçu une visite des moniteurs, dont 7854 pour la deuxième fois dans le cadre du monitoring de protection. 17 cas de protection urgents ont été identifiés et référés; 8 dialogues communautaires ont été animés avec la participation de 360 jeunes avec parité de sexe et 120 membres des comités mixtes de sécurité, administration à la base, leaders religieux, les leaders d'opinion. Deux thèmes ont été développés: Cohésion sociale, pilier du développement; Développement communautaire. 16 chantiers de paix ont été réalisés à travers lesquels les activités suivantes ont été réalisées : fabrication de briques, réhabilitation de ponceaux, curage de caniveaux. Ces travaux se sont accompagnés de témoignages sur la cohésion sociale, résolution pacifique des conflits. Des folklores traditionnels de cohésion sociale ont eu lieu, au cours desquels les agents de changement communautaires ont utilisé des chansons les sketches, comptes et poèmes sur les thèmes de cohabitation pacifique entre rapatriés et population hôte. 800 acteurs communautaires ont été formés en structures communautaires, leadership et réconciliation tandis que 80 jeunes ont été formés en analyses sociales, entrepreneuriat et développement de projet ainsi qu'en techniques de communication. Un tournoi est organisé dans les 4 communes pour la communauté hôte et rapatriée pour faciliter la cohésion sociale. La participation est estimée à 400 personnes par commune. Les enfants n'ont pas été oubliés tant au niveau de l'état civil où 60 y ont été enregistrés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance tandis que 1000 autres enfants rapatriés et autres vulnérables dont 453 filles et 527 garçons ont reçu des kits scolaires en vue de leur ré-intégration scolaire. Il en est de même des personnes ayant des besoins spécifiques : 203 personnes ont bénéficié de l'appui psychosocial et 100 filles ont reçu des kits de dignité. Les campagne pour le respect des droits des enfants et pour la sensibilisation sur la protection et la lutte contre les violences basées sur le genre ont rassemblé 3289 personnes environs, tous sexes confondus.

Résultat 2: moyens de subsistance accrus et autosuffisance / pour améliorer la protection, la résilience et la cohésion sociale en vue d'une réintégration durable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

640 personnes dont un peu plus de 40% de femmes ont eu accès à un emploi temporaire, comme un moyen de renforcement de la cohésion sociale. Ils ont contribué à la réhabilitation de l'équivalent de 48 km de pistes de terres, et cela favorise l'interaction et les mouvements entre des collines frontalières. Ils ont également œuvré à la mise en place de pépinières de reboisement et le creusage de fosses sceptiques à usage de latrines. 46 petites entreprises économiques ont été mises en place et fonctionnent. 128 jeunes femmes et hommes ont été formés au leadership et développent des activités de coaching de leurs pairs. Dans les 4 communes, tous les 8 Quick Impact Projects ont été finalisés et réceptionnés. Aussi, toutes les deux réunions par commune pour le suivi de ces Quick Impact Projects ont été tenues. Un total de 6 000 ménages a bénéficié des intrants agricoles de base de qualité à travers les foires aux semences organisées dans chacune des communes d'action, à raison de 1 500 ménages/commune. Ces intrants comprennent des semences (haricot, maïs, cordes de patate

douce, semences maraîchères) choisis par les ménages eux-mêmes et de deux houes. Chaque association va recevoir un kit d'équipements pour démarrer son AGR

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Planification participative et conjointe avec l'implication effective et active des autorités administratives et services techniques nationaux et locaux. les autorités au niveau ministériel ont participé à la mission d'évaluation des résultats sur le terrain. Pendant la mission, ces autorités ont facilité le contact et les échanges avec les gouverneurs de province et les administrateurs communaux. Pendant cette mission, nous avons été agréablement surpris de constater que les administratifs au niveau communal et local comprennent et expliquent aisément le déroulement des activités sur terrain.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Un outil de suivi conjoint mis en place et permettant l'identification de manière participative des activités devant être conduites pour suivre le progrès réalisé. Les données de suivi procèdent des ateliers, des réunions de coordination, des visites de sites, d'échange avec les autorités locales et les bénéficiaires. L'activité de la revue annuelle est en préparation et devrait se faire bientôt.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de</p>	<p>Non</p>

<p>quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Oui. Le constat est que les autorités du sommet à la base sont contentes de la mise en oeuvre du projet et demandent que les donateurs mettent encore la main dans la poche pour toucher d'autres zones de retour. Les bénéficiaires aussi sont très contents et motivés pour accueillir de tels projets</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les fonds de garantie qui ont été transférés aux Institutions de Microfinance vont servir de "revolving fund" et bénéficieront à d'autres communautés et permettront aux entreprises de s'agrandir.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le processus d'identification des activités devant être conduit pour gérer les risques se fait de manière participative, avec l'implication de toutes les parties prenantes, surtout les bénéficiaires et les autorités. Une identification des risques potentiels, leurs sources, caractéristiques, l'analyse profonde de leur probabilité de survenue et impact est faite avant de développer une réponse. Des options et/ou des stratégies pour répondre aux risques sont développés. Les risques sont monitorés par les équipes du projet et les autorités et services étatiques avec l'appui des partenaires de mise en oeuvre et les bénéficiaires</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La parité hommes-femmes est appliquée rigoureusement pour toutes les activités de renforcement des capacités et de leadership pour améliorer le pouvoir décisionnel des femmes dans les espaces de gestion. (Ex: membres des clubs de paix: 50% filles-50% garçons). Même là où la parité n'est pas respectée (comme à Busoni par exemple), l'influence négative des administratifs y est pour une grande part. En outre, le rôle important que jouent les femmes dans la construction et le maintien de la paix est systématiquement rappelé dans toutes les sessions de renforcement des capacités les femmes sont bénéficiaires directs des dialogues communautaires inclus les autorités locales (50% femmes-50% hommes). 100% bénéficiaires des kits de dignité et des appuis financiers directs pour commencer une AGR ou une petite entreprise.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500</p>	<p>Relayer le souhait des administratifs au niveau provincial concernant l'extension de tels projet sur plusieurs communes, étant entendu que les besoins sont énormes. les quelques succès du projet auraient</p>

caractères)	suscité des jalousies dans certaines localités où les activités sont menées. A Gisuru par exemple, le conseiller de l'administrateur de la commune a rapporté que des populations disent qu'elles vont fuir le pays puis retourner pour après bénéficier de telles assistances.
-------------	---

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Accès accru aux droits et services (pour une meilleure protection, résilience et cohésion sociale vers une réintégration durable)	Indicateur 1.1	0				
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Renforcement des capacités de surveillance des frontières et de la protection pour un	Indicateur 1.1.1 Nombre de rapports consolidés de surveillance des frontières	0	18	18		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de policiers et	0	40	40		La formation a concerné seulement 40 policiers des

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
environnement de protection renforcée	d'autorités locales formés Nombre de cas de protection présentés et référés	0	180	28	Il n'y a pas eu de retard à ce niveau. Il faut considérer que les cas de protection n'étaient pas fréquents	frontières 180 (Il y avait erreur de frappe 18000 au lieu de 180, mais la correction n'était pas reportée dans le tableau)
Produit 1.2 Accès aux services de soutien de base pour la réintégration durable des rapatriés et la cohésion sociale au niveau communautaire	Indicateur 1.2.1 Nombre de bénéficiaires impliqués dans les évaluations participatives (désagrégé par sexe et âge)	0	200	200		
	Indicateur 1.2.2 Nombre de participants à des groupes de discussion et à des séances d'information et	0	2000	2000	Au regard de l'objectif plus de participants ont été impliqués (480 personnes de plus par rapport à la cible)	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	<p>sensibilisation</p> <p>Indicateur 1.2.4b Nombre de survivants hébergés dans des refuges</p> <p>Indicateur 1.2.4c Nombre de kits de dignité distribués aux survivants de la VBG</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>6</p> <p>2000</p>	<p>6</p> <p>2000</p>		<p>22 survivantes référées dans un centre de prise en charge à Kirundo appuyé par le HCR,</p> <p>100 filles ont assistées par HCR à travers JRS, par nécessité absolue : total 2100</p>
<p>Produit 1.3</p> <p>Produit 1.2</p> <p>Accès aux services de soutien de base pour la réintégration durable des rapatriés et la cohésion</p>	<p>Indicateur 1.3.1 indicateur 1.2.3 Nombre de membres des structures communautaires formés</p> <p>Indicateur 1.2.4d Nombre de kits scolaires livrés</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>800</p> <p>285</p>	<p>800</p> <p>285</p>	<p>715 enfants supplémentaires servis. Arrangement suite à la composition différente selon le niveau d'étude des enfants</p>	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
sociale au niveau communautaire	pour la réintégration des enfants à l'école	0				
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de menages ayant recus les intrants agricoles	0	6000	6000		
	Indicateur 2.1.2 nombre de menages ayant commence des AGRs	0	2640	0	Contraintes administratives de démarrage du projet et délais dans la procédure d'achat des intrants	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	indicateur 2.1.3 nombre de ménages ayant bénéficié du renforcement des capacités pour démarrer une AGR	0	500	264		
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 Nombre de femmes ayant reçu une subvention financière pour la réintégration socio-économique	0	1000	1000	100 personnes ont reçu le liquide directement, mais les autres en ont bénéficié à travers le cash for work	
	Indicateur 2.2.2 Nombre de projets de réhabilitation et d'entretien réalisés	0	6	6		
	Nombres de QIPs réalisés	0	8	8		
	Indicateur 2.2.3 Nombre de bénéficiaires à l'emploi	0	600	600	140 personnes supplémentaires ont pu gagner un peu d'argent. Toutefois, le budget n'a pas changé	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.2.5 Nombre de jeunes formés en leadership	0	150	208	58 jeunes supplémentaires par arrangement mais avec le même budget tel que planifié au départ	
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 2

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent:

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 60%

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.