



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: JUIN 2019

Titre du projet: REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES EX-COMBATTANTS DE BOKO HARAM, DES VICTIMES ET DES RELAXES DANS LA REGION DE DIFFA	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00107987	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): <ul style="list-style-type: none">• PNUD• OHCHR Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): <ul style="list-style-type: none">• Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses<ul style="list-style-type: none">- Direction des Affaires Religieuses- Direction Générale de l'Administration Territoriale et la Deconcentration• Ministère des Enseignements Professionnelles et Techniques	
Date de début du projet¹: Octobre 2017 Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : \$ 2 800 000 OHCHR : \$ 200 000 : \$: \$ Total: \$ 3 000 000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 (PNUD \$840 000; OHCHR \$123 008)	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Abdoulaye Baldé, CTP Paix et Sécurité, Kane Ismail Abdoulaye, Analyste de Programme Droits Humains

Rapport approuvé par: Diana Louise Ofwona, RR PNUD Niger

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le taux d'exécution général de ce projet est très faible, avec un taux d'exécution de 69.91% sur les \$840 000 reçu comme première tranche. Un comité ad hoc composé du ministère de l'Intérieur, de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et du PNUD a été mis en place pour la sélection des entreprises de construction de fournitures de médicaments et de produits alimentaires. La construction d'ateliers de formation professionnelle est à 95%. Les équipements des ateliers de formation sont disponibles et les centres seront équipés dès que les travaux seront terminés. Les détenus reçoivent 100% des fournitures médicales et alimentaires tous les trimestres. Le cadre juridique a été défini avec un arrêté fixant le statut juridique du camp et la révision du code pénal en vue de déterminer les ex-combattants qui pourront être susceptibles de poursuites judiciaires au regard de la gravité des actes qu'ils ont commis et ceux qui peuvent bénéficier de l'amnistie.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le PNUD, Search for Common Ground, UNCDF et le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) ont mis en place un dispositif conjoint pour la formation professionnelle et la réinsertion socioéconomique des repentis.

Tous ces acteurs ont des rôles et des responsabilités bien définis et se complètent mutuellement en termes d'intervention dans le centre des repentis et de soutien aux populations hôtes.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La réhabilitation de plus de 220 ex-combattants repentis de Boko Haram est en cours au Niger (Diffa) et leur réinsertion socio-économique dans leurs communautés est préparée par une sensibilisation à grande échelle des communautés à l'acceptation des anciens combattants repentis. La sensibilisation faite à l'endroit des relaxés sur le respect des droits de l'homme et la coexistence pacifique permet de créer les conditions d'une réinsertion sociale et une cohabitation apaisée avec leurs communautés d'origine après avoir passé plusieurs mois de détention provisoire.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des

citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet appui les repentis ex-combattants de Boko Haram en alimentation, soins médicaux et formation professionnelle. 75% des ex-combattants ont exprimé leur gratitude au PBF et au PNUD Niger pour le soutien.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Ceci étant un projet pilote au Niger et en raison de sa sensibilité face à la réinsertion socioéconomique des ex-combattants de Boko Haram. Il fallait aller doucement et sûrement en organisant des consultations approfondies avec les communautés et les parties prenantes, les positions des partenaires et une planification participative et inclusive aux niveaux national et régional.

Conscient du fait que le camp est géré par le ministère de l'Intérieur, toutes les activités à mettre en œuvre dans le camp devaient être réalisées par le ministère de l'Intérieur. Afin de réduire les risques liés au transfert de fonds au Ministère de l'intérieur, le PNUD a procédé à une évaluation des capacités du Ministère de l'intérieur. Les résultats de l'évaluation n'étant pas satisfaisants, ce qui signifie que le PNUD ne pouvait pas transférer de fonds au Ministère de l'intérieur pour mener directement les activités du projet. Il a alors décidé d'utiliser la méthode de paiement direct.

L'absence d'un cadre légal/juridique du camp et des détenus. Cela a ralenti la mise en œuvre du projet car le PNUD a dû attendre et a aidé le gouvernement avec d'autres partenaires financiers et techniques à établir le cadre juridique du camp et le statut juridique des détenus.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Documents ci-joints

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les ex combattants de Boko Haram et les relaxés sont mieux intégrés, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon autonome (PNUD)

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

- La construction d'ateliers de formation professionnelle est à 98%. Les équipements des ateliers de formation sont disponibles et les centres seront équipés dès que les travaux seront terminés.
- Les détenus bénéficient d'une prise en charge médicales et alimentaires tous les trimestres.
- L'identification et la sélection des communautés pour des activités économiques en faveur des communautés d'accueil

Résultat 2: Le respect des droits humains des ex-combattants et relaxés est assuré en vue d'une coexistence pacifique (OHCHR).

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

- Le cadre juridique a été défini avec un arrêté fixant le statut juridique du camp et la révision du code pénal en vue de déterminer les ex-combattants qui pourront être susceptibles de poursuites judiciaires au regard de la gravité des actes qu'ils ont commis et ceux qui peuvent bénéficier de l'amnistie.
- La réalisation d'une étude qui a permis de repertorier le profil des victimes des attaques de Boko Haram dans la région de Diffa, est une avancée qui permettra la prise en compte des droits des victimes à une juste réparation des préjudices qu'ils ont subi conformément à leurs besoins spécifiques.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice s'emploient à déterminer le statut juridique du centre de détention et le statut juridique des détenus du camp des repentis; • Le centre de détention est sous la direction du ministère de l'Intérieur ; • Des modules de formation sur la déradicalisation et la citoyenneté ont été élaborés par le département des affaires religieuses et coutumières du ministère de l'Intérieur ; • Les formations des formateurs (leader religieux, leaders communautaires etc) ont été menées par le ministère de l'intérieur ; • Le ministère de l'Intérieur est responsable de la construction des ateliers de formation dans le camp, de fournitures médicales aux détenus, de l'alimentation des détenus et des conditions de vie générales des détenus. <p>- Une fiche d'observation d'audience et un canevas de rapport d'observation ont été élaborés et 25 moniteurs ont été formés à leur usage</p> <p>- Les bénéficiaires sont impliqués dans tout le cycle de projet notamment dans le suivi évaluation et le reporting à travers le conseil régional</p> <p>- Les activités de sensibilisation et de formation en droits humains sont menées en partenariat avec la CNDH, ce qui permis de doter la CNDH d'une expertise dans le domaine du respect des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Au delà d'un plan, il existe un dispositif de Suivi Evaluation complet. Il permettra de suivre les progrès réalisés sur le terrain, un moyen d'assurer un contact direct avec les différents acteurs notamment les bénéficiaires, assurer la visibilité du projet et trianguler les informations afin de garantir la qualité des données fournies. Les sources de données sont : les bénéficiaires directs, les équipes de projet, les représentants des ministres décentralisés (communaux, départementaux). Les méthodes de collecte de données sont les entretiens avec les bénéficiaires et d'autres membres des communautés, les focus group (groupe de discussion) ; visite de terrain ; réunions communales ; départementales, entretiens bilatéraux avec les acteurs locaux. Néanmoins, une mission conjointe a été organisé en début de la planification dans le camp comprenant le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les autorités locales et le PNUD. Le dispositif mis en place par le projet sera totalement fonctionnel si les</p>

	fonds track du PNUD le finance en l'année prochaine.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Un plan d'évaluation est conçu et l'activité est prévu à la fin du projet.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Le PNUD envisage de financer le fonctionnement du dispositif de SE à travers les fonds track.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	L'accent mis sur l'assistance aux ex-combattants de Boko Haram a créé une frustration chez les communautés hôtes qui se voient négligées. Le PNUD et le HCR ont élaboré un projet visant à réduire les frustrations des communautés d'accueil grâce à l'assistance socio-économique. Les processus de relèvement et de stabilisation sont en cours avec le soutien financier du gouvernement et la coopération de l'Allemagne, du Danemark et d'autres partenaires. Ceci vise aussi à préparer les communautés à accueillir facilement les anciens combattants pour faciliter leur réintégration.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Le fait que toutes les interventions soient sous la direction du ministère de l'Intérieur et des autorités locales a encouragé l'appropriation nationale. Deuxièmement, il est prévu de mettre en place un mécanisme de coordination au niveau de Diffa pour éviter la duplication des interventions au sein du centre et pour assurer la durabilité des résultats du projet. L'élaboration d'outils d'observation des procès et la formation d'un pool de moniteurs permettra à la CNDH de disposer de l'expertise nécessaire pour faire le suivi du respect du droit à un procès équitable aussi bien dans le domaine du terrorisme que dans les autres domaines de droit commun. Des modules de formation à l'endroit des FDS ont également été conçus et restent à la disposition de la CNDH qui dispose désormais de formateurs à l'interne opérationnels dans le domaine.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	La micro-évaluation des capacités du ministère de l'Intérieur (non-satisfaisante) a permis le PNUD de mitiger les risques en signant une lettre d'accord avec le Ministère de l'intérieur avec condition de gestion Demande de Paiement Directe (DPD) avec un suivi strict du PNUD..

<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pas particulièrement pour les femmes, cependant des activités de sensibilisation et de formation ont touché les femmes, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formation de 25 moniteurs de la CNDH (dont 5 femmes) sur le monitoring du respect des principes fondamentaux du procès équitable pour les personnes présumées impliquées dans les attaques de Boko Haram. • Formation de 113 personnes dont 14 femmes, leaders communautaires, acteurs de la société civile et forces de défense et de sécurité de la région de Diffa sur les principes des droits de l'homme dans un contexte d'insécurité et de lutte contre le terrorisme.
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Concernant le statut du centre des repentis de Boko Haram :</p> <p>Le cadre juridique a été défini avec un arrêté fixant le statut juridique du camp et la révision du code pénal en vue de déterminer les ex-combattants qui pourront être susceptibles de poursuites judiciaires au regard de la gravité des actes qu'ils ont commis et ceux qui peuvent bénéficier de l'amnistie.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les ex combattants de Boko Haram, les victimes et les relaxés sont mieux intégrés, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon autonome.	Indicateur 1.1 Pourcentage de libérés et ex combattants jugeant satisfaisants le programme de déradicalisation et d'éducation de citoyenneté.	0%	70%	0%		
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Le cadre de vie des ex-combattants	Indicateur 1.1.1 Nombre des ex-combattants et personnes relaxées	160	500	250		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
et des personnes relaxées est amélioré.	Indicateur 1.1.2 Nombre d'infrastructures additionnelles construites et opérationnelles	1	5	2		
Produit 1.2 Les ex-combattants, les personnes relaxées, victimes de Boko Haram et les populations hôtes sont sensibilisées sur les méfaits de la radicalisation, et éduqués sur la citoyenneté.	Indicateur 1.2.1 Nombre de personnes (ex-combattants, population hôte) ayant acquis des nouvelles connaissances sur la deradicalisation et la citoyenneté	0	1200	50		
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3 L'accès aux opportunités économique	Indicateur 1.3.1 Nombre de personnes dont les moyens	0	200	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
mixte des ex-combattants, les relaxés et populations hôtes est amélioré.	d'existence ont été créés/renforcés désagrégé par sexe					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Le respect des droits humains des ex-combattants et relaxés est assuré en vue d'une coexistence pacifique.	Indicateur 2.1 Pourcentage de libérés et ex-combattants jugeant satisfaisants le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme	0%	70%	15%		
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Un procès équitable	Indicateur 2.1.1 Nombre de procès suivi ayant abouti	0	1200	10		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
répondant aux normes internationales à l'endroit de 1200 ex-combattants est assuré	à une décision de justice et conformes aux principes de procès équitables					
	Indicateur 2.1.2 Nombre cumulé de violations des droits de l'homme constatées	0	à déterminer	0		
Produit 2.2 Le mécanisme de réparation des victimes des crimes commis par Boko Haram est examiné et intégré dans le processus législatif d'amnistie.	Indicateur 2.2.1 Un document d'avant-projet de loi d'amnistie intégrant est élaboré et validé	0	1	1		
	Indicateur 2.2.2					
	Indicateur 2.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.3 Les garanties de non-récurrence et de réconciliation pour faciliter la réintégration dans les communautés sont identifiées et mises en œuvre.	Indicateur 2.3.2 Nombre de d'ex-combattants et relaxés sensibilisés et de Forces de défense et de sécurité, de juges et auxiliaires de justice formés sur les droits de l'homme en lien avec la lutte contre le terrorisme	150	200			
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 69.91

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Ceci étant un projet pilote au Niger et en raison de sa sensibilité face à la réinsertion socioéconomique des ex-combattants de Boko Haram. Il fallait aller doucement et sûrement en organisant des consultations approfondies avec les communautés et les parties prenantes, les positions des partenaires et une planification participative et inclusive aux niveaux national et régional.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: \$250 000

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.