

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)	Domaine Prioritaire:	Promotion de la Bonne gouvernance et l'Etat de Droit		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/A-1				
Nom du Programme:	<i>Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix</i>				
Budget Total:	USD 686,200				
Zone d'intervention:	Préfectures de l'Ouham et Ouham-Pende				
Durée du Programme:	12 mois	Date de démarrage:	08 janvier 2009	Date de clôture:	janvier 2009
Montants engagés:	USD 686,200			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	USD 354,195			Pourcentage du montant approuvé:	51,6%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	Février 2009
Retard éventuel (mois):	Un (1) mois	Commentaires:	Le processus de recrutement du chargé de programme et du gestionnaire/AAF du projet est relativement long		

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Au moins deux cents (200) femmes affectées par les conflits réalisent des activités génératrices de revenus sous l'encadrement des associations/groupements féminins.	<ul style="list-style-type: none"> -Recrutement du consultant principal chargé de conduire la micro évaluation dans les préfectures de l'Ouham et l'Ouham-Pendé : 100% -Acquisition des équipements informatiques et fournitures pour CIFAD en tant que structure de mise en œuvre des Activités Génératrices de Revenus : 100% -Acquisition des équipements pour la collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé) : 100% -Elaboration des documents de collecte des données sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé) : 100% 	100%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Résultats 2 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient les femmes affectées par les conflits dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.	- La formation qui va commencer au cours de la semaine du 5 Octobre permettra aux leaders des groupements de pouvoir appuyer les autres membres de leurs groupements dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV. Car l'un des modules de formation préparé pour cet effet prendra en compte cet aspect spécifique : 0%	0%
Résultat 3 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d'intervention du projet	Cette activité n'a pas encore commencé mais le sera aussitôt que la formation en gestion des projets aura été terminée : 0%	0%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le projet a eu des problèmes pour son démarrage effectif, mais maintenant que toutes les activités sont lancées il sera possible que tous les objectifs conçus pour la première phase soient atteints avant le 31.12.2009.

Aussitôt que les kits de production commandés auront été livrés à Bangui, ils seront distribués et les groupements pourront commencer leurs activités effectivement. L'octroi des crédits aussi sera fait aussitôt après la distribution des kits et le processus de la mise en place des caisses de solidarité sera immédiatement amorcée.

Problèmes spécifiques au projet :

L'enclavement de la RCA en général et de la ville de Bangui en particulier a été l'une des raisons qui ont fait que le processus de commande des kits ait été ralenti,

Les procédures d'accès au fonds sont aussi très longues en même temps que les partenaires qui ne sont pas encore habitués à les utiliser pour se permettre de prendre des précautions pour se prémunir contre cette lenteur administrative.