

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/A-2		Domaine Prioritaire :
		Bonne Gouvernance
Nom du Projet : <i>Formation des femmes en droits humains dans l'Ouham et la Bamingui-Bangoran</i>		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : UNHCR		Autorité Nationale : Ministère de la Justice, Garde des Sceaux
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 03 décembre 2008		Budget Total : USD 368 090
Zone d'intervention : Préfectures de l'Ouham-Péndé et Bamingui-Bangoran		
<p>Description du projet: L'action proposée est un programme de formation en droits humains, en collaboration avec l'AFJC, qui permettra de doter les femmes des notions juridiques dans leurs communautés respectives. Cette initiative permettra l'amorce d'un processus de réflexion sur le respect des droits de la femme mais aussi sur le genre et voir comment le genre affecte le statuts des femmes et des hommes. DRC souhaite promouvoir une prise de conscience chez les femmes victimes/non victimes des conflits (déplacées, retournées en particulier) au sujet des lois nationales et internationales traitant des questions de droits. Ce projet s'exécute en collaboration avec une ONG nationale, l'AFJC, et se déroulera dans les régions de l'Ouham-Péndé et Bamingui-Bangoran par la mise en place des boutiques de droits.</p>		
<p>Objectif global du projet : L'objectif global de ce projet consiste à réduire les différentes formes de pratiques et violences néfastes contre les femmes et les filles.</p>		
<p>Objectifs immédiats :</p> <p>Mise en place de deux boutiques de droit à Paoua et Ndélé.</p>		
<p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 para juristes locaux formés. - 2 boutiques de droit ouvertes - Amélioration des connaissances en droits humains et de la femme pour 5 000 bénéficiaires 		
<p>Activités clefs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiser des séances de sensibilisations - Structurer les femmes - Former les femmes - Mettre en place deux boutiques de droit. 		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Février 2009	Date de clôture : Novembre 2010
Date de démarrage effectif : Juin 2009		Retard éventuel : 4 mois
<p>Raisons/commentaires : Le mouvement du personnel a ralenti le processus de mise en œuvre du projet car il fallait un temps d'études des dossiers par la nouvelle équipe.</p>		

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses :	0
Taux d'exécution budgétaire :	0

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat Amélioration des connaissances en droits humains et de la femme pour 5 000 bénéficiaires dans l'Ouham-Péndé et Bamingui-Bangoran		
	Organiser des séances de sensibilisations	<ul style="list-style-type: none"> - Le Coordonnateur du projet est déjà recruté - Les modules de formation sont déjà élaborés. - 423 femmes formées en droits humains à Paoua - 4 formateurs identifiés - 18 associations féminines touchées
	Structurer les femmes	
	Construire et équiper les boutiques	
	Assurer la formation juridique des femmes	

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	4 mois de retard dans le démarrage à cause du mouvement du Personnel de l'UNHCR de Bangui
Plans pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Le Coordonnateur étant recruté, les activités pourront connaître maintenant un réel élan.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Le projet est en train de se mettre en route doucement mais sûrement.