

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/K-1		Domaine Prioritaire : Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)
Nom du Projet : Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)		Autorité Nationale : Ministère de l'Agriculture ; ONG DRC
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 novembre 2008		Budget Total : USD 300 000
Zone d'intervention : Sous préfectures de Paoua, Bozoum et Ndélé		
Description du projet : Ce programme vise un appui à la revitalisation post-conflit, c'est-à-dire doter les communautés des connaissances et des moyens techniques pour relancer leurs activités dans les domaines de l'agriculture (culture vivrière et maraîchage), de l'élevage et de la transformation et la valorisation des produits locaux (farines, huiles, karité, fromage). Ce qui contribuera à relancer les activités économiques et aussi à la restauration d'un esprit de confiance et de cohésion sociale auprès des populations ciblées.		
Objectif global : Améliorer les conditions de vie de populations, surtout en milieu rural, par le développement d'activités agropastorales axées sur une approche participative et communautaire.		
Objectifs immédiats : 1. Contribuer à la viabilité et à la pérennité des activités des groupements agropastoraux dans la zone cible du projet 2. Relancer, augmenter et diversifier les activités économiques (agriculture, élevage et AGR) des groupements cibles du programme		
Résultats escomptés : 1. Les capacités de gestion et techniques de 170 groupements sont renforcées. 2. Environ 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de production agricole, des filières de l'élevage et des activités génératrices de revenus. 3. Les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.		
Activités clés : 1. Renforcement des capacités de gestion et technique des groupements 2. Dotation de matériels, équipements et intrants ainsi que des services d'appui aux groupements 3. Dotation des communautés cibles d'équipements pour la valorisation de leurs produits.		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Avril 2009	Date de clôture : Octobre 2010
Date de démarrage effectif : Juillet 2009		Retard éventuel : 3 mois
Raisons/commentaires : le document de projet a été révisé à cause du transfert de la FAO au PNUD		

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses déjà engagées :	00 USD
Taux d'exécution budgétaire :	00 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1		
Les communautés de Paoua, Bozoum et Ndélé revitalisent et pérennisent leurs activités agropastorales		
	1. Mise en oeuvre d'un plan de formation pour les responsables de chaque groupement sur les notions de base en gestion de groupements et élaboration des textes de base	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	2. Mise en oeuvre d'un plan de formations sur les meilleures techniques relatives à la culture attelée	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	3. Mise en oeuvre d'un plan de formation sur les meilleures techniques relatives notamment aux cultures maraîchères et rizières	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	4. Mise en oeuvre d'un plan de formations sur les techniques d'élevage amélioré	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	5. Mise en oeuvre d'un plan de formation sur la gestion durable des AGR et des tontines améliorées.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
Résultat 2		
Les communautés de Paoua, Bozoum, et Ndélé relancent, augmentent et diversifient leurs activités agricoles, pastorales et les activités génératrices de revenus.		
	1. Fourniture d'une chaîne d'attelage	<i>Attente de décaissement des fonds</i>

	et des intrants à 50 groupements vivriers nécessaires à la relance de leur production et suivi tout au long du cycle agricole.	
	2. Fourniture Kit de matériels et intrants agricoles à 55 groupements agricoles pour augmenter et diversifier leurs productions et suivi de leurs activités	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	3. Réhabilitation d' au moins 5 hectares de bas fonds et mise en valeur.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	4. Appui à la mise en oeuvre de 35 élevages améliorés.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	5. Appui et suivi de 60 groupements féminins pour relancer des AGR et améliorer leurs tontines.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	6. Sensibilisation des populations sur les avantages des plateformes multifonctionnelles et leurs enjeux et mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion et l'entretien des plateformes multifonctionnelles.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	7. Installation de 03 plateformes multifonctionnelles et suivre leurs activités.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>

Défis rencontrés et plans d'action

Défis et difficultés rencontrés :	Le démarrage du projet n'est pas encore effectif du fait du retraitement du transfert de propriété de la FAO au PNUD et de l'attente de la mise en place du budget.
--	---

Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Lancement des activités possibles.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Le projet a été affecté par la FAO au PNUD qui a entraîné le retard dans l'exécution.