

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 10/06/2019

Titre du projet: Contribuer à la création d'un environnement de paix, propice à la conduite d'un processus électoral inclusif (Phase 1).	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113488	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNDP UNFPA Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant ; CONGAFEN ; RJPAO ; Conseil National de la Jeunesse ; APAC ; FAD/COJEFIL/CNJFL ; REFAMP ; REPSFECO ; NDI ; Partis Politiques; CSC; CENI; CNDH	
Date de début du projet¹: 01/01/2019 Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNDP : \$ 1 700 000 UNFPA : \$ 800 000 : \$: \$ Total: 2 500 000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 pour chaque agence	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Isabelle Vancutsem, UNFPA

Rapport approuvé par: Ismaila Mbengue

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 1. Expliquer les activités menées pour la révision du projet

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Au vu des avancées que le Niger a eu à réaliser depuis l'élaboration initiale du projet (révision du code électoral, missions d'audiences foraines faites par la CENI,...), des rencontres bilatérales se sont organisées avec la CENI afin de s'accorder sur les zones d'intervention du projet sur la base du travail déjà réalisé, et afin d'analyser les données pour revoir les cibles des bénéficiaires relativement aux nouvelles communes. Des discussions stratégiques ont été entamées pour appuyer techniquement la CENI à développer un dispositif mobile d'octroi des pièces d'état civil. Egalement, un travail d'identification des associations locales actives dans le domaine de la promotion des droits civils et politiques est en cours avec la CNDH. Des réunions ont également été organisées avec la CNDH pour discuter des stratégies de sensibilisation/communication au niveau communautaire.

Un appel d'offres ouvert a été lancé pour la sélection des ONG nationales.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
off track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Au vu de la révision du projet, les résultats ne peuvent encore être mesurés.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'impact humain n'est pas encore mesurable, les activités dans les communes cibles n'ayant pas encore démarré.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Depuis l'élaboration initiale du projet, des activités ont été menées par la CENI dans le cadre des audiences foraines, et un nouveau code électoral est disponible. Par conséquent, les sources de conflit identifiées et les zones cibles du projet initial ne sont plus pertinentes. La révision du document de projet, faite en concertation avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et la CENI, a enregistré un retard dans le lancement des activités.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Lettre CENI

Lettre HACP

Compte rendu rencontre SNU - CENI

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: L'accroissement de la participation des femmes et des jeunes en âge de voter à des élections apaisées dans les zones reculées.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Aucune preuve de résultats n'est disponible, le projet étant en cours de révision.

Résultat 2: Le renforcement des capacités de la CENI, le CNDP et le CNDH pour qu'ils jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d'élections apaisées et inclusives en 2021

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Des rencontres avec la CENI et la CNDH ont été organisées afin d'identifier leur besoin en renforcement de capacités et d'entamer des discussions stratégiques sur les modalités de mise en

oeuvre des audiences foraines en vue d'améliorer le système existant et d'organiser un dispositif mobile.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La CENI a participé pleinement à l'élaboration du projet. Le projet visant à renforcer les capacités des institutions nationales (CNDH, CENI, CNDP), ces dernières sont pleinement impliquées et engagées pour la mise en oeuvre du projet.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Suite à la révision des zones d'intervention, le cadre de résultat a été revu selon le contexte. Un suivi de proximité se réalisera au niveau central sous forme d'appui technique, et des missions conjointes sont planifiées semestriellement.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non applicable</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non. Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du projet pour voir les effets catalytiques.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non. Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du projet pour voir les effets catalytiques.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des</p>	

résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La Participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue dans les zones reculées	Indicateur 1.1 % de jeunes filles et garçons en âge de voter sensibilisés qui trouvent pertinents les messages des différentes campagnes.	0	50	0	Révision du projet ayant retardé la mise en oeuvre	
	Indicateur 1.2 Nombre d'associations des jeunes filles et des ONG engagés dans les campagnes de sensibilisations sur des élections apaisées.	0	5	0		
	Indicateur 1.3 Nombre d'associations des jeunes garçons et	0	5	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	des ONG engagés dans les campagnes de sensibilisations sur des élections apaisées.					
Produit 1.1 Les populations sont sensibilisées sur l'importance de l'acquisition des pièces d'état civil, cartes d'identité et cartes d'électeur dans l'enrôlement au niveau du fichier électoral.	Indicateur 1.1.1 Existence d'une base de données sur le taux de participation des femmes et des jeunes	0	1	0		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de campagnes organisées	0	4	0		
	Degré de satisfaction des participants aux activités de renforcement des capacités	0	70	0		
	Nombre de femmes sensibilisées et	0	800000	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	inscrites sur les listes électorales dans les zones à risques Nombre de jeunes garçons sensibilisés e	0	700 000			
Produit 1.2 Une assistance technique et opérationnelle est apportée pour permettre l'acquisition des pièces d'identité et un enrôlement massif des femmes et des jeunes dans ces zones à	Indicateur 1.2.1 Budget effectivement mis à disposition	0	200 000	0		
	Indicateur 1.2.2 Types et qualité de l'assistance technique apportée	0	2	0		
	Nombre de cliniques juridiques mises en place Degré de satisfaction des participants bénéficiaires par rapport aux prestations des	0 0	2 70	2 0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
risques	cliniques juridiques Nombre de sessions de sensibilisation	0	5 par région	0		
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1 Nombre d'audiences foraines organisées Nombre de pièces d'état civil délivrées Nombre de pièces d'états civils fournis	0 0 0	6 5000 par région 800 000 actes de naissances pour les jeunes filles et 700 000 actes de naissances pour les jeunes garçons 500 000 actes de mariages pour les jeunes	0 0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Existence d'un dispositif mobile opérationnel.	0	filles mineures émancipées. 1			
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 La CENI, le CNDP et le CNDH ont des capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation	Indicateur 2.1					
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
d'élections apaisées et inclusives en 2021						
Produit 2.1 Les capacités de la CENI sont renforcées pour accompagner le processus d'enrôlement des femmes et des jeunes dans les zones à risque	Indicateur 2.1.1 Nombre de sessions de formations tenues	0	2	0		
	Indicateur 2.1.2 Nombre de personnes membres de la CENI formées capables de suivre le processus d'enrôlement	0	Au moins 80%	0		
	Nombre de sessions de formations tenues	0	2	0		
	Nombre de mécanisme mis en place	0	1	0		
Produit 2.2 Un	Indicateur 2.2.1 Document matérialisant le	0	1	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
consensus est trouvé entre les acteurs sur les voies de sortie des différentes sources de conflits liés au vote (vote par témoignage, la question des listes additives, etc.)	consensus approuvé et disponible.					
	Indicateur 2.2.2 Nombre de sessions organisées	0	4	0		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1 Document d'engagement conjoint de toutes les parties signé et disponible.	0	1	0		
	Indicateur 2.3.2 Plan d'action conjoint disponible	0	1	0		
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1 Système de	0	1	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	dialogue en place et opérationnel					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *off track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1 tranche pour chaque agence

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 0%

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le projet est en cours de révision; les activités ne peuvent démarrer tant que le nouveau projet n'est pas validé.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.