

Annexe D - Budget du projet PBF Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue et de réforme du secteur de la sécurité pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

Note: S'il s'agit de révision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de résultat/ produit	Formulation du résultat/ produit/ activité	Budget par agence recipiendaire en USD - ONU FEMMES NIGER	Budget par agence recipiendaire en USD - ONU/DC NIGER	Budget Total	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité reserve pour action directe sur le genre (cas échéant)	Niveau de dépense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas échéant (e.g sur types des entrants ou justification du budget)
<b>Résultat 1.1</b>							
<b>Produit 1.1</b>							
Activité 1.1.1	Deux diagnostics détaillés sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits sont disponibles sur Conduire deux analyses situationnelles des mécanismes et structures de prévention et de	41 729	-	41 729	80%	41 729	
Activité 1.1.2	Faciliter des conférences territoriales pour restituer les conclusions des deux analyses	20 000		-			
Activité 1.1.3	Faciliter un échange et une restitution sur le diagnostic avec			-			
<b>Produit 1.2 Deux plans d'action sont élaborés et mis en œuvre pour renforcer les capacités des</b>							
Activité 1.2.1	Organiser des ateliers de concertation avec les	58 580	-	58 580	80%	58 580	
Activité 1.2.2	Elaborer et valider les plans d'action	30 000		58 580			
Activité 1.2.3	Lancer une campagne de communication et d'information	28 580		-			

Activité 1.2.4	Organiser des ateliers de formation de formateurs sur la	-	-	-	-	-	-	-	-
Activité 1.2.5	Faciliter des rencontres	-	-	-	-	-	-	-	-
Activité 1.2.6	Appuyer deux mécanismes d'alerte précoce au niveau	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL \$ pour Resultat 1 :</b>		<b>100 309</b>	<b>-</b>	<b>100 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100309</b>	<b>-</b>
<b>Resultat 2: D'ici la fin du</b>									
<b>Produit 2.1</b>	<b>Quatre plans d'action de renforcement des capacités techniques des FDS et acteurs de la chaîne pénale sur les questions d'insécurité des</b>								
Activité 2.1.1	Quatre diagnostics détaillés sur l'efficacité, la redevabilité	34 623	80 194	-	80%				
Activité 2.1.2	Organiser des ateliers de planification avec les FDS sur	27 089	34 760	-					
Activité 2.1.3	Organiser des ateliers de renforcement des capacités	7 534	-	-					
Activité 2.1.4	Organiser des ateliers de renforcement des capacités	-	-	-					
Activité 2.1.5	Organiser des ateliers de planification avec les acteurs	-	15 684	-					
<b>Produit 2.2</b>	<b>Deux plans d'action de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations de femmes</b>								
Activité 2.2.1	Faire deux répertoires des organisations engagées sur	49 277	49 277	-	80%				
Activité 2.2.2	Organiser deux campagnes de sensibilisation avec les radios	20 000	20 000	-					
Activité 2.2.3	Organiser huit ateliers de formation de formateurs sur les rôles, mandats des FDS et	10 000	10 000	-					
<b>Produit 2.3</b>	<b>Deux mécanismes de redevabilité sont opérationnels (missions FDS et acteurs de la chaîne pénale y compris</b>								
Activité 2.3.1	Installation des dispositifs	19 277	19 277	-	80%				
Activité 2.3.2	Organiser des campagnes de sensibilisation sur les cadres	-	-	-					
Activité 2.3.3	Organiser des activités de renforcement des capacités	-	-	-					
Activité 2.3.3	Organiser des activités de renforcement des capacités	-	-	-					

<b>Produit 2.4</b>	Deux cadres de dialogue entre les FDS, les acteurs de la chaîne pénale, les communautés et les organisations de femmes sont	-	-	-	-	80%	-	-
Activité 2.4.1	Appuyer quatre rencontres entre les FDS, les acteurs de	-	-	-	-	-	-	-
Activité 2.4.2	Appuyer deux fora entre les FDS et les acteurs de la	0	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL \$ pour Resultat 2:</b>		<b>83 900</b>	<b>129 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 471</b>	<b>-</b>
Coût de personnel du projet si pas inclus dans les activités si-dessus		7 500	44 214	-	-	-	44 214	-
Coûts opérationnels si pas inclus dans les activités si-dessus		12 500	50 661	-	-	-	50 661	-
Budget S&E du projet incluant l'étude de base			18 975	-	-	-	18 975	-
<b>SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET:</b>		<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
Coûts indirects (7%):		17 979	-	-	-	-	17 979	-
<b>BUDGET TOTAL DU PROJET:</b>		<b>37 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 979</b>	<b>-</b>