

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		<b>Domaine Prioritaire:</b>	Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)	
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de l'Agriculture ; ONG DRC				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/K-1				
<b>Nom du Programme:</b>	<i>Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé</i>				
<b>Budget Total:</b>	300 000 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Sous-préfectures de Paoua, Bozoum et Ndélé				
<b>Durée du Programme:</b>	18 mois	<b>Date de démarrage:</b>	21 janvier 2009	<b>Date de clôture:</b>	juillet 2010
<b>Montants engagés:</b>	300 000 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants déboursés:</b>	\$ 15 289,9 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	5%
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	12 novembre 2008			<b>Date de démarrage effectif :</b>	Juillet 2009
<b>Retard éventuel (mois):</b>	04 mois	<b>Commentaires:</b>	Le dossier a accusé du retard pour plusieurs raisons. Plusieurs réunions devraient être organisées pour harmoniser la compréhension de la logique du projet selon les procédures PNUD avant la signature du contrat. A cet effet, les partenaires devraient reformuler plusieurs éléments, notamment l'organisation de l'équipe de gestion du projet, la précision sur les besoins en équipement et en matériels logistiques, le recentrage de la question de l'évaluation du projet et enfin le réajustement du document du projet et du budget selon le format PNUD. Tous ces éléments ont nécessité de très longues discussions et consultations.		

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 Les communautés de Paoua, Bozoum et Ndélé</b>	- Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'ya pas encore de résultat concret.	

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<b>revitalisent et pérennisent leurs activités agropastorales</b>		
<b>Résultat 2 Les communautés de Paoua, Bozoum, et Ndélé relancent, augmentent et diversifient leurs activités agricoles, pastorales et les activités génératrices de revenus.</b>	- Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'ya pas encore de résultat concret.	

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'y a pas encore de résultat concret.