

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

<b>Numéro du Projet</b> : PBF/CAF/K-2		<b>Domaine Prioritaire</b> : Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)
<b>Nom du Projet</b> : <i>Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-Gribizi, l'Ombella Mpoko et l'Ouham affectées par les conflits</i>		
<b>Organisation des Nations Unies Bénéficiaire</b> : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)		<b>Autorité Nationale</b> : Ministère de l'Agriculture, ONG Caritas
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage</b> : 12 novembre 2008		<b>Budget Total</b> : USD 300 000
<b>Zone d'intervention</b> : Préfectures de Kemo, Nana Gribizi, Ombella M'poko, Ouham		
<b>Description du projet</b> : Le programme se propose d'apporter un appui d'une part au renforcement des capacités de production des groupements par la dotation sous forme de subvention pour relancer de manière durable les productions agricoles et animales, et d'autre part à la constitution d'une structure faïtière et fonctionnelle régionale qui défende les intérêts du monde rural		
<b>Objectif global</b> : Contribuer au renforcement de la paix en renforçant les capacités de production des populations vulnérables et en favorisant une approche d'intégration communautaire ;		
<b>Objectifs immédiats</b> : 1. Objectif immédiat 1 : Apporter un appui au renforcement des capacités de production des groupements sous forme de subvention pour relancer les activités de productions agricole et animale ; 2. Contribuer à la structuration des 150 groupements en une structure faïtière régionale fonctionnelle qui défende les intérêts du monde rural.		
<b>Résultats escomptés</b> : 150 groupements agricoles et/ou d'éleveurs dotés en équipements et intrants agricoles pour une augmentation de la production. 150 groupements fédérés en une structure faïtière régionale fonctionnelle.		
<b>Activités clés</b> : <b>une première phase</b> consistant à développer et renforcer les capacités des groupements et la dotation des intrants <b>-une deuxième phase</b> consistant en la mise en place d'une structure faïtière régionale		
<b>Durée du projet</b> : 18 mois	<b>Date de démarrage</b> : Juillet 2009	<b>Date de clôture</b> : Novembre 2010
<b>Date de démarrage effectif</b> : Juillet 2009		<b>Retard éventuel</b> :
<b>Raisons/commentaires</b> : Le démarrage du projet n'est pas encore effectif du fait du retraitement du projet après le transfert de propriété de la FAO au PNUD et de l'attente de la mise en place du budget.		

--

### Dépenses et taux d'exécution

Dépenses déjà engagées :	0
Taux d'exécution budgétaire :	0

### Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1</b>		
<b>Des groupements créés et dotés d'équipements agricoles, d'intrants et de souches animales, sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.</b>		
	1. Organisation de séances de sensibilisation de la population à une démarche de subvention en nature	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	2. Élaboration avec les groupements des textes juridiques pour la constitution d'un groupement.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	3. Formation des groupements à l'organisation et à la gestion de stock de semence.	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	4. Recueil des demandes des groupements en équipements et semences/boutures sélectionnées et souches animales	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
	5. Enquête sur la production initiale agricole et animale	<i>Attente de décaissement des fonds</i>
<b>Résultat 2</b>		
<b>Une structure faitière régionale regroupant 150 groupements est créée et défend les intérêts du monde rural.</b>		
	1. Organisation des rencontres de sensibilisation et de réflexion entre	<i>Attente de décaissement des fonds</i>

	les responsables de groupements par département en vue de la création d'une structure faitière départementale ou régionale ;	
	2. Élaboration des textes statutaires et mise en place d'un bureau fédéral de groupements	<i>Attente de décaissement des fonds</i>

### Défis rencontrés et plan d'action

<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	Le démarrage du projet n'est pas encore effectif du fait du retraitement du projet après le transfert de propriété de la FAO au PNUD et de l'attente de la mise en place du budget.
<b>Mesures envisagées pour attraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	Lancement des activités possibles.

### Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

<p>Le projet a été transféré de la FAO au PNUD qui a entraîné le retard.</p>
--