

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Agriculture ; ONG Caritas				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-2				
Nom du Programme:	<i>Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-Gribizi, l'Ombella Mpoko et l'Ouham affectées par les conflits</i>				
Budget Total:	300 000 USD				
Zone d'intervention:	Préfectures de Kemo, Nana-Gribizi et Ombella M'poko				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	21 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	300 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	USD 57 364			Pourcentage du montant approuvé:	19,12%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	Juillet 2009
Retard éventuel (mois):	04 mois	Commentaires:	Le dossier a accusé du retard pour plusieurs raisons. Plusieurs réunions devraient être organisées pour harmoniser la compréhension de la logique du projet selon les procédures PNUD avant la signature du contrat. A cet effet, les partenaires devraient reformuler plusieurs éléments, notamment l'organisation de l'équipe de gestion du projet, la précision sur les besoins en équipement et en matériels logistiques, le recentrage de la question de l'évaluation du projet et enfin le réajustement du document du projet et du budget selon le format PNUD. Tous ces éléments ont nécessité de très longues discussions et consultations.		

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 Des groupements créés et dotés	- Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'ya pas encore de résultat concret.	0 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

d'équipements agricoles, d'intrants et de souches animales, sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.		
Résultat 2 Une structure faitière régionale regroupant 150 groupements est créée et défend les intérêts du monde rural.	- Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'y a pas encore de résultat concret.	0 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Compte tenu du démarrage retardé du projet, il n'y a pas encore de résultat concret.