

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : <b>PBF/CAF/K-3</b>		Domaine Prioritaire : <b>Revitalisation des communautés affectées par les conflits</b>
Nom du Projet : <i>Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes déscolarisés et désœuvrés des régions affectées par les conflits comme facteur de consolidation de la paix</i>		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : <b>Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)</b>		Autorité Nationale : <b>Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Internationale</b>
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 novembre 2008		Budget Total : USD 450,000
Zone d'intervention : Ouham, Ouham-Pende, Nana Mambéré et Nana Gribizi		
Description du projet : Appui technique, matériel et financier à la sensibilisation, à l'information, à la formation et à l'accompagnement d'au moins 200 jeunes des zones affectées et 290 éléments repentis basés à Bouar, aux métiers et à leur insertion dans leurs communautés comme leviers pour la consolidation de la paix ; Appui à l'information et à la négociation aux structures d'appui		
Objectifs globaux : Assurer une formation qualifiante aux jeunes désœuvrés et déscolarisés aux fins de faciliter leur insertion au sein de leurs communautés ; Redynamiser les structures de formation et d'appui aux initiatives d'auto création d'emploi afin d'accroître l'opportunité d'accès à l'emploi dans les zones de conflit		
Objectifs immédiats : 1. assurer une formation qualifiante aux jeunes désœuvrés et déscolarisés et aux fins de faciliter leur insertion au sein de leurs communautés ; 2. redynamiser les structures de formation et d'appui aux initiatives d'auto création d'emploi afin d'accroître l'opportunité d'accès à l'emploi dans les zones de conflit ; 3.améliorer les conditions d'hébergement des 290 éléments repentis basés à Bouar et accompagner l'insertion dans leurs milieux d'origine		
Résultats : D'ici à 2010, l'effectif des jeunes créateurs d'emploi et de micro entreprise augment de 8% chaque année		
Activités clés : <b>Pour les bénéficiaires</b> : 1. <i>Sensibilisation</i> , 2. <i>information</i> , 3. <i>négociation</i> , 4. <i>formation</i> , et 5. <i>accompagnement pour insertions</i> ; <b>pour les parties prenantes d'appui</b> : 1. <i>Information</i> ; 2. <i>négociation</i> , 3. <i>formation</i>		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Janvier 2009	Date de clôture : Juillet 2010
Date de démarrage effectif : Janvier 2009		Retard éventuel (mois) : n/a
Raisons/commentaires : n/a		

### Dépenses et taux d'exécution

Dépenses déjà engagées :	USD 24 891
Taux d'exécution budgétaire :	4,5 %

### Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1 : Les bénéficiaires, les acteurs politico militaires, les structures institutionnelles, privées, et de la société civile participent à la promotion de la création d'emploi</b>		
	<i>Organisation des campagnes de sensibilisation des jeunes déscolarisés et désœuvrés dans l'Ouham, l'Ouham Pendé et Nana Gribizi en vue de l'adhésion massive des bénéficiaires au programme</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le comité d'organisation a été mis en place;</li> <li>- Des approches pour une participation large et efficace des jeunes ont été explorées et plan d'action a été tracé.</li> <li>- Une collecte des données informelles a été lancée dans le but d'identifier dans les communautés des jeunes leaders qui joueront les rôles clés de la mobilisation.</li> <li>-</li> </ul>
	<i>Organisation des campagnes de sensibilisation des jeunes déscolarisés et désœuvrés dans l'Ouham, l'Ouham Pendé et Nana Gribizi en vue de l'appui des structures institutionnelles, privées et de la société civile au projet</i>	
	<i>Organisation des campagnes de sensibilisation des jeunes déscolarisés et désœuvrés dans l'Ouham, l'Ouham Pendé et Nana Gribizi en vue de l'appui des acteurs politico-militaires au projet</i>	
<b>Résultats 2 : Les besoins des bénéficiaires et les capacités des structures d'appui à la création d'emploi et de micro entreprise sont connus</b>		
	<i>Evaluation des besoins et du potentiel des bénéficiaires en matière d'emploi</i>	
	<i>Evaluation des besoins en matière de</i>	

	<i>renforcement des capacités d'appui à la création d'emploi et à l'insertion des jeunes</i>	
<b>Résultat 3 : Les modules de formation et le dispositif d'encadrement adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et testés</b>		
	<i>Elaboration et test des modules de formation</i>	
	<i>Elaboration et test du dispositif d'insertion et des kits</i>	
	<i>Session de renforcement des capacités des structures d'appui et du tutorat</i>	
<b>Résultat 4 : Les jeunes déscolarisés et désœuvrés sont capables de créer l'emploi et bénéficient d'appui multiforme à l'insertion</b>		
	<i>Organisation des sessions de formation dans les préfectures de l'Ouham Pendé, de l'Ouham et de la Nana Grébizi</i>	
	<i>Développement des activités du tutorat dans les préfectures de l'Ouham Pendé, de l'Ouham et de la Nana Grébizi</i>	
<b>Résultat 5 : Les 290 éléments repentis basés au camp militaire de Bouar sont dotés de literie, de latrines améliorées, d'un dortoir décent et de détergents. Ils sont bien préparés pour s'insérer dans leur milieu d'origine.</b>		
	<p>1.) <i>Peinture du dortoir,</i>  2.) <i>fourniture de couchettes,</i>  3.) <i>Aménagement de latrine ;</i>  4.) <i>Fourniture de détergents</i></p>	<p>2 missions sur le terrain ont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identification de 342* repentis présents sur le site de Bouar dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>* 40 personnes déjà incorporées dans l'armée et se trouvant à Bérengo</li> <li>* 12 repentis dont l'âge est inférieur ou égal à 18 ans, à communiquer à l'UNICEF</li> <li>* 290 ex combattants à prendre en charge</li> <li>* 10 absences constatées</li> </ul> </li> <li>- La formation des repentis de Bouar sur la culture citoyenne et la paix</li> <li>- La réalisation, en cours, des études d'opportunités socio-économiques pour la réintégration des repentis</li> <li>- 6 000 000 Fcfa alloués pour les besoins primaires des ex</li> </ul>

		combattants de Bouar
	1.) formation civique et à la création d'auto emploi	

### Défis rencontrés et plan d'action

<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le grand défi est d'avoir dans chaque sous préfecture un panel très fort et dynamique des jeunes gens qui sont engagés à créer et à exécuter "les activités pour des actions de paix dans les quelques villages pilotes.</li> <li>2. Insuffisance du budget pour couvrir tous les besoins des démobilisés de Bouar</li> </ol>
<b>Plans pour attraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	<p><b>Juillet – Août- Septembre 2009</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencontre pour partager le rapport d'évaluation avec tous les groupes des jeunes dans chaque sous préfecture.</li> <li>2. Formulation de la stratégie d'actions pour les activités de paix.</li> <li>3. Identification du mentor au niveau local.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appui à l'exécution du plan d'action de chaque préfecture</li> <li>2. Appui à la mission ministérielle de monitoring</li> <li>3. Faire rapport tous les quatre mois</li> </ol> <p><b>Octobre – Novembre - Décembre: 2009</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appui à l'exécution du plan d'action de chaque préfecture</li> <li>2. Appui à la mission ministérielle de monitoring</li> <li>3. Faire rapport tous les quatre mois</li> <li>4. Révision</li> </ol>

### Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Le projet a élargi son champ d'action compte tenu de la prise en charge de la réintégration socio-économique des ex-combattants repentis.
---