

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/K-4		Domaine Prioritaire : Revitalisation des Communautés affectées par les conflits
Nom du Projet : <i>Radios communautaires</i>		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO)		Autorité Nationale : Ministère de la Communication, du Civisme, du Dialogue et de la Réconciliation Nationale
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 Novembre 2008		Budget Total : USD 324,000
Zone d'intervention : Régions de Birao et de Paoua		
Description du projet : Installation de 2 radios communautaires dans les localités de Birao et Paoua en vue de produire et diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables, notamment les femmes ; la sensibilisation au retour des déplacés et réfugiés, et le désarmement et la démobilisation des ex-combattants ; la lutte contre le VIH/SIDA ; la promotion de la femme, etc.		
Objectif global : Instaurer une culture de la paix à travers l'information/formation des communautés de base.		
Objectifs immédiats : Installer 2 radios communautaires fonctionnelles ; Former les personnels de ces radios à la production des émissions centrées sur la culture de la paix ; Installer les équipements de production et de diffusion modernes ; Produire et diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables ; Accompagner les programmes de développement et l'auto- promotion des bénéficiaires par la production de programmes citoyens sur la promotion des droits humains,		
Résultats : 32 opérateurs sont formés pour les besoins de la radio ; Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km ; Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produit des émissions avec la communauté L'appropriation communautaire		
Activités clés : 1) achat des équipements 2) formation des opérateurs 3) programmation et diffusion des émissions 4) formation d'une équipe pour la promotion de la femme, pour des réfugiés 5) appropriation communautaire		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Janvier 2009	Date de clôture : Mai 2010
Date de démarrage effectif : Février 2009		Retard éventuel : un (1) mois
Raisons/commentaire : Retard dans la procédure de désignation et d'affectation du Consultant National (Assistant du projet)		

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses déjà engagées:	58 306 \$
Taux d'exécution budgétaire :	18,00 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires		
	1) achat des équipements	Commande des équipements lancée.
	2) formation des opérateurs	Non réalisée. Des candidats aux postes d'animateurs d'animatrices, de techniciens et techniciennes ont déposé leurs dossiers au niveau de Paoua pour le test de sélection. A Birao par contre, aucun dossier n'a été enregistré à cause de l'insécurité dans la localité. Les épreuves pour le test de sélection et les TDR sont envoyés à Yaoundé pour validation.
	3) programmation et diffusion des émissions	Non réalisée.
	4) appropriation communautaire	Elle se manifeste à travers la mobilisation de la population qui attend impatiemment l'installation de cette radio. Les sites ont été déjà retenus au cours de la première mission qui s'est rendue à Birao et à Paoua en Février 2009.
Résultats 2 : Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km ;		
	1) achat des équipements	Commande des équipements lancée.
	2) formation des opérateurs	Non encore réalisée. Les épreuves pour le test de sélection des candidats de Paoua sont envoyées à Yaoundé pour approbation.
	3) programmation et diffusion des	Non encore réalisée.

	émissions	
	4) appropriation communautaire	En attente
Résultat 3 : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondent à des besoins réels des communautés		
	1) achat des équipements	Commande des équipements lancée.
	2) formation	Non réalisée
	3) programmation et diffusion des émissions	Non réalisée
	4) appropriation communautaire	En attente
Résultat 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produits des émissions avec la communauté		
	1) achat des équipements	Commande des équipements lancée.
	2) formation	Non réalisée
	3) programmation et diffusion des émissions	Non réalisée
	4) appropriation communautaire	En attente
Résultat 5 : L'appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des communautés		
	1) achat des équipements	Commande des équipements lancée.
	2) formation	Non réalisée
	3) programmation et diffusion des émissions	Non réalisée
	4) appropriation communautaire	<u>Birao et Paoua</u> Sites des radios identifiés

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	A Birao où nous nous sommes rendu au mois de juin 2009, notre mission a été écourtée à cause de l'insécurité. Toutefois nous nous apprêtons à repartir dans cette localité dès que le calme reviendra. Signalons tout de même qu'un retard serait pris au niveau de Birao dans l'exécution du programme car à l'heure actuelle, le local de la radio n'est pas encore aménagé et même les candidats pour le test de sélection ne sont pas encore identifiés.
Plans pour attraper le retard d'exécution des objectifs :	Réactualisation du PTA. Repartir à Birao dès qu'il y aura le calme en vue de relancer les activités. Organiser le test de sélection des candidats et superviser l'élection des membres du comité de gestion de Paoua dans un bref délai.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Une première mission d'étude de faisabilité s'est rendue à Birao et Paoua en Février 2009. Les locaux devant abriter les radios ont été identifiés, les Membres du comité de gestion provisoire de ces radios ont été élus. Le Consultant National en la personne de David Bozoumna du Ministère de la Communication a été recruté en Mars 2009. Celui-ci vient d'effectuer une mission de suivi –évaluation du projet de création des radios de Birao et Paoua. La liste des candidats au poste d'animateurs, d'animatrices et techniciens pour le test de recrutement est en étude pour le cas de Paoua. La situation qui prévaut à Birao ne permet pas encore cette démarche.

A Paoua les travaux de réhabilitation du bâtiment de la radio sont en phase de finition tandis qu'à Birao le local n'a pas encore subi un début de travail à cause de l'insécurité et ce malgré la bonne volonté de la population pour effectuer ce travail.

La communauté attend avec impatience l'aboutissement de ce projet pour la promotion de la culture de la paix, l'esprit de la tolérance, s'informer et se former.