

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation Nationale et du Suivi du Dialogue				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-4				
Nom du Programme:	<i>Radios communautaires</i>				
Budget Total:	324 000 USD				
Zone d'intervention:	Villes de Birao et Paoua				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	1 ^{er} Décembre 2009	Date de clôture:	Mai 2010
Montants engagés:	324.000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100 %
Montants déboursés:	237 637 USD			Pourcentage du montant approuvé:	73 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	Février 2009
Retard éventuel (mois):	3 Mois	Commentaires:	Retard dû à la désignation de l'Assistant au projet.		

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation :
Résultat 1 : 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires	Des candidats aux postes d'animateurs d'animatrices, de techniciens et techniciennes ont déposé leurs dossiers au niveau de Paoua pour le test de sélection. A Birao des candidats ont commencé à se faire enregistrer pour le test de sélection. Les épreuves pour le test de sélection des candidats tant pour les candidats de Birao et Paoua et les TDR envoyés à Yaoundé sont déjà validés. Une mission s'apprête à se rendre à Paoua et Birao pour le test de sélection et superviser l'élection des membres du comité de gestion définitif des radios.	30 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Résultats 2 : Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km ;	<ul style="list-style-type: none"> - Commande des équipements lancée. 	10%
Résultat 3 : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondent à des besoins réels des communautés	<ul style="list-style-type: none"> - Non réalisée : Elle se fera après l'installation des équipements et la formation du personnel de la radio. 	0 %
Résultat 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produits des émissions avec la communauté	<ul style="list-style-type: none"> - Non réalisée 	0 %
Résultat 5 : L'appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des communautés	<ul style="list-style-type: none"> - Les communautés de Paoua.et de Birao ont pris conscience de l'importance de cette radio. Des appels téléphoniques que nous recevons régulièrement de ces localités nous demandant à quand la mise en place de la radio en témoignent. - La population de Paoua a presque fini les travaux de réhabilitation du bâtiment de la radio - Celle de Birao lui emboîtera le pas car la paix commence à s'installer dans la localité. 	30 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le projet s'exécute normalement malgré quelques difficultés liées à l'insécurité notamment à Birao. Le taux d'exécution se chiffre à 73 %.
Nous encourageons le Gouvernement à financer les installations des pylônes sur les sites de ces radios.