

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/K-5		Domaine Prioritaire : Revitalisation des Communautés affectées par les conflits
Nom du Projet : <i>Redynamisation des centres de formation professionnelle de Bozoum, Bossangoa et Bria</i>		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : UNESCO		Autorité Nationale : Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 Novembre 2008		Budget Total : USD 355,000
Zone d'intervention : Bozoum, Bossangoa, Bria		
Description du projet : Il s'agit de rendre opérationnel d'une manière durable 3 Centres de Formation pratique et professionnelle pouvant accueillir par promotion 180 jeunes et qui sont situés à Bria, Bossangoa et Bozoum où l'environnement est plus propice aux déviances des jeunes dans des activités non favorables au maintien de la paix et mettent en péril les acquis déjà obtenus.		
Objectif global : Contribuer à la revitalisation des communautés affectées par les conflits.		
Objectifs immédiats :		
<ul style="list-style-type: none"> - 1) Rendre opérationnel 3 centres de formation professionnelle situés à Bozoum, Bossangoa et Bria ; - 2) Promouvoir l'insertion des jeunes sortants des centres dans la vie active. 		
Résultats :		
<ul style="list-style-type: none"> - 1) Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés - 2) Le personnel d'encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels - 3) Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives - 4) Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés 		
Activités clés :		
<ul style="list-style-type: none"> - 1) Réhabilitation et équipement des centres - 2) Formation des personnels - 3) Formation des apprenants et dotation en kits - 4) Gestion des programmes, organisation des revues et évaluation 		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Janvier 2009	Date de clôture estimée : Juillet 2010
Date de démarrage effectif : 06 Avril 2009		Retard éventuel : 4 mois
Raisons pour le retard/commentaires : Retards relatifs aux procédures de choix du chef de projet ainsi que la prise de textes administratifs pour la mise en place du suivi du projet, accentués actuellement par le silence du siège de Yaoundé par rapport au décaissement des fonds relatifs au lancement effectif des activités locomotives pour la suite.		

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses engagées :	\$15 971
Taux d'exécution budgétaire :	4.5 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés		
	1) Mission de sensibilisation et mobilisation	<p>Recrutement de l'Assistant au projet le 06.04.09</p> <p>Les activités sont programmées et la planification est élaborée et envoyés au siège de Yaoundé pour approbation et mise à disposition des ressources financières.</p> <p>Le démarrage effectif des activités sur le terrain n'a débuté qu'à partir de mis Juin</p> <p>La toute première activité à partir de la quelle découlent les autres vient de se dérouler complètement (Mission de mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux).</p> <p>Les deux activités qui suivent ont été jumelées et menées simultanément au cours de la mission de mobilisation , sensibilisation et Etat des lieux</p> <p>Les plans de travail élaborés pour la durée total du projet et pour chaque semestre sont en attente de validation par le comité de pilotage</p> <p>Adhésion à l'issue des rencontres de sensibilisation et mobilisation, des principales couches de population des localités concernées, à l'initiative du programme</p> <p>Suite encourageante par rapport aux propositions faites à certaines ONG rencontrées dans le cadre des partenariats à</p>

		entreprendre localement pour la réalisation de certaines activités
	2) Etablissement des listes des équipements	En attente au choix du Consultant dont le terme de référence est élaboré
	3) Etablissement des travaux	Programmé par rapport à la réalisation de la mission d'état des lieux
	4) Réhabilitation des locaux	Programmé par rapport à la réalisation de la mission d'état des lieux
	5) Achat et installation des équipements	Programmé par rapport au choix du Consultant dont le terme de référence est élaboré
Résultats 2 : Le personnel d'encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels		
	1) Elaboration des référentiels et curricula et des supports didactiques	Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés Documents de référence collectés
	2) Elaboration/Adaptation des autres modules et des supports didactiques	Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés Documents de référence collectés
	3) Reproduction des matériels didactiques	Programmé après mission du Consultant et tenue de l'atelier de validation
	4) Identification et recrutement des instructeurs/formateurs	Programmé par rapport à la réalisation de la mission d'état des lieux
	5) Formation des Directeurs et instructeurs	Programmé après identification et recrutement des Instructeurs
Résultat 3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives		
	1) Admission des apprenants	Non
	2) Achats des intrants	Non
	3) Apprentissage/formation	Non
	4) Accompagnement dans la création et organisation des coopératives	Non
	5) Dotation des kits selon les projets	Non
Résultat 4 : Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés		
	1) Gestion et exécution des programmes	En attente au démarrage effectif des activités relatives aux précédents résultats
	2) Organisation des revues	Non
	3) Organisation de l'évaluation finale	Non

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	<ul style="list-style-type: none">- Lenteur administrative dans le décaissement des fonds pour les activités (UNESCO Yaoundé)- Inquiétudes par rapport aux lourdes dépenses de location de véhicule pour des missions si jamais le moyen roulant prévu n'est disponible au temps opportun
Plans pour attraper le retard d'exécution des objectifs :	Les activités prévues dans le chronogramme seront accélérées pour rattraper les retards du démarrage.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Des dispositions sont prises pour rattraper le retard de démarrage.