

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNESCO		<b>Domaine Prioritaire:</b>	Revitalisation des communautés affectées par les conflits	
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/K-5				
<b>Nom du Programme:</b>	<i>Redynamisation des centres de formation professionnelle de Bozoum, Bossangoa et Bria</i>				
<b>Budget Total:</b>	355 000 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Villes de Bozoum, Bossangoa, Bria				
<b>Durée du Programme:</b>	18 mois	<b>Date de démarrage:</b>	20 janvier 2009	<b>Date de clôture:</b>	août 2010
<b>Montants engagés:</b>	355 000 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants déboursés:</b>	288 502 USD			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	81 %
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	12 novembre 2008			<b>Date de démarrage effectif :</b>	Avril 2009
<b>Retard éventuel (mois):</b>	5 mois	<b>Commentaires:</b>			

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation :</b>
<b>Résultat 1 : Les 3 centres de formation sont réhabilités et équipés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recrutement de l'Assistant au projet le 06.04.09</li> <li>- Les activités sont programmées et la planification est élaborée et envoyés au siège de Yaoundé pour approbation et mise à disposition des ressources financières.</li> <li>- Le démarrage effectif des activités sur le terrain n'a débuté qu'à partir de mis juin.</li> <li>- La toute première activité à partir de la quelle découlent les autres vient de se dérouler complètement (Mission de mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux).</li> <li>- Les deux activités qui suivent ont été jumelées et menées simultanément au cours de la mission de mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux.</li> <li>- Les plans de travail élaborés pour la durée total du projet et</li> </ul>	25%

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>pour chaque semestre sont validés par le comité de pilotage du 10 septembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhésion à l'issue des rencontres de sensibilisation et mobilisation, des principales couches de population des localités concernées, à l'initiative du programme.</li> <li>- Suite encourageante par rapport aux propositions faites à certaines ONG rencontrées dans le cadre des partenariats à entreprendre localement pour la réalisation de certaines activités</li> <li>- Documents d'appel d'offre de réhabilitation et listes des équipements à acheter entièrement établis</li> </ul>	
<p><b>Résultats 2 :</b>  <b>Le personnel d'encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termes de références relatifs au choix du Consultant élaborés</li> <li>- Documents de référentiels de formation collectés</li> <li>- Termes de références relatifs à la réunion d'examen et choix des modules de formation entièrement élaborés</li> <li>- Réunions d'examen et choix des modules ainsi que la validation programmées en attente des réponses de Yaoundé</li> <li>- Termes de références relatifs au recyclage des Directeurs des centres et formation des Instructeurs/formateurs en voie d'élaboration</li> <li>- Termes de références relatifs aux candidatures pour postes de formateurs élaborés et validés pour exécution par comité de pilotage ; suivi du lancement d'appel à candidatures en cours</li> <li>- Dépôts des dossiers de candidatures au poste de formateurs en cours d'enregistrement</li> </ul>	30%
<p><b>Résultat 3 :</b>  <b>Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives</b></p>	RAS	0%
<p><b>Résultat 4 :</b>  <b>Des manuels de procédures et mécanismes de suivi sont élaborés</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le manuel de procédure élaboré est validé par le comité de pilotage du 10 septembre</li> </ul>	5%

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

Les activités réalisables avec les moyens à disposition sur place se sont entièrement déroulées avec indicateurs de succès y relatifs à l'exemple des rapports de mission de sensibilisation et état des lieux, de l'élaboration complète des listes des réhabilitations accompagnés de la constitution des dossiers de proposition des prix des réhabilitations, ainsi que la finalisation des listes des équipements à acquérir