



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2019

Titre du projet: Jeunes, pilier de l'émergence d'une société inclusive pour l'égalité du genre au Burundi	
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-279	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): <input type="checkbox"/> Stichting Cordaid, ONG	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): <input type="checkbox"/> Réseau des organisations des Jeunes en Action pour la paix, la réconciliation et le développement (REJA), ONG <input type="checkbox"/> Youth Empowerment and Leadership Initiative Burundi (YELI-Burundi), ONG <input type="checkbox"/> Dans la mise en oeuvre du projet, CORDAID collabore avec le Forum National des Jeunes au niveau national et avec ses démembrements au niveau local. Le forum est coordonné par le Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information.	
Date de début du projet¹: 01/12/2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 600000 : \$: \$: \$: \$ Total: 600000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendaires.

² La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Raphael Bindariye, chargé de projet

Rapport approuvé par: Zarir Hugues Merat Directeur Pays

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport montre que ce projet avance très lentement et que la phase de démarrage est à peine terminée. Les activités n'ont pas encore commencé sur terrain.

Le ST-PBF a rencontré l'équipe recrutée pour ce projet et nous allons travailler sur une stratégie pour accélérer le rythme des activités.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre a porté sur des activités préparatoires. Il s'agit notamment d'une mission du Directeur Général de CORDAID au Burundi au mois de Février et des séances préparatoires entre le responsable du projet et les autorités du Ministère de la jeunesse sur les orientations du projet et les défis de mise en oeuvre. Parmi ces défis figurait celui du recrutement avec des exigences de quotas exigés par le gouvernement. Cordaid a finalement recruté son personnel à travers l'agence "Intercontact" pour les trois postes vacants au mois de Mai 2019, tandis que les organisations partenaires l'avaient fait un mois auparavant. Le responsable du projet a ensuite procédé à l'actualisation et harmonisation des plans d'action et des plans de suivi-évaluation pour tenir compte du retard enregistré dans le démarrage des projet. En même temps, les contacts se sont poursuivis pour la mise en place d'un comité technique de suivi et le lancement officiel du projet. Actuellement ce comité a été mis en place et le lancement est prévu la fin du mois de juin 2019 en province Mwaro. Le comité technique de suivi comprend les représentants des Ministères de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information ; de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du développement Local ; de la Justice, de la Protection civile et Garde des Sceaux ; des Droits de l'Homme, des affaires Sociales et du Genre ainsi que les représentants de CORDAID et des organisations partenaires de mise en oeuvre.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet vise à investir dans les capacités de leadership des jeunes dans 12 communes de 6 provinces, et les catalyser pour suivre le contexte sécuritaire et collaborer avec les membres de la communauté pour élaborer un éventail d'initiatives ciblées de consolidation de la paix dans leurs milieux. S'appuyant sur les cadres fournis par les Résolutions des Nations Unies 2250 et 1325, le projet travaille avec des jeunes femmes et hommes leaders en tant qu'alliés pour contribuer à la sécurité et à la paix quotidiennes dans leurs communautés, en accordant une attention particulière à la sécurité des femmes

Le travail avec les jeunes leaders est en soi une innovation car la plupart des interventions privilégient le travail avec des organisations locales ou associations.

En outre, les résolutions 1325 et 2250 ne sont pas assez connues du public en général et encore moins les jeunes hommes et femmes du monde rural. En faire un outil de plaidoyer constitue une innovation.

L'autre aspect innovant est l'introduction du mentorat. Ceci est intéressant dans la mesure où les jeunes mentors pourront devenir des catalyseurs et des agents de changement dans leur milieu.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Pas de résultats encore

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Pas d'impact encore

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a pris du retard dans le démarrage de ses activités compte tenu du contexte de travail entre le Gouvernement et les ONGI. Au niveau du recrutement, le Ministère de tutelle voulait exiger le respect des quotas ethniques et de genre et CORDAID a décidé de faire le recrutement à travers l'agence de recrutement INTRECONTACT pour des raisons d'objectivité, de transparence et de compétence. Tout ce processus a pris du temps avant d'aboutir au recrutement du personnel qui n'a commencé à travailler qu'avec début Mai. Il fallait également un protocole d'exécution entre CORDAID et le Ministère et celui-ci n'a été signé que le 9 Mai 2019.

Ensuite, l'acceptation et l'appropriation du projet par les autorités locales passe par l'organisation d'un atelier de lancement officiel du projet auquel ils sont conviés avant d'entamer les activités de terrain et celui-ci est prévu la fin juin 2019.

Ce sont toutes ces procédures ci-haut expliquent le retard de démarrage du projet .

Les mesures suivantes sont prises pour que les progrès avancent normalement notamment: la fixation en commun accord avec le Ministère le lancement officiel, l'adaptation du planning des activités, la préparation des critères de ciblage et des TDR pour les 1ères activités ainsi que les contacts serrés auprès des autorités concernées pour accélérer le démarrage des activités (signature du protocole d'exécution, mise en place du comité technique de suivi, contractualisation avec les partenaires de mise en oeuvre)

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les communautés de six provinces sont plus sûres et plus pacifiques, en raison du changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la paix dirigées par des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques apportées à la situation de sécurité quotidienne des femmes et des filles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pas de progrès enregistré encore vu que les activités n'ont pas encore véritablement commencé sur terrain.

Résultat 2: Participation significative des jeunes femmes et des hommes à la politique de sécurité et d'élaboration des politiques de paix et aux résultats améliorés aux niveaux local, national et international

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Pas de progrès enregistré encore vu que les activités n'ont pas encore véritablement commencé sur terrain

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'appropriation et l'engagement du Gouvernement envers les résultats et les activités du projet se matérialise par la signature du protocole d'exécution du projet, la mise en place du comité technique de suivi par ordonnance ministérielle et l'implication du ministère de tutelle dans le lancement officiel du projet. Le comité technique de suivi comprend les Ministères de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information; de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du développement Local ; de la Justice, de la Protection civile et Garde des Sceaux ; des Droits de l'Homme, des affaires Sociales et du Genre</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le plan M&E est élaboré conjointement avec tous les partenaires mais n'est pas encore mis en oeuvre. Les méthodes de suivi sont des descentes sur terrain, la collecte des données dans un formulaire préconçu dans l'application CommCare trimestriellement, des analyses conjointes des données avec la communauté via les réunions trimestrielles et aussi des documentations des cas de succès et des leçons apprises au fil et à mesure que les activités sont réalisées</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Une évaluation est prévue avec une ligne budgétaire avec un montant de 42 984,00 USD pour le suivi-évaluation.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pas encore</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le partenariat avec des organisations locales pour la mise en oeuvre ainsi que le ciblage, le renforcement des capacités des jeunes leaders et l'approche mentorat constituent les principaux facteurs de durabilité des résultats. Les organisations partenaires pourront mobiliser d'autres ressources pour poursuivre et pérenniser les actions tandis que les jeunes leaders et mentors pourront continuer à</p>

	mettre les connaissances et compétences acquises au service de leurs communautés après la fin du projet.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	<p>Les échéances électorales de 2020 pourraient constituer un frein à l'élan du projet. Non seulement les autorités pourraient suspendre les activités sur le terrain, mais également les populations sont souvent sollicitées par le politique avec l'enrolement et la campagne électorale. En outre la situation sécuritaire est à surveiller dans de telles périodes.</p> <p>La tendance à l'ingérence du ministère de tutelle dans la mise en oeuvre pourrait nuire au projet.</p> <p>Pour ce faire les équipes du projet devront suivre l'évolution du contexte sociopolitique du pays et assurer une bonne communication avec les parties prenantes.</p>
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Les activités du projet n'ont pas encore véritablement commencé sur le terrain. Cependant, lors de la première réunion du comité technique de suivi tenue en date du 31 Mai 2019, les participants ont insisté sur l'inclusion et la prise en compte du genre dans le choix des bénéficiaires du projet.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les communautés de six provinces sont plus sûres et plus pacifiques grâce aux initiatives de consolidation de la paix par des jeunes leaders	Indicateur 1.1 144 jeunes leaders améliorent leurs connaissances, attitudes et compétences en matière de leadership, de sécurité de la communauté, consolidation de la paix, transformation du genre et de plaidoyer	valeur baseline	80% des jeunes leaders obtiennent la note standard du projet sur les connaissances, les attitudes et les compétences clés		Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	Le planning d'activités a été ajusté tout en gardant les memes cibles (valable pour tous les résultats et produits)
	Indicateur 1.2 Augmentation de la sécurité quotidienne pour les membres de la communauté en général et les	Valeur baseline	10% de plus de Baseline		Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	femmes et les filles en particulier grace aux 36 initiatives de consolidation de la paix					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Jeunes femmes et hommes formés à la collecte de données, au leadership et au plaidoyer en faveur de la sécurité des communautés et de la consolidation de la paix	Indicateur 1.1.1 Programmes de formation pour animateurs de jeunesse produits par les partenaires du projet, comprenant des modules sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer, la transformation du genre	Pas de baseline	Un programme de formation pour les animateurs produits et utilisé	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
	Indicateur 1.1.2 nombre des animateurs de jeunesse identifiés, et sélectionnés,	pas de baseline	144 animateurs sélectionnés, , un programme de	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	programmes de formation mis en œuvre et évalués		formation opérationnelle et évaluée			
Produit 1.2 Données collectées et analysées en collaboration avec les communautés pour identifier les problèmes prioritaires de sécurité avec une attention particulière aux besoins quotidiens des femmes et filles	Indicateur 1.2.1 Stratégie de collecte de données communautaires élaborées et mises en œuvre par des jeunes leaders, soutenues par des mentors, en collaboration avec des partenaires du projet	pas de baseline	une stratégie de collecte des données élaborée et mise en œuvre	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'ateliers communs avec les membres de la communauté conçus et mis en œuvre, problèmes de sécurité prioritaires identifiés	pas de baseline	48 ateliers d'analyse commun avec membre de Communautés tenus	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.3 Initiatives de consolidation de la paix conçues et exécutées en fonction des problèmes prioritaires de sécurité	Indicateur 1.3.1 nombre d'initiatives de consolidation de la paix ciblées conçues et vérifiées par les partenaires du projet	pas de baseline	36 initiatives de consolidation de la paix concus et verifiées	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
	Indicateur 1.3.2 Nombre de rapports de cloture d'initiatives produits et approuvés	pas de baseline	36 rapports produits et approuvés	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Participation significative des jeunes femmes et hommes à la politique de sécurité et d'élaboration	Indicateur 2.1 Augmentation de la perception de la participation et de l'influence dans les processus politiques pertinents de sécurité	Baseline	plu de 10% par rapport au niveau de référence			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des politiques de paix et amélioration des résultats aux niveaux local, national et international	communautaire et de consolidation de la paix parmi les jeunes leaders et les organisations de jeunesse engagées dans le projet					
	Indicateur 2.2 inclusivité des politiques clés en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix (% femmes, % jeunes), résultat documentés sur l'engagement direct des femmes et des OSC de femmes et de jeunes dans le plaidoyer	Valeur baseline	+ 25% par rapport au niveau de référence		Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1	pas de baseline	Rapport de plaidoyer	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Meilleures pratiques émergées mises en évidence et partagés avec les décideurs	Publication et diffusion du rapport de plaidoyer du projet		diffusé auprès d'au moins 50 décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux		commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
au moyen du rapport de plaidoyer	Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives de consolidation de la paix diffusées via la plateforme numérique	pas de baseile	36 Initiatives de consolidation de la paix diffusées via la plateforme numerique	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
Produit 2.2 Lobbying et actions de plaidoyer à l'égard des décideurs locaux et nationaux planifiés et mis en œuvre pour	Indicateur 2.2.1 Nombre de séances d'information avec les responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre	pas de baseline	288 séances avec les les responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
influencer les dialogues avec des résultats pertinents en matière de sécurité et de consolidation de la paix	Indicateur 2.2.2 Nombre de réunions d'information avec des représentants des ministères concernés (intérieur, Droits de l'homme et genre, Justice, Jeunesse et Sports), CNIDH, Ombudsman	pas de baseilne	Au moins 8 séances d'information réalisées	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
Produit 2.3 Lobbying et actions de plaidoyer en faveur des décideurs politiques régionaux et internationaux planifiés et	Indicateur 2.3.1 Nombre de séances d'information menées avec des représentants de la délégation de l'UE et des principales missions diplomatiques à Bujumbura ainsi	pas de baseline	Au moins 10 séances d'information menées, 5 pour les agences UNCT	0%	Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
mis en œuvre pour influencer les dialogues sur les politiques de sécurité et de consolidation de la paix	que les agences de l'UNCT					
	Indicateur 2.3.2 Inclusivité des principaux processus de politique de sécurité et de consolidation de la paix (% de femmes, % de jeunes, participation directe des OSC des femmes et des jeunes avec des résultats documentés)	Valeur baseline	Plus 25% par rapport à l'évaluation de base		Aucun progrès enregistré à ce jour vu que les activités n'ont pas encore commencé sur le terrain: la raison est le retard de démarrage.	
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une première tranche de 35% a été reçue soit 210.000 USD, la tranche suivante sera demandée au mois de Septembre 2019

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les dépenses effectuées à ce jour s'élèvent à 9 340,12 USD, soit 1,56% par rapport au budget total qui est de 600.000 USD et 4.45 % par rapport à la tranche reçue qui est de 210.000 USD.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le projet a connu un retard dans la mise en œuvre dû au retard dans le recrutement du personnel suite aux tentatives d'ingérence du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information, la signature du protocole avec ce même ministère ainsi que les cérémonies de lancement officiel du projet.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: La part allouée aux activités axées sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est estimée à 60% du budget total, soit 360.000 USD. Aucune dépense y relative n'a été faite à ce jour compte tenu du retard de démarrage des activités.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - CORDAID				Budget by implementing organization in USD - REJA				Budget by implementing organization in USD - YELI-Burundi				Total Budget	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)	Budget Restant	%	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)	
		Unités	Q	CU	CT	Unités	Q	CU	CT	Unités	Q	CU	CT						
OUTCOME 1:																			
Community security and prospects for inclusive peace in 6 provinces significantly improved, driven by youth leadership and with attention to the everyday safety needs of women and girls																			
Output 1.1:	Young women and men trained for data collection and leadership and advocacy on gender-transformative community security and peacebuilding				11,800				4,200				4,200						
Activity 1.1.1:	Identification and selection of local youth groups in 6 provinces								2,400				2,400	USD 4,800.00		USD 4,800.00	0.00%		
1.1.1.1	Organize field visits to identify local youth groups (4 days in each province)*6 province (2communes per province, 30 per commune : 15 boys and 15 girls) :								Field visit	12	200	2,400	Field visit	12	200	2,400	USD 4,800.00	USD 4,800.00	0.00%
Activity 1.1.2:	Development of youth leader training curricula				16,000														
1.1.2.1	<i>Cordaid Global office (1 person) and Cordaid CO (1) develop curricula/ training modules on Lobby and Advocacy ; Leadership skills and civic engagement, gender transformation,peace conflict prevention and mediation, UNSCR 2250 and 1325; Design thinking (skills on how to initiate, impliment and sustain peace initiatives) 4 days per each 4 module)</i>	Module	5	3200	16,000														
Activity 1.1.3:	Identification, screening and selection of youth leaders								1,800				1,800						
1.1.3.1	Organize coordination meetings with the selected youth groups in 6 provinces to explain the project (2 days in each commune)				-	Meeting	12	100	1,200	Meeting	12	100	1,200	USD 2,400.00		USD 2,400.00	0.00%		
1.1.3.2	Organize/conduct screening interviews /questionnaire with youth leaders (1 day meeting per commune) 1 day per commune				-	Meeting	6	100	600	Meeting	6	100	600	USD 1,200.00		USD 1,200.00	0.00%		
Activity 1.1.4	Implementation of youth leader baseline survey	Lumpsum	1	2,500	2,500														
Activity 1.1.5	Implementation and evaluation of training				9,300														
1.1.5.1	<i>Train partners on lobby and advocacy leadership skills and civic engagement gender transformation conflicts prevention and mediation,UNSCR 2250 and 1325</i>	Workshop	10	2300	23,000														
1.1.5.2	Organize a training workshop on Barometer (3days) hire international expert from global office and Local	Session	3	3100	9,300														
Output 1.2:	Data collected at local level and joint analysis conducted in collaboration with communities to identify priority safety issues, with specific attention to the everyday safety needs of women and girls				3,000				45,600				45,600						
Activity 1.2.1:	Design and delivery of community-level data collection								42,600				42,600						
1.2.1.1	Conduct a community survey among the identified communes (6 provinces) (2communes per province) to identify general peace and security threats (3 days in each commune)								Survey	18	500	9,000	Survey	18	500	9,000	USD 18,000.00	USD 18,000.00	0.00%
1.2.1.2	Organize joint meetings with community members to analyse and identify community specific priority safety issues (2days per commune /50 persons/per commune								Workshop	48	350	16,800	Workshop	48	350	16,800	USD 33,600.00	USD 33,600.00	0.00%
1.2.1.3	Organize finding and validation workshops (2 days per commune)/50 pers per meeting								Workshop	48	350	16,800	Workshop	48	350	16,800	USD 33,600.00	USD 33,600.00	0.00%
Activity 1.2.2:	Implementation of data collection and joint analysis with community members to identify priority safety issues	Lumpsum	1	3000	3,000	Lumpsum	1	3,000	3,000	Lumpsum	1	3,000	3,000	USD 9,000.00		USD 9,000.00	0.00%		
Output 1.3:	Targeted peacebuilding initiatives designed and delivered, based on priority safety issues				31,200				52,800				52,800						
Activity 1.3.1:	Preparation of plans for 36 targeted peacebuilding initiatives				25,200				7,800				7,800						
1.3.1.1	Organize ((1) workshop for planning and strategize for community peacebuilding initiatives (each workshop (2days) (20 pers)								Workshop	12	350	4,200	Workshop	12	350	4,200	USD 8,400.00	USD 8,400.00	0.00%
1.3.1.2	Identify 12 mentors for community peace initiatives (12 mentors , one per commune) for 12 months								Field visit	36	100	3,600	Field visit	36	100	3,600	USD 7,200.00	USD 7,200.00	0.00%
1.3.1.3	Organize mentorship training 3days per commune	Workshop	36	700	25,200														
Activity 1.3.2:	Approval of financial and monitoring plans for targeted peacebuilding initiatives approved				6,000				-				-						

1.3.2.1	Organize a validation meeting of fund allocation for peacebuilding initiatives (180 persons including 12 mentors)	Meeting	1	6000	6,000													
Activity 1.3.3:	Implimentation of targeted peacebuilding initiatives in conjunction with communities					Lumpsum	1	45,000	45,000	Lumpsum	1	3,000	45,000	USD 90,000.00		USD 90,000.00	0.00%	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:					46,000				102,600				102,600					
OUTCOME 2: Meaningful participation of Young Women and men in relevant security and peacebuilding																		
Output 2.1:	Emergent best practices highlighted by project implementation shared with policymakers via project advocacy report				6,000				-				1,000					
Activity 2.1.1:	Translation of data on priority safety issues, documentation and analysis of targeted peacebuilding initiatives into project advocacy report				6,000				-				1,000	USD 7,000.00		USD 7,000.00	0.00%	
2.1.1.1	Elaborate an advocacy report (5 days)	Lumpsum	5	800	4,000									USD 4,000.00		USD 4,000.00	0.00%	
2.1.1.2	Public launch event for advocacy report (at national level also creating a press moment)	Lumpsum	1	1,000	1,000									USD 1,000.00		USD 1,000.00	0.00%	
2.1.1.3	Create a digital platform as a tool to disseminate best practices peacebuilding initiatives , successful stories, post advocacy messages on women's participation, reports	Lumpsum	1	1,000	1,000					Lumpsum	1	1,000	1,000	USD 2,000.00		USD 2,000.00	0.00%	
Activity 2.1.2:	Organisation of Local advocacy campaigns for women in order to take part to decision making bodies				1,920				8,400				32,400					
2.1.2.1	Organize community mobilisation fora to build trust in women in order to change their mindset and perception on women (Quarterly forum in each commune, 48 fora) by the use of UNSCR 2250 and 1325	Meeting	24	350					8,400	Meeting	24	350	8,400	USD 16,800.00		USD 16,800.00	0.00%	
2.1.2.2	Conceive and disseminate digital messages on women's participation and involvement in decision making positions and peace and security processes through internet and social media platforms (8 messages per month *12 months)	message	96	20	1920									USD 1,920.00		USD 1,920.00	0.00%	
2.1.2.3	Organize onsite community campaigns (1 campaign per commune per Trimester) to influence young women, girls and boys to take part in decision making positions and to influence decision makers to involve young women, boys and girls in peace and security processes.									Meeting	48	500	24,000	USD 24,000.00		USD 24,000.00	0.00%	
Output 2.2:	Lobby and advocacy actions toward local and national policymakers planned and implemented, and influence relevant security and peacebuilding policy dialogues and outcomes				-				15,700				15,200					
Activity 2.2.1:	Regular briefings with local officials								8,400				8,400					
2.2.1.1	Organize quarterly dialogue exchange sessions with local leaders in each commune (48 in total)	Sessions	24	350					8,400	Session	24	350	8,400	USD 16,800.00		USD 16,800.00	0.00%	
Activity 2.2.2:	Regular briefings with relevant officials in 6 provinces								2,100				2,100					
2.2.2.1	Organize semester dialogue exchange sessions with national leaders in each province (12 dialogues in total)	Sessions	6	350					2,100	Session	6	350	2,100	USD 4,200.00		USD 4,200.00	0.00%	
Activity 2.2.3:	Regular briefings with officials from relevant government ministries (Home Affairs, Human Rights & Gender,								4,200				4,200					
2.2.3.1	Organize semester meetings (2) with policy influencers and decision makers	Meeting	12	350					4,200	Meeting	12	350	4,200	USD 8,400.00		USD 8,400.00	0.00%	
Activity 2.2.4	Policy impact tracked and documented by project partners								1,000				500					
2.2.4.1	Organize advocacy missions with decision makers to evaluate the impact of advocacy activities (through a questionnaire) and produce report (3 missions) 10 persons per missions (diner debate)	Diner debate	2	500					1,000	Diner debate	1	500	500	USD 1,500.00		USD 1,500.00	0.00%	
Output 2.3:	Lobby and advocacy actions toward regional and international policymakers planned and implemented, and influence relevant security and peacebuilding policy dialogues and outcomes				4,000				6,150				6,150					
Activity 2.3.1:	Regular briefings conducted with PBF focal person, UN resident coordinator, EU Delegation and key diplomatic missions in Bujumbura				3,000				3,150				3,150	USD 9,300.00		USD 9,300.00	0.00%	
2.3.1.1	Organize advocacy meetings (3 meetings, 1 per trimester) to share peacebuilding best practice initiatives and recommendations	Meeting	9	350					3,150	Meeting	9	350	3,150	USD 6,300.00		USD 6,300.00	0.00%	
2.3.1.2	Organize advocacy meetings (3 meetings) at EAC, ICGLR and AU levels to share best practices and recommendations	Meeting	3	1000	3,000									USD 3,000.00		USD 3,000.00	0.00%	
Activity 2.3.4	Policy impact tracked and documented by project partners				1,000				3,000				3,000					
2.3.4.1	Organize advocacy missions with international decision makers to evaluate the impact of advocacy activities through an exchange dialogue and debate (2 meetings/missions)	Meeting	2	500	1,000									USD 1,000.00		USD 1,000.00	0.00%	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:					10,000				21,850				22,350					

TOTAL PROJECT ACTIVITIES					56,000				124,450				124,950					
Project personnel costs if not included in activities above					64,800				36,000				36,000	USD 136,800.00	USD 4,107.57	USD 132,692.43	3.00%	
Project operational costs if not included in activities above					39,129				18,335				18,100	USD 75,564.00	USD 4,621.51	USD 70,942.49	6.12%	
Project M&E budget					17,784				12,600				12,600	USD 42,984.00		USD 42,984.00		
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:					177,713				191,385				191,650	USD 560,748.00	USD 8,729.08	USD 552,018.92		
Indirect support costs (7%):					12,440				13,397				13,416	USD 39,252.36	USD 611.04	USD 38,641.32		
TOTAL PROJECT BUDGET:					190,153				204,782				205,066	USD 600,000.36	USD 9,340.12	USD 590,660.24	1.56%	

Tranche 1 USD 210,000.00 USD 9,340.12 USD 200,659.88 4.45%