

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009

Numéro du Projet : PBF/CAF/K-6		Domaine Prioritaire : Revitalisation des Communautés affectées par les conflits
Nom du Projet : <i>Expression et Réconciliation</i>		
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO)		Autorité Nationale : Ministère de la Communication, du Civisme, du Dialogue, et de la Réconciliation/Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture/ Université de Bangui
Date d'approbation du Comité de Pilotage : 12 Novembre 2008		Budget Total : USD 371,000
Zone d'intervention : Nationale		
Description du projet : Le programme vise à responsabiliser les communautés artistiques, intellectuelles, de la jeunesse et des médias sur leur devoir d'agir et de contribuer à l'évolution des mentalités allant vers la réconciliation durable.		
Objectif global : Les centrafricains sont acteurs du développement de leurs pays et ils sont résolus à aller vers une paix durable.		
Objectifs immédiats : 1) la communauté artistique, intellectuelle et de la jeunesse contribuent à l'évolution des mentalités pour aller vers la réconciliation nationale ; 2) des conditions sont créées pour que des manifestations et des réflexions populaires rassemblent les Centrafricains autour des moments conviviaux et fora citoyens ; 3) le gouvernement accompagne la réconciliation à travers ses mécanismes institutionnels de réconciliation.		
Résultats : des productions artistiques sur la réconciliation dans diverses disciplines sont réalisées et diffusées sur tout le territoire ; Les scientifiques et intellectuels contribuent aux réflexions sur les moyens d'aller aller vers une paix durable ; Les mécanismes de réconciliation sont renforcés dans les régions post-conflit ; Des débats, sensibilisations et manifestations populaires sont organisés pour renforcer le capital social ; Les capacités des médias sont renforcées pour apaiser les tensions sociales.		
Activités clés : 1) productions artistiques sur la réconciliation, 2) réflexions intellectuelle pour la paix, 3) renforcement des antennes de réconciliation, 4) activités populaires pour la paix ; 5) renforcement des médias pour la réconciliation		
Durée du projet : 18 mois	Date de démarrage : Janvier 2009	Date de clôture : Juillet 2010
Date de démarrage effectif : Juin 2009		Retard éventuel : cinq (5) mois
Raisons/commentaires : -La nomination du coordonnateur du projet « expression et réconciliation » a pris beaucoup de temps ;		

Dépenses et taux d'exécution

Dépenses déjà engagées:	\$ 72 351
Taux d'exécution budgétaire :	19,50 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :

Résultat	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : des productions artistiques sur la réconciliation dans diverses disciplines sont réalisées et diffusées sur tout le territoire ;		
10 – 12 Août 2009	Préparation et tenue du forum pour les artistes	Planification faite
20-30 Août 2009	Préparation et sélection de groupes par discipline	Planification faite
14 – 15 Août 2009	Préparation et renforcement de leurs capacités sur la création et la réconciliation	
15 – 16 Septembre 2010	Préparation et productions artistiques	
Janvier – Mars 2010	Préparation et diffusion des productions à travers le pays	
Résultats 2 : Les scientifiques et intellectuels contribuent aux réflexions sur les moyens d'aller vers une paix durable ;		
10 – 25 Juillet 2009	Préparation de la documentation et appel aux contributions intellectuelles	Planification faite
05 – 07 Août 2009	Tenue du Colloque à l'Université de Bangui sur «l'héritage culturel de la RCA et sa marche vers la paix »	Planification faite
10 – 30 Août 2009	Préparation, éditions et diffusion des actes du Colloque à travers le pays	
Septembre – Octobre 2009	Préparation et organisation de la restitution du colloque à la conférence générale de l'UNESCO à son siège à Paris	
17 – 19 Août 2009	Préparation et renforcement des	

	enseignements sur la gestion et la résolution des conflits	
Résultat 3 : Les mécanismes de réconciliation sont renforcés dans les régions post-conflit ;		
07 – 09 Octobre 2009	Préparation et recyclage des antennes de la réconciliation nationale	Planification faite
Juin – Juillet 2009	Achat et acheminement à Bangui des moyens roulants et matériels en informatique pour la dotation de la Direction Générale de la réconciliation	Planification faite
15 – 30 Juillet 2009	Production et distribution des guides et supports de communication propres à la réconciliation	
Résultat 4 : Des débats, sensibilisations et manifestations populaires sont organisés pour renforcer le capital social ;		
Janvier – Mai 2010	Préparation et organisation de 6 campagnes de sensibilisation sur la réconciliation et la paix	Planification faite
Avril – Juin 2010	Préparation et organisation de 6 manifestations sportives et culturelles et fora de la jeunesse	
Résultat 5 : Les capacités des médias sont renforcées pour apaiser les tensions sociales.		
19 – 20 Août 2009	Atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l'apaisement social et l'envoi des messages de paix	Planification faite
Novembre - décembre	Reportages et émissions radio/télévision sur la réconciliation dans les régions du Centre et du Nord	

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	<u>Depuis la fin du mois de Juin 2009, ensemble avec le Bureau de l'UNESCO de Yaoundé, des dispositions administratives et techniques ont été prises pour le démarrage effectif des activités sur le terrain.</u>
Plans pour attraper le	- Le Plan de Travail qui a été élaboré et validé a pris en compte le retard accusé dans la mise en

retard d'exécution des objectifs :	œuvre de ce projet. Une mission de Bureau de l'UNESCO de Yaoundé a séjourné à Bangui du 25 juin au 02 juillet 2009, pour rencontrer la Cellule du Pilotage, les différents points focaux, et le Ministre d'Etat, chargé de Communication, du Civisme, du Dialogue, et de la Réconciliation Nationale, en vue de prendre les dernières dispositions, sur place à Bangui, pour le démarrer effectif des activités.
---	--

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Les activités préparatoires de ce projet ont été réalisées :
identification des points focaux au niveau de chaque institution partenaire ; lancement officiel du projet le 18.03.09 et composition de la Cellule de Pilotage avec 5 membres plus les points focaux du Ministère de la Communication, du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture et de l'Université de Bangui.

Les plans administratifs et le programme d'activités sont élaborés ; mais des difficultés administratives au niveau du siège régional ont un peu retardé la mise en œuvre des activités de ce projet.