

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNHCR		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ; Ministère de l'Education Nationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-7				
Nom du Programme:	<i>Formation socioprofessionnelle et réintégration des jeunes grâce à l'emploi</i>				
Budget Total:	500 000 USD				
Zone d'intervention:	Préfecture de l'Ouham, sous-préfectures de Kabo				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	30 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	500 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	0			Pourcentage du montant approuvé:	0
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	03 décembre 2008			Date de démarrage effectif :	Juin 2009
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultats Les jeunes ont acquis des aptitudes, capacités, et des compétences techniques nécessaires pour accéder à un emploi, se fédérer en coopératives ou s'installer à leurs propres comptes pour	<ul style="list-style-type: none"> - Mission de sensibilisation effectuée sur le terrain - Caritas est en train de finaliser le document en l'adaptant au nouveau contexte 	

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

entreprendre des activités socio-économiques pour se pendre en charge;		
---	--	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Ce projet a été révisé à cause du désistement du partenaire initial d'exécution au profit de la Caritas Nationale, d'où il y a eu reprise du document pour une nouvelle harmonisation. L'accord de partenariat vient d'être signé et une étude de sensibilisation et de consultation sur le terrain a également été effectuée, avec l'appui du Secrétariat du Fonds. Ce projet qui vient de démarrer n'a pas encore enregistré de déboursement, mais une planification a été établie pour adapter le projet au nouveau contexte. L'équipe d'exécution compte rattraper les retards dans un bref délai.