



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 15/06/2019

Titre du projet: Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au Burundi	
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/A-16	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): ONUFEMMES PNUD OIM	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local, Ministère de la Justice, de la Protection Civique et Garde des Sceaux, Ministère de la Sécurité Publique et de la protection contre les catastrophes, le Ministère des droits de la personne humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Ministère à la Présidence en charge de la Bonne Gouvernance, Ministère de la Décentralisation et de la Réforme Institutionnelle ; les ONG DUSHIREHAMWE, les deux Barreaux du Burundi (Gitega et Bujumbura), ABELO (Association Burundaise des Elus Locaux).	
Date de début du projet¹: 04 Octobre 2018 Durée du projet en mois :² 24 Mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): ONUFEMMES : \$ 1049349 PNUD : \$ 1049868 OIM : \$ 1350000 : \$ Total: 3449217 USD <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Ramillo Rudaragi

Rapport approuvé par: Les représentants de ONU Femmes, PNUD et OIM

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport montre que ce projet fait des efforts d'accélérer le rythme des activités pour rattraper le retard enregistré au début. Le ST-PBF suivra l'évolution de la composante aide légale (parajuristes).

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Depuis le début du projet, les agences impliquées ont mis en oeuvre les activités préliminaires au démarrage du projet ; notamment, les réunions techniques de cadrage avec les ministères techniques. En outre, il a été organisé le lancement officiel par le Ministère Lead du projet suivi d'un atelier technique avec les partenaires de mise en oeuvre sur le terrain. Enfin, chaque agence impliquée a procédé à la mise sur pied des mécanismes et des partenariats de mise en oeuvre dans le cadre de ses activités spécifiques.

En marge de cette phase préparatoire, ONU Femmes a déjà organisé des sessions de renforcement des capacités des femmes leaders en matière de prévention des conflits liés aux élections, de leadership féminin et de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. OIM a déjà mis en place quatre équipes mobiles de soutien psychosocial qui vont être déployés sur le terrain au début du mois de Juillet. Le PNUD a déjà finalisé avec le Ministère de la Justice, les documents d'approche stratégique pour la mise en place, le renforcement des capacités et l'encadrement des noyaux locaux qui vont jouer le rôle de parajuristes, ainsi que l'assistance judiciaire.

Concernant la coordination générale du projet, les trois agences ont défini et adopté un plan de travail conjoint visant à renforcer la complémentarité des activités et la promotion du caractère conjoint du projet. A ce stade, deux réunions de coordination inter-agences ont déjà été organisées.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet présente des caractéristiques innovants et uniques. Le caractère innovant du projet est notamment reflété par la combinaison des approches pour contribuer à la prévention et à la résolution des conflits. Le projet a planifié l'emploi interactif et en synergie des médiatrices, des parajuristes et para-psychosociaux pour la prévention et la résolution des conflits. La cartographie des interventions ensemble a été faite et permettra la mise en oeuvre de cette nouvelle combinaison des approches. Cette combinaison des approches se reflète à travers les domaines thématiques abordées par le projet, à savoir : la médiation des conflits communautaires, création d'espaces de dialogue au niveau communautaire par la guérison des

traumatismes, le soutien psychosocial et l'aide légale en vue de faciliter la prévention des conflits communautaire et d'asseoir le processus de consolidation de la paix et la cohésion sociale.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Au cours du semestre qui vient de s'écouler, plus de 500 femmes leaders, y compris les femmes médiatrices, ont renforcé leurs capacités, en matière de prévention des conflits liés aux élections, à travers des sessions d'échanges sur les leçons apprises et le rôle de la femme dans la consolidation de la paix durant la période électorale. A cela, s'ajoute, le renforcement des capacités des femmes sur le leadership féminin et la participation des femmes dans les instances de prise de décision, en vue de la promotion de la participation des femmes dans les dynamiques de paix et sécurité conformément à la Politique nationale Genre et au Plan national d'action sur la Résolution 1325; à cet effet, un atelier stratégique sur le thème : « Femmes de destinée, la consolidation de la paix te concerne » a été organisé sous le leadership de Mme Denise Nkuruzinza, épouse du Président de la République du Burundi.

En marge de cela, Quatre (4) équipes mobiles de Santé Mentale et Soutien Psycho Social (SMSPS) ont été formées et vont être déployées sur le terrain.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Pas de résultats encore.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Bien que la mise en oeuvre du projet soit sur la bonne voie, elle fait face à certains défis qui sont liés au contexte. Le principal défi du projet est lié à l'aspect d'aide légale. En effet, la stratégie nationale sur l'aide légale prévoit la fonction des para-juristes, cependant le nouveau code de procédure civile qui est en cours d'adoption devrait spécifier le rôle et les responsabilités précis des para-juristes. En attendant ce code, des mesures transitoires ont été mises convenues avec les ministères en charge de la justice et de l'intérieur, notamment la formation préalable des personnes pouvant potentiellement servir de para-juristes, entre autres les femmes médiatrices, les élus locaux et les autres leaders communautaires, pour qu'ils jouent le rôle d'assistance sociale sur les questions de justice et de médiateur pour les délits mineurs.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Comme décrit ci-haut le principal défi du projet a été la mise en place de ces dispositions intermédiaires en ce qui concerne les parajuristes, en attendant l'adoption du code de procédures civiles, ce qui a causé du retard. Cependant, avec l'adoption de ces mesures transitoires, les activités dans ce domaine vont pouvoir se dérouler normalement. Le statut légal suivra et permettra de pérenniser le mécanisme même après le projet.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Résultat 1: Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV, sont renforcés et contribuent à la prévention et la résolution des conflits.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Au courant de cette période, les principaux progrès suivant ont été réalisés:

1. 500 femmes leaders ont reçu des sessions de renforcement des capacités en matière de prévention et de médiation des conflits liés aux élections;
2. 28 femmes médiatrices ont renforcé leurs capacités en matière de réformes légales pour plus de participation des femmes dans les dynamiques de paix et sécurité via le relèvement du taux de participation politique des femmes dans les institutions.
3. 53 femmes médiatrices ont bénéficié des sessions de renforcement des capacités en matière de résolution des conflits à travers l'échange d'expériences.

Résultat 2: La population accède aux services d'aide légale et de prise en charge psychosocial

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Une approche a été adopté et les activités vont démarrer avec le mois de juillet.

Résultat 3: Résultat 3 : Les communautés interagissent harmonieusement avec les institutions grâce au renforcement en capacités reçu afin de résoudre et prévenir les conflits et promouvoir la réconciliation, la cohésion sociale et la sécurité communautaire.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

: Une Lettre d'Accord avec le Ministère de l'Intérieur est en cours de signature pour la mise en oeuvre des cadres de concertation et les activités vont pouvoir démarrer au mois de Juillet.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p><u>Appropriation nationale:</u> Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'appropriation a été démontrée par les engagements pris par le gouvernement pour appuyer le projet, lors du lancement officiel du projet et lors de celui de l'atelier technique à l'intention des partenaires dont ceux du gouvernement. Le représentant du Ministère de l'intérieur a dit: "Nous faisons un clin d'œil aux différents services ministériels représentés ici et, spécialement aux autorités provinciales relevant de notre Ministère à faciliter la mise en oeuvre de ce projet. En ce qui concerne Notre Ministère au niveau central, nous allons effectuer des descentes sur terrain pour s'assurer de la réalité de la mise en oeuvre de ce projet conjoint. L'appui de nos partenaires sera nécessaire pour faire ce suivi".</p> <p>Lors de l'atelier technique avec les partenaires de mise en oeuvre sur terrain, ils (les partenaires) ont pris un engagement de réaliser des résultats conjoints à travers la mise en oeuvre du projet. Ils ont également formulé des esquisses de stratégies qui comprennent entre autres, les sessions des planification conjointes, ainsi que l'échange d'information et la coordination inter-acteurs de mise en oeuvres sur le terrain.</p>
<p><u>Suivi:</u> Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les agences impliquées ont déjà développé des plans de suivi et d'évaluation. Il est prévu un plan de suivi conjoint inter-agences, cependant, ce dernier sera mis en place dès que les activités du projet auront connu un rythme de croisière.</p>
<p><u>Évaluation:</u> Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement</p>	<p>Non</p>

<p>spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	Non
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La stratégie de durabilité pour ce projet est axée d'une part au fait que les acquis issus de la réalisation seront pris en compte dans la programmation pluriannuelle des agences impliquées dans la mise en oeuvre et ceci dans le but de pérenniser les acquis. A ce stade, ONU Femme explore déjà l'opportunité de faciliter l'institutionnalisation du réseau des femmes médiatrices afin de le constituer en une entité administrative à part entière qui aura pour entre autres missions de pérenniser les acquis issus du projet. Pour le PNUD, l'institutionnalisation des parajuristes est déjà prévu dans le code des procédures civiles qui est sur la table du Gouvernement pour adoption.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>A ce stade, aucun risque majeur, sauf que la période électorale peut causer des retards dans la mise en oeuvre de certaines activités.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les deux ateliers à l'intention des femmes leaders notamment les médiatrices et les leaders au niveau stratégiques étaient exclusivement centrées sur l'égalité des sexes à travers les dynamiques de paix, sécurité et la participation politique. Toutes les activités prennent en considération les vulnérabilités spécifiques au genre. Aussi, en ce qui concerne la mise en place des noyaux communautaires qui vont jouer le rôle de parajuristes, il est prévu de respecter le critère d'au moins 30% de femmes</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	Non

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Résultat 1: Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV, sont renforcés et contribuent à la prévention et la	Indicateur 1.1 Indicateur 1.1 : Taux de conflits traités par rapport aux conflits qui aboutissent dans les structures judiciaires	24 %	30%	N/A	Le taux de 24% n'a pas encore changé car le projet est encore au démarrage	
	Indicateur 1.1: % de conflits traités par rapport aux conflits qui aboutissent dans les tribunaux de résidence (tribunaux de base) Ba					
	Indicateur 1.2 Indicateur 1.2 : Nombre de personnes formées	0	2000	534 personnes, dont les capacités ont été renforcées contribuent		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
résolution des conflits	et qui contribuent à la prévention et la résolution des conflits			actuellement à la prévention des conflits communautaires		
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1					
	Indicateur 1.1.2					
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1 : % des médiatrices travaillant en réseau avec les autres acteurs communautaires	60%	80% des médiatrices travaillant en réseau	65 %	Toutes les médiatrices travaillent en réseau partiellement car ce ne sont pas tous les cas de résolution des conflits qui le sont en réseau. En plus, il y a encore des défis à relever pour atteindre 80 %, car il y a encore quelques acteurs non coopératifs qu'il faut encore convaincre.	
	Indicateur 1.2.2 : Nombre de filles devenues des médiatrices cadettes	0	Cible : 344 médiatrices cadettes (dans 13 provinces d'intervention de ONUFEMME S)	La phase d'indentification des médiatrices cadettes est en cours et les critères de sélection sont déjà établis.	L'étape d'identification est un long processus, qui implique l'observation des profils des candidats par rapport aux critères préalablement établis.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1 : Nombre d'agents des migrations formés (hommes et femmes)	0	Cible :150 agents	Planification en cours, à ce stade, il n'y a pas d'agents de migrations déjà formés	Besoin d'une période suffisante pour préparer l'activité: planification détaillée des activités et sélection des participants en concertation avec les autorités	
	Indicateur 1.3.2 : Nombre d'élus locaux formés (hommes et femmes)	0	300 élus locaux	Planification en cours, à ce stade, il n'y a pas d'élus locaux déjà formés	L'activité est au démarrage.Besoin d'une période suffisante pour préparer l'activité: planification détaillée des activités et sélection des participants en concertation avec les autorités	
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Résultat 2 : Des services d'aide légale et de prise en charge psychosociale sont fournis à la population en interaction avec les	Indicateur 2.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des services d'aide légale	0	5000	Planification en cours. Aucune personne n'a bénéficié de l'aide légale	Elaboration de drafts d'accord de partenariats dont celui avec le Ministère en charge de la justice concernant la fourniture des services d'assistance judiciaire et l'encadrement et le suivi des noyaux communautaire de médiation et d'information sur les droits	
	Indicateur 2.2 : Nombre de	0	5000	Planification en cours. Aucune personne n'a	On n'a pas encore recruté les formateurs. Le processus est en cours	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
femmes médiatrices, les leaders psychosociaux communautaires	personnes ayant bénéficié de la prise en charge psychosociale			bénéficié de la prise en charge psychosociale		
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					
	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1					
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1 Nombre d'équipes mobiles créées	0	4		.	
	Indicateur 2.3.2 Nombre de leaders de groupes psychosociaux formés	0	100	Les formations sont en cours de préparation. Aucune formation n'a été dispensé	Activité prévue en juillet 2019. Besoin de nouer des relations avec les dirigeants communautaires avec l'autorisation des autorités centrales et locales afin de garantir une pleine participation volontaire. Les équipes SMSPS mobiles ont réalisé une évaluation des besoins dans les communes cibles	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1 Nombre de spectateurs (hommes et femmes) sensibilisés et témoignant	0	20000	En cours de préparation. Aucun spectacle n'a été organisé, et aucune personne n'a été sensibilisé	Premières activités fin juillet. Nécessité de nouer des relations avec les dirigeants communautaires avec l'autorisation des autorités centrales et locales afin de garantir une pleine participation volontaire. Nos équipes SMSPS mobiles ont réalisé une évaluation des besoins dans les communes cibles.	
	Indicateur 3.1.2 Nombre de Projets à Impact Rapide qui ressortent des Forum Theatre mis en plac	0	20	En cours de préparation. Aucun projet à impact rapide n'a été réalisé	Premières activités fin juillet. Nécessité de nouer des relations avec les dirigeants communautaires avec l'autorisation des autorités centrales et locales afin de garantir une pleine participation volontaire. Nos équipes SMSPS mobiles ont réalisé une évaluation des besoins dans les communes cibles.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1 Nombre de responsables de l'application de la loi ayant reçu une formation des formateurs en procédures administratives	0	1700	En cours de préparation. Aucune personne formée	Les sessions de formation débuteront en juillet 2019 et se poursuivront à un rythme soutenu jusqu'en septembre 2020.	
	Indicateur 3.2.2 Nombre des acteurs formels et informels dans l'observation de la loi ayant reçu une formation des formateurs sur la prévention, la mitigation et la résolution des conflits, etc	0	1700	En cours de préparation. Aucune personne formée	Les sessions de formation débuteront en juillet 2019 et se poursuivront à un rythme soutenu jusqu'en septembre 2020.	
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 17%

ONU Femmes a déjà engagé un montant de 251 066 USD (deux cent cinquante et un mille soixante six dollars) soit, 23.9% du budget total, et 34% de la première tranche. Le PNUD a déjà engagé un montant de 49 363 (quarante-neuf mille trois cent soixante trois USD) 4,7% du budget total, et 7% de la première tranche. L'OIM a déjà engagé un montant de 286 461 (deux cent quatre-vingt six mille quatre cent soixante un dollars) soit, 21.2% du budget total et 30.31% de la première tranche.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: A ce stade, 251 006 USD ont été dépensé pour les activités axées principalement sur l'égalité des genre.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.