



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Madagascar

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 10 juin 2019

Titre du projet: Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l'amélioration des conditions économiques des populations vulnérables	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 107988	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): <ul style="list-style-type: none">• Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)• Food and Agricultural Organization (FAO)• United Nations Capital Development Fund (UNCDF)• Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): <ul style="list-style-type: none">• Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Technique et Professionnel (MENETP)• Ministère de la Communication et de la Culture (MCC)• Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF)• Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)• Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)• Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)• Search For Common Ground (SFCG),• Les institutions de microfinance (sélection par appel d'offres)• Association des institutions de microfinance (APIMF)• ONG de promotion des groupes d'épargne (sélection par appel d'offres)• ONG/OSC locales composées d'établissement de formation, organe d'appui au secteur privé, organe de promotion de la paix, association des journalistes culturels, travaillant dans le domaine de l'alphabétisation, station média communautaire, partenaires d'accompagnement technique (sélection par appel d'offre)• Entreprises agricoles	
Date de début du projet¹: 30 Novembre 2017	
Durée du projet en mois :² 26 (No Cost Extension de 12 mois supplémentaires en 2019)	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):

UNFPA : \$ 430 140

FAO : \$ 1 197 731

UNESCO : \$ 816 984

UNCDF : \$ 555 145

Total: 3 000 000

**Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF*

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Le paiement ne s'est pas fait par tranche

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Agences UN et coordonateur du projet

Rapport approuvé par: UNFPA, FAO, UNCDF, UNESCO

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non, sauf l'exercice d'Évaluabilité et Progress Assessment

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les plateformes communautaires mixtes mises en place en 2018 fonctionnent même en l'absence du partenaire. Les plans de paix actualisés sont en cours d'exécution. On constate que les femmes et les jeunes expriment plus facilement leurs opinions aux côtés des hommes. Il s'agit pour l'année 2019 de capitaliser les acquis et d'accompagner les plateformes pour renforcer leur fonctionnement autonome et leur pérennisation. L'appui aux activités génératrices de revenu et la création d'emploi agricoles se poursuivent permettant aux bénéficiaires de disposer de plusieurs sources de revenus dans l'année. Depuis novembre 2018, deux campagnes agricoles ont été réalisées lors desquelles 8000 ménages ont été appuyés en agriculture et élevage. Les groupements sont fonctionnels et servent de structure d'échange "agriculture et paix" et d'entraide favorisant un développement collectif résilient. La formation sur les compétences de base ainsi que la formation professionnelle sur les métiers ruraux (BTP, ouvrage bois/métallique, coupe&couture) ont commencé en avril 2019 après l'achèvement de la campagne d'alphabetisation. 4 médias communautaires ont été formés et appuyés. Les tournois sportifs intercommunautaires sont finalisés et les activités culturelles sont en cours d'élaboration. Les plans de paix en milieu scolaire et extrascolaire se poursuivent. Les séances d'éducation financière, comprenant 4 modules (budgétisation, épargne, crédit, finance digitale) sont en cours de finalisation.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce projet est innovant du fait de (i) l'identification des bénéficiaires en concertation systématique avec les plateformes, (ii) l'utilisation d'une approche participative pour identifier les conflits, diriger les dialogues communautaires et apporter des solutions pacifiques, (iii) l'inclusion de toutes les catégories de la communauté dans les processus de mise en place des plateformes. Celles-ci impliquant les hommes, les femmes et les jeunes encouragent progressivement les changements de comportement malgré la barrière culturelle. L'utilisation des approches field farmer school et field business school ont amélioré la cohésion sociale. La création de caisse commune par groupement a instauré la confiance entre les membres. Aussi la création d'emploi agricoles procure une source de revenu régulière éloignant les hommes et les jeunes du banditisme. Les rencontres culturelles et sportives permettent le dialogue et développent les valeurs de respect, de solidarité et de tolérance favorisant l'égalité de genre (participation de filles et d'handicapés). Les clubs de paix établis dans les établissements publics ont inspiré spontanément des collégiens à en créer également dans leurs établissements privés. La campagne

d'alphabétisation fut très appréciée et sollicité à l'extérieur de la zone du projet. Les services financiers mobiles ont été privilégiés pour assurer la sécurisation et la proximité des services.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les autorités ainsi que les communautés témoignent d'une amélioration des conditions sécuritaires et des relations socio-organisationnelles. L'espace de dialogue et de concertation au sein des plateformes existe et des conflits sont réglés par ses membres. Le travail des messagers de la paix est progressivement reconnu par la communauté et plusieurs chefs de Centres de Santé de Base constatent une augmentation du taux de fréquentation grâce aux sensibilisations qu'ils font sur la Santé Reproductive des Adolescents et des Jeunes, la Violence Basée sur le Genre, la Planification Familiale ainsi que les mariages et grossesses précoces. La vie en communauté s'est aussi améliorée grâce à la mise en place des groupements des producteurs. Des membres prêtent du terrain de culture à ceux qui n'ont en pas et d'autres en offrent pour la mise en œuvre des productions communes. Les membres s'organisent et se concertent : des règlements intérieurs ainsi que des caisses communes ont été instaurés. Les bénéficiaires du projet disposent aux moins de deux sources de revenus grâce à l'activité agricole. Les alphabétisés sont devenus créatifs, optimistes et expriment leurs besoins/opinions. Le leadership des femmes s'est aussi améliorée. Certains se disent autonomes dans leurs activités et ils ont pu aller voter pour la première fois. On observe un rapprochement entre la communauté et les forces de l'ordre après l'organisation des rencontres sportives auxquelles ont participé les gendarmes.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les activités du projet contribuent à la cohésion sociale et aux changements de comportement en faveur de la paix et de l'égalité de genre. On observe au sein des communautés davantage d'entraide, de responsabilisation et l'instauration d'un climat de confiance même avec les forces de sécurité. Les notables ont progressivement accepté l'implication des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits (limité au domaine domestique). Le développement socio-économique est aussi primordial explique un président de plateforme « Si autrefois, à chaque fin de journée, les jeunes discutent des endroits à attaquer pour la nuit, actuellement ils se rassemblent pour travailler, jouer ou discuter ensemble. Cela, c'est parce qu'ils ont déjà des occupations et des sources de revenu grâce à la pratique de l'agriculture et de l'élevage ». Les cours d'alphabétisation axés sur la « Paix » renforcent l'autonomisation et développe le civisme. « Comme je sais lire et faire le calcul, je n'ai plus besoin de passer par une personne pour commander mes intrants » déclare un apprenant. « Je ne serais pas devenu dahalo si j'étais alphabétisé avant » exprime un jeune ex dahalo. L'éducation financière permet de mieux gérer l'argent. " J'ai commencé à faire de l'épargne, j'avance progressivement, mon objectif est dans un premier temps d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire face aux imprévus. Je pense que cela m'aidera également à assurer la scolarité de mes enfants" (une mère chef de ménage).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Afin de mieux coordonner les interventions du projet, un coordonnateur a été recruté et une planification conjointe, un reporting mensuel ainsi qu'un plan de communication ont été établis. Nous avons tenu compte de la période culturelle afin de permettre la mobilisation des

bénéficiaires mais également de la période électorale afin d'éviter toute reprise politique. La saison des pluies a rendu compliquée le travail de proximité avec les partenaires. Une autre contrainte commune provient de la mentalité locale plutôt passive et conservatrice. En général, le défi majeur est la consolidation et la pérennisation des acquis du projet en maintenant les efforts pour préparer la seconde phase. Plus spécifiquement, UNFPA ne disposant plus de fonds suffisants en 2019 (No Cost Extension), un transfert de compétences et une formation sur l'approche "Common Ground" aux agences ont été entrepris afin que celles-ci prennent le relai. On observe des tensions entre les plateformes et des forces de sécurité (confusion des prérogatives), des Structures Locales de Concertation (rivalités de pouvoir avec les Maires) et des Services Techniques Déconcentrés (manque d'implication). Ces problèmes ont été soulevés et des mesures correctives sont en cours. Nous avons aussi décidé de renforcer les compétences des plateformes afin d'améliorer la gouvernance interne. Enfin, le contexte sécuritaire n'encourage pas l'implantation des institutions de microfinances et celles établies ne sont pas viables.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le planning programmatique a été impacté du fait de nombreux facteurs. Les équipes sur le terrain ont été absent pendant presque 1,5 mois pour cause de relocalisation sécuritaire ordonnée par Mme la Coordinatrice Résidente en 01/2019 et la contractualisation avec les partenaires a aussi été retardée. De plus, durant la saison des pluies, nos déplacements ont été limités car certains sites enclavés étaient inaccessibles. La campagne électorale a également provoqué le report de certaines activités pour éviter le risque de récupération politique et lors du changement de gouvernement nous avons été contraint d'attendre la nomination des nouveaux Ministères (fin avril-début mai 2019). Concernant UNFPA, pour des raisons de contraintes budgétaires, les 2 consultants n'ont pas été reconduit en 2019 et le partenaire SFCG a dû rentrer sur Antananarivo fin mars 2019 (nous attendons le virement PBF de 50.000 USD supplémentaire pour la reprise des activités sur le terrain du partenaire). Enfin, les activités d'UNCDF ont connu un retard dû principalement à l'adaptation de la modalité de mise en œuvre car il est compliqué d'identifier des institutions de microfinances du fait des conditions sécuritaires. UNCDF a donc revu l'approche en s'appuyant sur la digitalisation des services financiers ce qui a impacté la modification des modules de formation en éducation financière et le retard du processus de collaboration avec l'ONG et l'opérateur mobile.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- "Examen de l'Évaluabilité et Analyse de l'Avancement: portefeuille PBF à Madagascar", préparé par David Nyheim et Jérémie Toussaint en 09/2018
- "Présentation de l'Étude de perception du projet", mené par ATW en février 2019
- "Rapport d'évolution de la situation de paix et sécurité" réalisé par SFCG en mars 2019
- "Rapport des dynamiques des plateformes communautaires et réalisation des plans d'action" réalisé par SFCG en mars 2019
- "Bonnes pratiques" recueillies par la FAO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNESCO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par APIMF au cours du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: La cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Les 52 plateformes mixtes établies à 3 niveaux ((42) fokontany, (8) communal, (2) intercommunal), comprenant 10.835 adhérents (2734 jeunes hommes, 2978 jeunes femmes, 2721 hommes et 2402 femmes), sont appuyés et les 52 plans de paix ont été révisés et actualisés en début d'année 2019. Au total, 168 dialogues communautaires ont été réalisés (140 au niveau fokontany, 24 communes et 4 intercommunal). Dans un souci de pérennisation des plateformes, 8 plans d'actions ont été établis en mars 2019. Depuis le début du projet, 726 leaders communautaires ont été formés sur l'approche « Common Ground » (technique de résolution de conflit et de communication sensible aux conflits). Ainsi, 56 conflits locaux ont été gérés de manière pacifique via les mécanismes endogènes dont certains sans l'appui du projet. S'agissant des événements de solidarités, 210 rencontres sportives intercommunautaires ont été organisées rassemblant 126 groupes (71 pour les hommes et 55 pour les femmes) et 30 rituels de paix (titiky) ont été menés. 91% des adhérents aux plateformes enquêtés sont « très satisfait et satisfait » sur les activités des plateformes relatives à la consolidation de la paix. S'agissant de la promotion du « vivre ensemble » et la sensibilisation pour l'intégration sociale et le changement de comportement responsable, 74 messagers de la paix sont formés (21 femmes, 20 hommes, 17 jeunes hommes et 16 jeunes filles) et constitués en groupement. A travers 58 plans d'action (17 par les femmes et 41 par les jeunes et hommes) 10824 individus ont été sensibilisés (1988 femmes, 7067 jeunes et 1769 hommes). Par ailleurs, 2200 personnes ont suivi l'alphabétisation initiale (pour savoir lire, écrire et compter) et 86 personnels d'encadrement ont été formés pour assurer la formation sur les compétences de base (alphabétisation fonctionnelle). Un jeune opérateur économique alphabétisé a dit : "Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour enregistrer les passagers dans le cahier de bord de mon taxi-brousse, actuellement je suis capable de le faire et j'arrive à bien vérifier mes comptes". De plus, 26 plans d'actions des clubs de paix sont en cours de réalisation (13 en milieu scolaire et 13 en milieu extrascolaire). Enfin, les 4 stations radios communautaires, en plus d'avoir reçu des renforcements de compétences et des dotations en matériels et équipement, elles sont actuellement appuyées pour le montage des émissions radiophonique qui seront prochainement lancées.

Résultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

12 filières porteuses ont été identifiées en 2018 et sont appuyées en 2019 (maïs, niébé, CUMA, petits ruminants, oignon, arachide, manioc, riz, maïs, volaille et pisciculture). Deux campagnes agricoles ont été réalisées depuis le mois de novembre 2018. Parmi les 8 000 ménages bénéficiaires du projet, 5800 ménages ont été appuyés en matière d'élevage et 5750 ménages ont reçu des appuis en matière d'agriculture lors de la campagne grande saison. 3036 ménages sont appuyés depuis le mois d'avril 2019 pour la mise en œuvre de la campagne agricole de contre saison. Des renforcements de capacités sur les techniques de production et de gestion ont été mise en œuvre tout au long des cycles de production. La mise en relation des produits avec le marché local a facilité les ventes et les revenus obtenus ont permis l'amélioration des conditions de vie des ménages. La création d'une caisse commune, détenant un montant entre 20 000 et 300 000 Ar, est disponible au niveau des groupements et elle est gérée selon l'approche Field Business School. Certains groupements ont développé leur activité à partir des revenus obtenus des parcelles communautaires. Le groupement « SOAMIRAY » du fokontany d'Ambondrombe a pu acheter 6 moutons à 300 000 Ar provenant de leurs ventes. D'autres groupements utilisent la caisse commune pour prévenir les éventuelles réparations des petits matériels agricoles, pour aider les membres en difficulté, ou pour réinvestir dans les activités génératrices de revenu et la diversification des activités telle que la collecte de produits locaux. L'appui aux activités génératrices de revenu a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et sécuritaire sain. Les approches utilisées pour la mise en œuvre qui privilégient les échanges d'expérience entre les membres des groupements et l'utilisation des moyens de production collectifs ont renforcé la cohésion, l'entraide et l'instauration de confiance entre les membres. Par ailleurs, 128 jeunes dont 25% de filles, bénéficient d'une formation professionnelle pour qu'ils puissent devenir autonomes et acquérir les connaissances et aptitudes qui leurs permettront de réaliser leur projet professionnel. De plus, 210 tournois sportifs intercommunautaires, comprenant 38% de filles, ont été réalisés et les activités culturelles sont en cours d'élaboration. Les jeunes se sont organisés par eux même avec sérieux et enthousiasme pour préparer ces rencontres au sein de leur communauté. Les autorités locales ont apporté leur appui en mettant à disposition des infrastructures pour recevoir les jeunes lors de la formation. Les services techniques déconcentrés du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Technique et Professionnelle se sont beaucoup investis et la motivation des jeunes laisse présager de bons résultats. Enfin, 1504 sur 1600 séances d'éducation financière ont été réalisées (soit 94%) auprès de 376 groupements (comprenant 46% de femmes).

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les Ministères sectoriels représentant le gouvernement ont participé à l'élaboration et au lancement du projet et ne cessent de s'investir dans la réalisation et le suivi des activités sur le terrain. Sans compter que les activités du projet font partie intégrante du programme des Ministères. Par exemple, on a constaté la collaboration des services techniques déconcentrés pendant le suivi sanitaire des animaux d'élevage. Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnelle a également fait preuve de son engagement sur ce projet à travers des missions de suivi sur place, l'aménagement des centres de formation et leurs responsables régionaux ont prêté mains fortes dans le processus de mise en œuvre de la formation. Enfin, nous pouvons noter que l'éducation financière et la digitalisation sont les principales thématiques des axes de la Stratégie Nationale de l'inclusion Financière à Madagascar validée durant l'année 2018.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les missions de suivi des activités sur le terrain sont réalisées par chaque agence. Puis des réunions de coordination inter agences et en présence des partenaires d'exécution se font mensuellement et des procès-verbaux ainsi que des rapports d'activités consolidés sont systématiquement réalisés et partagés par le coordonnateur du projet. A ce jour, il n'existe pas encore de mécanisme de suivi conjoint avec les responsables des différents Ministères partenaires dans ce projet. En ce qui concerne les sources de données, chaque agence est responsable de suivre ses propres indicateurs ainsi que ses dépenses. Afin de pouvoir évaluer les résultats du projet, une méthodologie "outcome mapping" consistant à identifier les résultats a été mise en place grâce à un atelier de réflexion entre l'équipe de mise en œuvre et l'équipe de suivi et évaluations. Parallèlement, un travail de capitalisation est en cours afin de collecter les évidences du projet et les histoires de succès qui prouvent les impacts concrets et tangibles des interventions.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les</p>	<p>Aucune évaluation interne ni externe n'a été réalisée</p>

<p>préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>durant la période de ce rapport. En vue de l'évaluation finale de ce projet, les agences récipiendaires n'ont pas encore défini de montant. A définir plus tard.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>A ce jour, nous ne disposons pas de financement autre que celui du PBF mais la participation active des Ministères durant le déroulement de ce projet et l'engagement fort du nouveau gouvernement marque la volonté de contribuer davantage.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Nous notons des apports en natures réalisés par le gouvernement comme par exemple la mise à disposition des infrastructures pour les dortoirs des jeunes, des infrastructures pédagogiques mais également des enseignants. Par ailleurs, un projet de GIZ mis en œuvre dans les Régions de Anosy et d'Androy souhaite poursuivre ses activités dans nos communes d'interventions notamment sur la promotion des chaînes de valeur et l'éducation financière.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les plateformes étant encore trop fragiles nécessitent un accompagnement dégressif avec des renforcements de compétences selon les plan d'actions de pérennisation élaborés. Lors de la phase II, la formalisation de ces plateformes et l'intégration au sein des Structures Locales de Concertation au niveau communal seront également déterminants pour assurer leur durabilité. S'agissant des appuis agro-pastoraux, les bénéficiaires ont été structurés en groupement avec une caisse commune pour pouvoir réinvestir dans des activités génératrices de revenu. Ils ont été accompagnés dans l'identification et le montage de projet et des démarches ont été effectuées auprès du Fonds de développement Agricole pour financer leurs projets. Aussi, les groupements ont été sensibilisés à se structurer davantage pour avoir accès aux bailleurs de fonds et aux services ruraux de base. Par ailleurs, des formations ont été réalisées auprès des formateurs dans les centres de formation professionnelle et des équipements ont été donnés pour garantir leur opérationnalisation. Les rencontres sportives pourront aussi perdurer car les équipements ont été remis aux équipes. Concernant les clubs de paix scolaire, ce sont des activités classiques de la Direction de la formation de masses au sein des écoles. De plus, les animateurs alphabétiseurs et ceux responsables des formations financières sont issus de la communauté donc les expertises resteront</p>

	au niveau local.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	L'implication des plateformes à tous les niveaux de réalisation des activités est primordiale pour éviter les suspicions/incompréhensions/jalousies conduisant à des conflits. De même que l'approche sensible aux conflits et au genre est permanente dans les réflexions/actions menées. Les rivalités intercommunautaires et inter ethnique voir au sein d'un même clan étant fortes, des mesures préventives ont été prises. Par exemple, il a été décidé d'ouvrir aux fokontany non ciblés par le projet la participation aux évènements de solidarités (approche inclusive non discriminatoire) et de bénéficier des sensibilisations des messages de la paix. De plus, la gestion des groupements de producteurs a fait le choix de privilégier la concertation entre les membres incluant les jeunes et les femmes même dans les prises de décisions. Enfin, les critères de « motivation » et de « volonté » ont toujours été considérés lors des ciblages des bénéficiaires et des comités locaux de suivi ont été instaurés pour inciter et suivre la mobilisation communautaire.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	La représentation de toutes les catégories de la population dans les plateformes communautaires mixtes, en particulier les femmes, leur ont permis de s'exprimer librement et de participer pleinement aux activités de consolidation de la paix. Il en est de même pour la constitution de femmes messagères de paix qui ont pour mission de sensibiliser leurs pairs. Celles-ci prennent progressivement confiance en elles et développent leur leadership. Parallèlement, les hommes perçoivent les femmes différemment en acceptant leur rôle actif et en les consultant davantage bien que la décision finale revienne toujours aux hommes. Il est à noter également que certaines femmes ont été élues membres de bureau de plateformes et l'une d'elles est même la présidente d'une plateforme ce qui atteste la reconnaissance accrue de leur légitimité par la communauté toute entière. De manière plus générale, la prise en compte du genre est transversale dans toutes les activités réalisées et les sensibilisations sur l'égalité des sexes sont régulièrement faites lors des discussions et échanges avec les communautés.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Il serait important de renforcer la sensibilité aux conflits selon le principe "Ne Pas Nuire". En effet, les zones de mises en œuvre du projet étant limitées, les fokontany non bénéficiaires se sentent exclus du processus de dialogues en faveur de la paix et

	<p>expriment régulièrement le besoin de mettre en place de telles plateformes communautaires mixtes sur leurs sites afin de contribuer positivement et durablement aux dialogues (inter)communautaires, règlements des conflits et aux autres rituels de paix. Ainsi, étendre la zone d'intervention aux communes avoisinantes dans le processus de paix semble pertinent en veillant tout particulièrement à l'intégration des fokontany à majorité Bara (pas suffisamment représentés dans le ciblage géographique actuel). Par ailleurs, lors de la phase II, il sera important de mutualiser les zones d'intervention des 2 projets PBF œuvrant pour la stabilisation du Sud de Madagascar (les volets communautaires et institutionnel) afin d'accroître les synergies et complémentarités pour plus de cohérences et d'impacts. Cela permettra également une mutualisation des moyens et facilitera certainement le travail de répartition du budget.</p>
--	---

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La cohésion sociale et l'adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire	Indicateur 1.1 Nombre de conflits entre groupes réglés via les mécanismes endogènes	0	18	56	311%	
	Indicateur 1.2 Taux de satisfaction des membres de la communauté sur les activités des plateformes relatives à la consolidation de la paix	0	75%	91%		
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Les plateformes	Indicateur 1.1.1 Nombre d'initiatives	0	50	58	116%	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
communautaires et inclusives de concertation et de sensibilisation sur les enjeux socio-économiques et culturels de la paix sont fonctionnelles et permettent de renforcer les mécanismes endogènes de dialogue communautaire et de renforcer la cohésion sociale	conjointes menées impliquant différents groupes					
	Indicateur 1.1.2 Mise en œuvre effective des mécanismes endogènes de dialogue communautaire	non	oui	oui		
Produit 1.2 Des	Indicateur 1.2.1 Nombre de	0	2000	1988	99% - Les femmes travaillant aux champs durant la période culturale n'ont	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
messagers de la paix sont opérationnels au niveau de la communauté, des établissements scolaires et des médias	femmes dont les connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux sensibilisations effectuées par les messagères de la paix				pas eu beaucoup de temps pour réaliser les sensibilisations	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de jeunes et d'hommes dont les connaissances sur la consolidation de la paix sont améliorées grâce aux sensibilisations effectuées par les messagers de la paix	0	2500	8836	353% - Les messagers ont fait des sensibilisations dans les fokontany hors de la zone d'intervention.	
Produit 1.3 Les jeunes (dont les jeunes filles)	Indicateur 1.3.1 Nombre de jeunes alphabétisés sur la thématique de la	0	1600	2200	138%	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
et groupes d'autodéfense des zones d'intervention sont alphabétisés sur la thématique de la paix et intégrés/représentés à la plateforme	paix et intégrés					
	Indicateur 1.3.2 Nombre de personnel formés	0	60	82	137%	
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent	Indicateur 2.1 Proportion de jeunes anciens dahalo devenus messagers de la paix	0	10%	21%		
	Indicateur 2.2 Proportion de femmes précédemment utilisées par les dahalo devenus	0	10%	24%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix	messagers de la paix					
	Indicateur 2.3 Proportion des femmes et jeunes intégrés dans les plateformes	0	10%	75%	10835 personnes intégrées dans les plateformes dont 2402 femmes (22%), 2978 jeunes femmes (27%) et 2734 jeunes hommes (25%)	
Produit 2.1 La stabilité sociale sera améliorée à travers la relance des activités Agro pastorales	Indicateur 2.1.1 Proportion de jeunes capables d'améliorer leur revenu à travers une activité génératrice de revenu	0	80%	100%	3798/3798 des jeunes bénéficiaires	
	Indicateur 2.1.2 Proportion de femmes capables d'améliorer leur revenu à travers une activité génératrice de revenu	0	80%	100%	3457/3457 des femmes bénéficiaires	
	Indicateur 2.2.1	0	80%	100%	3798/3798 des jeunes bénéficiaires	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.2 Les bénéficiaires ont acquis des compétences techniques et professionnelles permettant une diversification des revenus	Proportion de jeunes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu					
	Indicateur 2.2.2 Proportion de femmes capables de mettre en œuvre une activité génératrice de revenu	00	80%	100%	3457/3457 des femmes bénéficiaires	
Produit 2.3 Les communautés sont dotées d'espace consensuel de production agricole et disposent des mécanismes financiers	Indicateur 2.3.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une source de revenu	0	50%	100%	2027/2027 des jeunes dahalo bénéficiaires	
	Indicateur 2.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
adaptés et innovants						
Produit 2.4 Les capacités locales sont renforcées en matière de dialogue communautaire, d'éducation non formelle et d'offre de services financiers, de développement des métiers ruraux consolidant la paix social	Indicateur 2.4.1 Proportion de jeunes ex dahalo disposant d'une épargne ou Proportion de femmes disposant d'une épargne	0	50%	44%		
	Indicateur 2.4.2 Taux de participation des jeunes ex dahalo aux événements culturels	0	30%	38%		
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Le paiement ne s'est pas fait par tranche

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le niveau global des dépenses du budget est de 79% à fin mai 2019 (FAO: 80%, UNFPA: 98%, UNCDF: 68%, UNESCO: 74%)

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.