



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Madagascar

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

DATE DE RAPPORT: 15 juin 2019

Titre du projet: RADIO SIFAKA - Tracer la voie de la Paix à travers la voix des Jeunes	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 113010	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: Gender and Youth Program Initiative (GYPI)
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD, UNICEF, HCDH	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Communication et de la Culture, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement technique et professionnel, Fondation Hironnelle, Organisations de la Société Civile	
Date de début du projet¹: Novembre 2018	
Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : \$ 1 105 115 HCDH : \$ 149 689 UNICEF : \$ 142 080 : \$ Total: \$ 1 496 885 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Marie Nardoux Rapport approuvé par: Les agences PNUD, HCDH et UNICEF Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Les activités préparatoires, relatives au démarrage du projet sont en cours d'achèvement. Le coordonnateur de projet a été recruté et le Partenaire Technique de mise en oeuvre a été sélectionné, accusant toutefois d'un retard de quelques semaines par rapport au calendrier prévu, dû aux délais de procédures. Les démarches logistiques, l'élaboration d'une planification indicative du projet et l'organisation de la réunion de démarrage de projet sont en cours de finalisation.

Les premières activités du projet ont été organisées et mises en oeuvre. Ainsi, au niveau des activités d'UNICEF, 135 jeunes (72 filles et 63 garçons) issus des régions Anosy et Androy ont reçu une formation de base sur la production radio, ce qui a permis d'implanter 9 clubs de Jeunes reporters (JRC) qui ont commencé à développer et à animer des émissions thématiques sur la promotion de la paix et la cohésion sociale. Le volet U-Report est quant à lui encore en phase de préparation.

Le Haut-Commissariat des Droits de l'Homme a organisé un premier atelier de préparation de l'implication des scouts et du pool de jeunes formateurs spécialisés en droits humains dans la mise en oeuvre du projet, afin de discuter des possibilités de coopération et d'intervention réelles de chaque entité, de même que les modalités de mise en oeuvre.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'approche du projet est innovante car se fonde sur la mise en place d'une radio, outil de communication et d'information le plus utilisé à Madagascar. Cette radio permet de donner des informations fiables dans un contexte de polarisation politique des médias, et ce dans le plus grand nombre de communes, afin de sensibiliser les jeunes femmes et hommes citadins ou ruraux sur des thématiques diverses relatives aux Droits de l'Homme. Ce type de projet est novateur à Madagascar et est aussi bien bénéfique à la population qu'à l'ensemble des projets des Nations-Unies, qui pourront se servir du média radiophonique comme support de communication pour leurs activités et thématiques traitées.

Les activités sont également des composantes innovantes du projet. L'activité U-Report est une véritable innovation dans le cadre du monitoring social à Madagascar et il est intéressant qu'elle soit expérimentée dans le cadre de la consolidation de la paix en impliquant les jeunes dans l'utilisation de la technologie mobile. En complémentarité, les scouts qui ont un réseau étendu

dans le pays vont mettre en oeuvre un processus de consultation des jeunes à base communautaire afin de recueillir les préoccupations et les attentes des jeunes selon leurs communautés respectives, ensuite traduites en propositions de programmes/émissions radiophoniques.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet ayant démarré récemment, la radio Sifaka ne produit ni de diffuse pas encore d'émissions. Il n'y a donc pas de résultats relatifs à ces activités.

Seule l'activité relative à la mise en place des clubs JRC est suffisamment avancée pour parler des progrès obtenus. Ainsi, 9 clubs JRC ont pour le moment été installés dont 7 à Anosy et 2 dans l'Androy. Les 135 adolescents jeunes reporters de 12 à 18 ans qui ont reçu une formation de base sur la production radio et le développement des thématiques incluant la promotion de la paix et la cohésion sociale ont commencé à produire des émissions au niveau des différentes stations radios.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

La radio ne produisant ni de diffusant pas d'émissions, il n'y a pas encore d'impact humain réel.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le véritable défi de ce projet est l'obtention de la fréquence radio par le gouvernement, lié à la suspension de l'autorisation d'ouverture par le Ministère de la Communication et de la Culture. Cette suspension pourra être annulée lors du vote de la nouvelle loi sur la communication médiatisée par les parlementaires. Les échanges avec le Point Focal du Ministère de la Communication sont réguliers et une rencontre entre le PNUD et la Ministre de la Communication a été organisée pour discuter de ce projet, au cours de laquelle la Ministre s'est dite favorable à l'obtention de la fréquence pour le projet Radio Sifaka, possible une fois que le projet de loi sur la communication médiatisée sera approuvé.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le processus de recrutement du partenaire technique de mise en oeuvre a nécessité beaucoup plus de temps que prévu. Ce n'est qu'au mois de juin que le projet entre dans la phase de mise en oeuvre technique. Ce retard est dû aux procédures de recrutement au niveau de l'Unité de Passation de Marché et de la Micro-évaluation du soumissionnaire sélectionné avant de signer le contrat. Pour limiter le retard du projet, des mesures ont été prises afin de permettre au partenaire technique de rattraper le retard : rédaction d'une proposition de Plan de Travail du Partenaire Technique, visite de locaux pour les studios de la radio... Les nombreux échanges avec le Partenaire Technique sélectionné avant sa venue sur place nous ont permis d'être plus efficace et de gagner du temps sur son installation.

UNICEF a également fait face à un retard - l'arrivée des fonds (en février 2019)- dû à des procédures entre le bureau pays et le siège. Malgré cela, les activités n'ont pas subi d'incidence majeure.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont un meilleur accès à des informations fiables et professionnelles et à un espace pour se faire entendre, ce qui leur permet de mieux participer à la résolution pacifique des conflits et aux processus démocratiques et de développement.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

La radio n'étant techniquement pas mise en place, il n'y a pas encore de progrès relatif à ce résultat. Seules les activités spécifiques aux agences, dont la mise en œuvre est indépendante du travail du partenaire technique, ont pu être initiées au cours de ce premier semestre.

Au niveau des JRC, sur un total de 21 clubs Junior Reporters Clubs (JRC) à mettre en place, 9 clubs ont pour le moment été installés dont 7 à Anosy et 2 dans l'Androy. Les JRC ont été outillés et actifs dans leurs régions à travers les stations radios. Pour l'instant, l'impact humain de l'approche JRC porte principalement sur les 135 adolescents jeunes reporters de 12 à 18 ans (15 par station dont 8 filles et 7 garçons) qui ont été formés et qui commencent à produire et à animer les émissions visant à promouvoir la paix.

Au niveau des activités liées aux scouts et aux pool des jeunes formateurs, les points focaux ont été identifiés. Les modalités de coopération entre les JRC et les scouts ont également été clarifiées.

Résultat 2: Le secteur médiatique diffuse des contenus contribuant à une coexistence pacifique, notamment en donnant une meilleure place aux jeunes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

La radio n'étant techniquement pas mise en place, il n'y a pas encore de progrès relatif à ce résultat.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les points focaux des cinq Ministères partenaires ont été désignés. Les multiples échanges et rencontre avec le Point Focal du Ministère de la Communication, ainsi que la rencontre avec la Ministre de la Communication illustrent l'engagement et la volonté de la partie nationale dans le processus de mise en oeuvre du projet. Cette dernière a reiteré la volonté du Ministère de la Communication de favoriser l'obtention de la fréquence radio du projet dès que la loi sur la communication médiatisée serait votée.</p> <p>La partie nationale a également démontré son engagement envers certaines activités spécifiques du projet, notamment celles liées à la mise en place des JRC (Sélection des formateurs nationaux des JRC par un comité de gestion composé en partie du Ministère de la Communication et mise en place d'un suivi des formations facilité par le Ministère de la Jeunesse et celui de la Communication).</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'équipe du projet s'attelle à définir avec le Partenaire Technique de Mise en Oeuvre les indicateurs d'évolution du projet ainsi que les mécanismes de collecte de données pour alimenter le système de suivi-évaluation.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers</p>	<p>Pas encore</p>

mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Le projet a pour objectif de conduire à des engagements financiers dans le cadre de sa pérennisation. Pour l'instant, seule l'activité relative à la mise en place et à la formation des JRC a obtenu des engagements de financement autres que le PBF en décembre 2018 et janvier 2019. Environ 13,805 USD ont été engagés.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Pas encore
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La stratégie de pérennisation n'a pas encore été définie
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Parmi les risques identifiés, il y a eu entre autres: - le manque de collaboration de la part du Ministère de la Communication, qui pouvait compromettre l'atteinte des résultats escomptés. Pour y faire face, des rencontres entre le SNU et le Ministère ont été organisées. - le manque de coordination entre les activités prévues par lePNUD, UNICEF, HCDH et le Partenaire Technique, qui peuvent parfois se recouper. Pour y faire face, une réunion de coordination périodique est instituée.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Au niveau des clubs JRC, le recrutement des jeunes reporters favorise la participation des femmes (pour chaque station radio, 8 filles et 7 garçons) souvent oubliées, notamment dans les régions d'intervention.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes, ont un meilleur accès à des informations fiables et professionnelles et à un espace pour se faire entendre, ce qui leur permet de mieux participer à la résolution pacifique des conflits et aux	Indicateur 1.1 Taux de jeunes dans les communes ciblées qui déclarent mieux maîtriser le fonctionnement, les objectifs, les compétences, les ressources et les canaux de prise de décision qui leur permettent de mieux mener des actions de plaidoyer et de négociation	Pas encore défini	Pas encore défini			
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
processus démocratiques et de développement						
Produit 1.1 La capacité technique de jeunes journalistes et techniciens de radio malgaches à produire des émissions répondant aux normes et adaptées aux besoins d'informations des jeunes et des acteurs d'appui à la promotion des jeunes est développée	Indicateur 1.1.1 Type et nombre d'émissions produits	0	Pas encore défini			
	Indicateur 1.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
en tenant compte des règles professionnelles et déontologique						
Produit 1.2 Des contenus indépendants et variés d'information et de programmes éducatifs et ludiques à effet catalytique pour les engagements en faveur de la consolidation de la paix sont produits par la radio	Indicateur 1.2.1 Type et le nombre d'émissions disséminés à travers les radios	0	Pas encore défini	0		
	Indicateur 1.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Sifaka						
Produit 1.3 Les capacités des associations de jeunes malgaches sont renforcées pour produire des émissions et faire remonter les préoccupations des jeunes dans les zones urbaines et rurales.	Indicateur 1.3.1 Mettre en place des JRC au niveau de la radio Sifaka et des radios locales partenaires de l'UNICEF d'Androy (06 stations), Anosy (09 stations) et Melaky (05 stations)	0	21	9		
	Indicateur 1.3.2 Opérationnaliser le système U-Report pour partager la perception des jeunes sur la consolidation de la paix et pour contribuer au suivi et à l'évaluation des émissions de la radio Sifaka et des JRC	0	U-Report Opérationnel	0	Pour le moment les activités sont centrées sur la préparation de l'installation de l'interface qui sera couplée au système Rapid Pro mais aussi sur la préparation de la mise en place du comité national de gestion ainsi que la sélection des tous premiers jeunes "U-Reporters" situés dans les zones d'	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Le secteur médiatique diffuse des contenus contribuant à une coexistence pacifique, notamment en donnant une meilleure place aux jeunes.	Indicateur 2.1 Taux de satisfaction par rapport aux services délivrés par la radio	0	Pas encore défini	0		
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 La nouvelle Radio Sifaka émet et diffuse quotidiennement à Antananarivo et ses	Indicateur 2.1.1 Disponibilité du canal FM de diffusion de la radio	0	1 canal FM	0		
	Indicateur 2.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
environs, dans les principales grandes villes de Madagascar.						
Produit 2.2 Les programmes d'information et de dialogue produits par radio Sifaka sont diffusés par un réseau de médias malgaches partenaires dans tout le pays et sur le web	Indicateur 2.2.1 Taux de couverture des émissions selon les accords de partenariat avec les réseaux des médias	0	Pas encore défini	0		
	Indicateur 2.2.2					
Produit 2.3 Les mesures	Indicateur 2.3.1 Existence d'une plateforme de	0	licence obtenue Accords de	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
sont prises pour assurer la mise en place, le fonctionnement et la durabilité de la radio Sifaka	négociation, existence d'un Business Plan pour le financement.		financements signés			
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Le PNUD a reçu la première tranche des paiements, soit 70% du montant total. La totalité des fonds a été reçue par UNICEF et HCDH en une seule tranche pour chacun.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le PNUD a engagé 54% de la première tranche reçue, HCDH 8% des fonds reçus. Pas d'engagement pour UNICEF pour le moment.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Un des défis auquel l'UNICEF a fait face était le retard au niveau de l'arrivée des fonds (en février 2019) dû à des procédures entre le bureau pays et le siège. Malgré cela, les activités n'ont pas subi d'incidence majeure

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 0

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.