

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 10 JUIN 2019

Titre du projet: RENFORCEMENT DE L'AUTORITE DE L'ETAT DANS LE SUD Numéro Projet / MPTF Gateway: 107894	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): PNUD - OIM Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Défense, Secrétariat d'Etat à la Gendarmerie, Ministère de la Sécurité Publique, Ministère de la Justice, Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, Organisations de la Société Civile	
Date de début du projet¹: MAI 2018 Durée du projet en mois :² 20 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : \$ 1 120 000 OIM : \$ 880 000 : \$: \$ Total: 2 000 000 <i>*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: La TOTALITE	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Lalaina RAKOTOZANDRY et DEI ROSSI Giacomo Rapport approuvé par: Les agences PNUD et OIM Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
NON

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Deux postes avancés (PA) de gendarmerie (8 bâtiments) ont été construits, 3 autres PA sont en cours de finalisation (12 bâtiments) et sont actuellement au 60% d'achèvement. Des éléments de la Gendarmerie sont déjà déployés dans les PA. Une partie des équipements qui leur sont destinés (77 motos et 7 drones, entre autres) ont déjà été livrés. Des formations sur l'utilisation et l'entretien de ces équipements ont été organisées. L'appui aux deux cliniques Juridiques d'Ihosy et de Betroka a été renforcé cette année. A Betroka, les travaux de réhabilitation du bâtiment de la clinique juridique ont été achevés. Fonctionnel depuis octobre 2018, la clinique juridique continue à traiter les cas de violations de droits humains et de conflits communautaires. Des activités de diffusion de droits sont aussi menées au niveau de la population. Le Tribunal de Première Instance de Betroka a pu traiter des dossiers correctionnels en instance à travers des audiences foraines. Des opérations de jugements supplétifs et de délivrance de Cartes Nationales d'Identité sont réalisés dans la deux communes. Des Structures Locales de Concertations sont désormais fonctionnelles dans 10 communes. Elles ont pu établir et mettre en oeuvre leurs plans d'action. Un prestataire de services pour la mise en oeuvre de dialogues communautaires, d'activités de rapprochement population-gendarmerie et de construction/réhabilitation d'infrastructures culturelles, a été engagé.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Ce qui est innovant dans le cadre de la mise en oeuvre des projets relatifs à la composante 3 du plan prioritaire du PBF c'est tout d'abord son caractère holistique. Le fait d'articuler les interventions au niveau institutionnel et communautaire permet d'apporter une réponse intégrée qui touche les différents secteurs de la société et de créer une dynamique de rapprochement entre la population et l'Etat. Il faut noter aussi que le choix de déployer l'équipe sur le terrain, à travers le bureau commun impliquant 6 agences des Nations Unies, est une grande première dans le pays. Elle permet de développer un accompagnement de proximité et d'assurer la cohérence des actions des agences.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La rapidité des interventions des forces de l'ordre et leurs présences à côté de la population dans les moments difficiles surtout en cas d'attaque armée des Dahalo représentent un grand

changement dans le maintien de la paix dans la zone d'intervention, ce qui n'est pas le cas avant. L'implication de la population dans le processus de mise en place des nouveaux postes avancés et les rencontres avec les forces de l'ordre a permis de lever les méfiances et surtout de restaurer la confiance de la population. La distance vis-à-vis de la Justice a été réduite grâce aux actions des cliniques juridiques. Désormais, la population connaît mieux leurs droits et on a leur disposition un mécanisme de recours pour les cas de conflits communautaires qui ne requièrent pas l'intervention des tribunaux.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Grâce à l'amélioration de leur capacité d'intervention, les actions des Forces de Défense et de Sécurité commencent à se faire sentir au niveau de la population. Si dans la ville de Betroka, le marché ferme très tôt avant à cause de l'insécurité; désormais, les commerçants continuent à exercer leurs activités et les quartiers restent animés tard dans l'après-midi. Les conflits communautaires sont désamorçés grâce aux interventions des Cliniques Juridiques et arrivent rarement jusqu'au tribunaux. Dans les 5 communes où les postes avancés de gendarmerie sont déjà construites ou en construction, la présence de gendarmes a déjà permis de sécuriser les zones contre les attaques des bandits et des voleurs de bétail.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le véritable défi est lié à la situation sécuritaire et l'accessibilité dans la zone d'intervention; ce qui limite la marge de manoeuvre de l'équipe dans leur déplacement sur terrain. Un suivi continu de la situation sécuritaire et une planification conjointe des déplacements sont menés avec les forces de l'ordre. Le contexte électoral représente aussi des risques liés à la récupération politique des interventions du projet, mais aussi des méfiances entre les acteurs. Le projet continue de communiquer en valorisant tous les canaux pour y faire face. Les procédures complexes de dédouanement des équipements destinés aux partenaires nationaux constituent aussi une véritable contrainte dans le cadre de la mise en oeuvre du projet. Des plaidoyers continus sont menés auprès du gouvernement pour faciliter le processus. La capacité des entreprises de construction à faire face aux problèmes de sécurité a été l'une des raisons des retards dans la construction des postes avancés.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Après l'accord relatif à l'extension sans coût jusqu'au 31 décembre 2019, le projet évolue dans un rythme normal pour atteindre les résultats prévus d'ici la fin de l'année.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Rapport d'activité des Cliniques Juridiques,
Rapport de mission sur les Audiences foraines menées par le tribunal de Betroka,
Rapport de mission formation des membres de la Structure Locale de Concertation,

Lettre de mise à la disposition des 7 drones et des 77 motos
Rapport de formation le pilotage et la maintenance drone
Rapport de formation sur la conduite et la maintenance des motos
Rapport de mission sur l'opération de jugement supplétif et la délivrance des Cartes Nationales d'Identité
Rapports de mission des ingénieurs de contrôle pour la construction des 5 postes avancés de gendarmerie
Photos de remise des équipements
Photos des travaux de construction des 5 postes avancés de gendarmerie
Rapports de mission des ingénieurs

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie et ses Unités Spéciales Anti-Dahalo (USAD), disposent des moyens et des capacités en vue de la sécurisation la zone d'intervention, tout en respectant les droits humains et en renforçant la confiance entre la population et les forces de l'ordre.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Les travaux de construction des postes avancés à Antaramena et Andranombao sont achevés et ceux d'Anaviavy, Bekorobo et Tomboarivo sont en cours (60% d'achèvement). Des équipements comme les 7 drones, 2 radios HF E/R fixes, 15 radios H/F ER mobiles et 77 motos sont déjà remis à la Gendarmerie. La cérémonie de remise officielle a été effectuée le 15 Mars 2019 à Betroka par Madame le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar, en présence de trois ministres de l'actuel gouvernement. Après la remise officielle de ces matériels, 10 éléments de la Gendarmerie sont formés sur le pilotage des drones. 61 agents ont aussi reçu une formation sur la conduite et la maintenance des motos. La mise en œuvre des actions qui consiste à renforcer la confiance entre les Forces de Défense et de Sécurité et la population est déjà planifiée et commencera bientôt, réalisée par l'ONG Search For Common Ground.

Résultat 2: Les dispositifs de proximité mis en place dans les zones d'interventions rapprochent la population des services publics administratifs et juridiques.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Grâce à l'intervention des Cliniques Juridiques d'Ihoso et Betroka, 419 cas de conflits communautaires et violations de droits sont traités, plus 5 296 personnes ont été touchées à travers les activités de diffusion des droits. Des Clubs de droits humains aussi sont créés au niveau des établissements scolaires. Au niveau de la TPI de Betroka : 22 dossiers sont traités pendant les audiences foraines à Isoanala. Les Structures Locales de Concertations sont opérationnelles dans les 10 Communes suivantes : CR Begogo, CR Antaramena, CR Andranombao, CU Ihoso, CR Isoanala, CR Bekirobo, CU Betroka, CR Tomboarivo, CR Ikelivaho, CR Ambalaso. Les membres ont bénéficié des formations et ont pu élaborer leurs plans d'action pour prouver le dialogue et la consolidation de la paix au niveau de chaque commune. Pour l'amélioration de l'accès à l'état-civil, 392 jugements supplétifs sont réalisés et 49 nouvelles Cartes Nationales d'Identités sont délivrées au cours de la campagne soutenue par le projet dans les communes d'Analaliry et de Betroka.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le gouvernement National a démontré son appropriation du projet en participant massivement à la remise officielle des matériels et équipement à la Gendarmerie le 15 Mars 2019 à Betroka (participation de 3 ministres). L'Etat a procédé à l'acquisition d'un hélicoptère pour améliorer la marge de manoeuvre du Bataillon Inter Arme basé à Ihoso. De plus, la Gendarmerie Nationale a déjà déployé sur place les Gendarmes qui vont travailler dans les postes avancés nouvellement construits.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le résultat de l'étude de base commandité par le Secrétariat Technique du PBF est désormais disponible. L'équipe du projet s'attelle déjà à mettre en place avec les partenaires le mécanisme de collecte de donnée pour alimenter le système de suivi-évaluation. Un dispositif d'assurance qualité du projet est aussi opérationnel au niveau des deux agences de mise en oeuvre. Des visites bihebdomadaires sont effectuées par des ingénieurs</p>

	de contrôle pour s'assurer de l'avancement des travaux sur les chantiers de construction des postes avancés.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Un budget pour le suivi-évaluation du projet est disponible.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	OUI. A travers son fonds propre, le PNUD a contribué à hauteur de 17 500 \$ pour optimiser les interventions des deux cliniques juridiques soutenues par le projet.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	En complémentarité avec les interventions du projet, la construction des postes avancés de Begogo et d'Ikelivaho financés par le Fonds de Développement Local est achevée.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La stratégie de sortie se présente sous plusieurs formes: renforcement des capacités des entités partenaires, nature dégressive des appuis, plaidoyer pour la prise en charge progressive des dispositifs mis en place par l'Etat (décret sur la pérennisation des cliniques juridiques....)
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Il y a eu un cas où l'équipe du projet a dû se replier sur Ihosy à cause des risques engendrés par l'action de repression menée par la Gendarmerie lors d'une attaque perpétrée dans la ville de Betroka. D'Ihosy, l'équipe a pu continuer à piloter les activités et garder le contact avec les partenaires en attendant que la situation est redevenue plus calme.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Parmi les activités de diffusion de droit effectués par les Cliniques Juridiques, un accent particulier est mis sur la promotion et la protection des droits de la femme et des enfants. Il y a eu aussi la promotion de la participation des femmes dans les Structures Locales de Concertations et de la facilitation de leur accès aux documents d'état-civil.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie et ses Unités Spéciales Anti-Dahalo (USAD), disposent des moyens et des capacités en vue de la sécurisation dans la zone d'intervention, tout en respectant les droits humains	Indicateur 1.1 Nombre de cas d'abus commis par les force de l'ordre rapporte	A établir	A déterminer	Non renseigné		
	Indicateur 1.2 Nombre d'initiatives de dialogue / rapprochement (rencontres sportives, session de dialogue ...) mises en oeuvre	0	15 (3x5 postes de gendarmerie)	1	Ambalaso	
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Des postes	Indicateur 1.1.1 Nombre de	0	5	2	Les 2 postes avancés dans la région d'Ihorombe sont construits, les 3 postes	0

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
avancés de Gendarmerie dans des endroits stratégiques sont opérationnels	nouveaux postes avancés de la Gendarmerie construits ou réhabilités dans les endroits stratégiques				avancés dans la région Anosy sont en cours	
	Indicateur 1.1.2 et 1.1.3. Nombre de postes avancés de gendarmerie existants ou nouvellement implantés équipés en matériels roulants, mobiliers et matériels informatiques	0	11	11	les 7 drones et les 77 motos sont déjà octroyés à la Gendarmerie et réparties dans les 11 postes avancées. Pour les autres équipements, matériels et les radios, ils sont en phase préparation d'acheminement pour les postes avancés construits comme Begogo, Antaramena, Andranombao et Ikelivaho.	
Produit 1.2 les capacités des gendarmes et des membres des USAD sont renforcées	Indicateur 1.2.1 Nombre de gendarmes formés sur l'intégrité, l'éthique professionnelle, le respect des droits humains et le genre	0	150 dont 25% de femmes	0	Les formations effectués sont sur le pilotage et maintenance des drones et motos. Les autres formations seront menées après l'opérationnalisation des postes avancés	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.2.2 Nombre de postes avancés dotés de matériels spécifiques pour le renseignement, la collecte et l'analyse des informations	0	7	7	Dotation de 7 drones	
	Indicateur 1.2.3. Nombre de gendarmes formés en matière de renseignement, collecte, analyse des informations et sur	0	50	0		
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1 Nombre d'infrastructures culturelles créés	0	1 par commune d'intervention (soit 5 au total)	0		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de sessions de dialogues/rapproch	0	2 par commune d'intervention (soit un total	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	ement organisées		de 10)			
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Des dispositifs de proximité sont mis en oeuvre dans la zone d'intervention pour rapprocher la population des services publics administratifs et juridiques	Indicateur 2.1 Nombre de cas traités et résolus par les dispositifs de proximité (audiences foraines, cliniques juridiques, guichet unique de l'état-civil...)	Audiences Foraines : 0 Cliniques juridiques : 0 Guichet Unique : 0	Audiences Foraines : 15 dossiers par audience ; 10 audiences /an Cliniques juridiques : 750/an Guichet Unique : 500/commune/an	Audiences Foraines : 20 dossiers Cliniques juridiques : 419 cas Guichet Unique : 0	L	
	Indicateur 2.2 Nombre de nouvelles cartes d'identité nationales délivrées dans les zones d'intervention	0	10 000	49		1 000

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 La justice de proximité est renforcée dans les zones d'intervention	Indicateur 2.1.1 Réhabilitation du TPI de Betroka	TPI non réhabilité	TPI réhabilité	TPI non réhabilité	Documents techniques sur la réhabilitation disponibles, DAO lancé et visite de lieu prévu mi-Juin 2019	C'est la réhabilitation de la maison centrale qui a été priorisée
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'audiences foraines tenues	0	2 sessions annuelles par juridiction (Ihosy, Betroka, Ambovombe, Tolagnaro) (cible fin du projet = 10 (2,5x4))	2	Les calendriers des audiences foraines dans le TPI d'Ihosy sont en cours d'élaboration.	Les audiences foraines programmés sont ceux dans le TPI d'Ihosy et de Betroka
	Indicateur 2.1.3 Nombre de Cliniques juridiques implantées et opérationnelles	0	2	2		
Produit 2.2 Des	Indicateur 2.2.1 Nombre de SLC mises en place et	0	1 par commune pilote	10		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Structures Locales de Concertation	opérationnelles		identifiée (cad 10 à la fin du projet)			
	Indicateur 2.2.2 Nombre de SLC dont les membres ont bénéficié de formation et sont capables de remplir leurs fonctions	0	10	10	Les membres ont pu élaborer leur plan d'action	Formation en élaboration plan d'action
Produit 2.3 Les services de l'Etat Civil sont renforcés	Indicateur 2.3.1 Nombres d'audiences foraines de délivrance de cartes d'identités nationales lancée par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation dans les régions Androy et Ihorombe	0	10 par région par an	2	On a programmé d'abord sur deux communes Les équipements y afférants sont remis au district de Betroka	
	Indicateur 2.3.2 Nombre de communes pilotes	0	10	0	En attendant fait de la période électorale: élections présidentielles et élections législatives	Les kit et équipements sont prévus pour deux

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	disposant d'un guichet unique de l'état-civil doté de kit d'équipements et mobiliers					communes seulement.
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Budget: la totalité

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Niveau de dépenses:%

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.