



**ACCELERATING PROGRESS TOWARDS THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN  
BI-ANNUAL PROGRESS REPORT  
REPORTING PERIOD: 1 JANUARY – 30 JUNE 2019**

<p align="center"><b>Programme Title &amp; Project Number</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programme Title: Accelerating Progress Toward Economic Empowerment of Rural Women in Niger</li> <li>MPTF Office Project Reference Number:<sup>1</sup> 00092005</li> </ul>	<p align="center"><b>Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic Results</b></p> <p>République du Niger : Régions de Dosso et de Maradi : Communes de Falwel, Sokorbé (Dosso) Communes de Djirataoua et Guidan Amoumoune (Maradi). Le résultat stratégique est « d'améliorer les conditions de vie et renforcer les droits des femmes en milieu rural dans le contexte du développement durable et des post-OMD »</p>
<p align="center"><b>Participating Organization(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FAO, IFAD, UNWOMEN, WFP</li> </ul>	<p align="center"><b>Implementing Partners</b></p> <p><b>Contreparties nationales</b> Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, Haut-Commissariat à l'Initiative 3N, Université de Niamey (CRESA) <b>Organisations locales:</b> AEDL; KAIDIYA ; KUNDJI FONDO ; DIKO; ASADI, INRAN, Groupement féminin Lakalkaney</p>
<p align="center"><b>Programme/Project Cost (US\$)</b></p> <p>Total approved budget as per project document: MPTF Contribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>by Agency (if applicable)</li> </ul> <p>Agency Contribution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>by Agency (if applicable)</li> </ul> <p>Government Contribution (if applicable)</p> <p>Other Contributions (donors) (if applicable)</p> <p><b>TOTAL: 3188257</b></p>	<p align="center"><b>Programme Duration</b></p> <p>Overall Duration 5 YEARS</p> <p>Start Date (15 10 2012)</p> <p>End Date (31 12 2019)</p>
<p align="center"><b>Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.</b></p> <p>Assessment/Review - if applicable <i>please attach</i> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: dd.mm.yyyy</p> <p>Mid-Term Evaluation Report – if applicable <i>please attach</i> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: dd.mm.yyyy</p>	<p align="center"><b>Report Submitted By</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mme IDI HALIMATOU MOUSSA</li> <li><b>Titre :</b> Coordinatrice Nationale RWEE Niger</li> <li><b>Agence des Nations Unies leader:</b> FAO</li> <li><b>Email address:</b> Halimatou.Moussa@fao.org:</li> </ul>

<sup>1</sup> The MPTF Office Project Reference Number are as follows: ETHIOPIA: 00092000; GUATEMALA: 00092001; KYRGYZSTAN: 00092002; LIBERIA: 00092003; NEPAL: 00092004; NIGER: 00092005; RWANDA: 00092006

## NARRATIVE REPORT FORMAT

### **EXECUTIVE SUMMARY (max ½ page)**

Le Programme Conjoint « Accélérer l'Autonomisation Economique des Femmes Rurales » ou en anglais « Joint Programme on Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women – JP-RWEE » est mis en œuvre à titre pilote par la FAO, le FIDA, l'ONU-FEMMES et le PAM depuis 2015 dans vingt villages de 4 communes de convergence de Dosso et Maradi. Il vise à créer des synergies découlant du mandat, de l'avantage comparatif et de la force institutionnelle de chacune des quatre agences pour soutenir les efforts du Gouvernement du Niger pour l'autonomisation des femmes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le JP-RWEE Niger cible 16 000 bénéficiaires direct-e-s, dont 14.700 femmes et filles et 1.300 hommes et garçons ; avec 25.609 bénéficiaires indirect-e-s dont 17.041 sont des femmes et des filles. De janvier à Juin 2019, il a été prévu et réalisé les activités avec les résultats ci-dessous :

- Des sessions de formations sur les thématiques suivantes : (i) techniques de stockage et de conservation des céréales pour 60 formateurs communautaires dont 46 femmes et 14 hommes parmi les membres des OP et des Clubs Dimitra, (ii) Gouvernance et développement des services marchands et (iii) Procédures d'achat du PAM pour 16 personnes des 8 OP de Maradi ; Planification et budgétisation sensibles au genre pour 20 acteurs locaux des quatre communes.
- Une séance de formation sur l'apport nutritionnel des céréales, l'impact d'un mauvais stockage, d'une mauvaise conservation sur leur qualité nutritionnelle et le rôle majeur que jouent les OP dans le processus a été dispensée lors de la session de formation sur les techniques de stockage et de conservation.
- Appui pour la construction d'un magasin de stockage d'une capacité de 25 tonnes au bénéfice de l'union féminine Gafemme de Guidan Wari dans la commune rurale de Guidan Amoumoune ; la clôture de 2 sites maraichers d'une superficie de 3 hectares au total dont un à Madou (commune rurale de Sokorbé) et un à Tégoizé Koira (commune rurale de Falwel) totalisant 323 membres ;
- La formation de 141 hommes et 104 femmes comme animateurs et animatrices en alphabétisation dans la langue de leur milieu (Haoussa à Maradi et Zarma à Dosso) et qui ont formé à leur tour 1 159 femmes et 671 hommes ;
- La dotation de 400 femmes formatrices en kits collectifs pour la transformation de leurs produits ainsi que leur formation.
- Le renforcement de l'encadrement des 120 clubs Dimitra ; l'organisation d'un voyage d'échange interrégional Dosso-Maradi pour 12 femmes et 10 hommes membres des clubs Dimitra.
- Les achats locaux pour ravitailler les cantines scolaires ont permis à 9 OP d'écouler 128 tonnes de mil et niébé, d'appuyer 63 écoles de la zone d'intervention pour soutenir la scolarisation de 13 996 enfants, (dont 6 264 filles) ; et dans le même cadre, 891 filles des 4 communes d'intervention ont bénéficié de bourses scolaires pendant deux trimestres et des séances de sensibilisation sur le mariage précoce, l'importance de la scolarisation des jeunes filles et l'éducation nutritionnelle ;
- La présentation du programme au cours de la session du conseil régional de Dosso, la conduite d'une mission de supervision conjointe suivie de la tenue d'une réunion avec la plateforme d'échange entre les partenaires.

### **I. Results (max 2 pages)**

Le présent rapport décrit les processus et les résultats obtenus au cours du premier semestre 2019 conformément au plan annuel et classés par outcome.

#### **Outcome 1 : Les femmes rurales ont une sécurité alimentaire et nutritionnelle améliorée**

Au cours de ce premier semestre 2019, le focus a été mis sur la préparation du processus, l'enrichissement et la disponibilité des supports pour l'éducation nutritionnelle à Guidan Amoumoune, sur l'opération kits de transformation

des produits agropastoraux, la réalisation de clôtures de sites maraichers, la construction d'un magasin de stockage demandée par les femmes et la tenue de sessions de formation sur le stockage et la conservation des céréales.

### ***Education nutritionnelle***

Pour la planification et le suivi des activités d'éducation nutritionnelle au sein du programme, un mini atelier a été tenu du 27 février au 1<sup>er</sup> Mars 2019. A l'issue de l'atelier de synergie des actions au sein du programme RWEE, tenu à Dosso du 16 au 19 Octobre 2018, des points d'action ont été identifiés pour toutes les interventions du programme. En ce qui concerne la nutrition, il a été identifié et établi les liens entre les clubs DIMITRA, les champs écoles (productions agricoles et maraichères), les activités liées aux kits pastoraux (productions animales et sous-produits) et aux kits de transformation des produits agro sylvo pastoraux (produits alimentaires transformés), les plateformes multifonctionnelles, les cantines scolaires (alimentation des élèves), les moulins scolaires et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des besoins en informations spécifiques ont été dégagés et pris en compte dans le processus d'enrichissement des modules de formation. Ainsi, les différents modules et outils de formation et de suivi suivants ont été préparés :

- Nutrition et transformation alimentaire ;
- Nutrition au sein des écoles à cantine
- Nutrition et Champs Ecole Paysan ;
- Nutrition au sein des Clubs Dimitra ;
- Communication pour un changement de comportement (CCC) avec les radios communautaires.

Aussi, l'élaboration de la boîte à image du guide de nutrition familial, comme outil de communication a été également effectuée au cours de cette période, ainsi que la définition des cibles pour les formations. Le processus de contractualisation avec l'ONG de mise en œuvre a été finalisé, ce qui a permis de débiter l'éducation nutritionnelle à Guidan Amoumoune à partir du second semestre. Ces activités sont mises en œuvre par la FAO, en collaboration avec l'ONG Kundji Fondo.

### ***Transformation des produits agropastoraux***

Cette activité vise à renforcer la valorisation des produits agricoles pour améliorer dans les communes d'intervention les revenus des producteurs, productrices et transformatrices, contribuer à la diversification alimentaire au sein des ménages et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des consommateurs, en l'occurrence les femmes enceintes et allaitantes et les enfants. Elle a été mise en œuvre en deux étapes par le FIDA en collaboration avec l'INRAN. Une première étape a permis de :

- Recenser, de manière participative lors des assemblées générales des Clubs « Dimitra » quatre (04) thématiques de transformation. Il s'agit des activités d'extraction d'huile d'arachide, de la fabrication de degué et bassi à base de mil, de la transformation du niébé en beroua dans les communes de Falwel, Djirataoua, Sokorbé et Guidan Amoumoune et, de façon spécifique de la production commerciale du yaourt par les bénéficiaires du village de Tajaé peulh de la commune de Djirataoua,
- Sélectionner 400 femmes vulnérables réparties dans les 20 villages d'intervention, en raison de 20 bénéficiaires par village et 5 villages par commune.

Une seconde étape de formation de ces 400 femmes (dont au moins 30 % de jeunes dont l'âge varie de 15 à 35 ans) a été conduite dans les chefs-lieux des quatre (4) communes au cours de la période de mars –mai 2019. Les sessions de formation ont concerné 402 femmes provenant des 20 villages des quatre (4) communes d'intervention du programme conjoint dans les régions de Maradi et de Dosso, en présence des représentants des services techniques centraux et communaux.

Il convient de rappeler que l'opération « Kits de transformation » est une opération au bénéfice des femmes rurales vulnérables. Elle est basée sur une approche participative.

De ce fait, la formation a été axée et dirigée selon les centres d'intérêt, la logique technique et opérationnelle et l'esprit d'initiative des femmes rurales à faibles moyens de subsistance, avec comme principale finalité de les aider à augmenter leur revenu à travers une meilleure valorisation de leurs ressources alimentaires locales. Elle a été centrée sur des séances de brainstorming, de formation théorique, de démonstrations et de travaux pratiques sur les thèmes suivants : (i) transformation des spéculations agricoles ciblées, (ii) produits transformés porteurs, (iii) techniques de base de transformation des produits agricoles, (iv) bonnes pratiques d'hygiène (BPH), (v) bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), et (vi) mise en marché des produits transformés de qualité.

Dans la mise en œuvre de la formation, l'option de traiter l'ensemble des thématiques au bénéfice de l'ensemble des participantes a été retenue. L'avantage de cette option est de renforcer les capacités des bénéficiaires sur la transformation d'une gamme de produits agro-sylvo-pastoraux leur offrant ainsi une possibilité de faire de choix plus raisonné de thématique.

Pour permettre aux bénéficiaires d'appliquer les connaissances et les aptitudes acquises lors de la formation reçue, il a été mis à leur disposition vingt (20) kits de transformation et une documentation pratique, à consulter une fois de retour dans leurs villages respectifs. Chaque kit est constitué d'un lot de petit matériel courant de transformation du mil, niébé, arachide, lait en poudre et d'un jeu d'équipements (décortiqueuse torrificateur et presse tous manuels), de transformation d'arachide.

Les kits (voir images pages de garde) ont été mis à la disposition des bénéficiaires en deux temps. Le lot de petits matériels est remis aux bénéficiaires, à la fin de la formation.

En revanche, concernant les jeux d'équipements, les performances des versions de décortiqueuse torrificateur et presse ont été d'abord testées pour confirmation. Les tests réalisés ont permis de déceler quelques insuffisances au niveau des travaux de finition (finesse), du système de fixation de l'axe central du torrificateur, et de l'étanchéité de la chambre d'extraction de la presse à huile. Ces tests ont également permis de formuler quelques observations sur la couleur des éléments du kit (vert et rouge pour les kits de la région de Maradi et bleu et blanc sale pour la région de Dosso). C'est sous réserve de la prise en compte de ces différentes observations sur les prototypes d'équipements testés que la commande de la quantité nécessaire de ces équipements a été confirmée auprès du fournisseur, qui les a livrés au niveau du chef-lieu de chaque commune.

#### ***Appuis aux OP et Clubs Dimitra : formation, clôture sites maraichers et construction magasin***

La commercialisation des céréales s'est accrue dans les zones d'intervention du projet avec l'avènement des achats locaux par le PAM et la pratique des champs collectifs par les femmes. En prélude aux achats locaux ou à une gestion rationnelle de la période de soudure, les céréales sont collectées auprès des membres individuels et/ou achetées dans les villages, les marchés locaux et auprès des commerçants. L'approvisionnement en céréales se fait généralement au moment des récoltes où les prix sont les plus bas. Avant l'écoulement ou l'autoconsommation des céréales, les OP les stockent pendant une certaine période afin de pouvoir les vendre ou les consommer au moment où la demande est pressente et généralement cela coïncide avec une certaine montée des prix du produit sur le marché. Le stockage est donc déterminant pour assurer la qualité des céréales destinés non seulement à la consommation directe, mais aussi à la transformation et à la commercialisation. C'est pourquoi dans la planification des appuis aux membres des organisations paysannes et des Clubs Dimitra, deux (2) sessions de formations sur les techniques de stockage et de conservation des denrées, ont été organisées au profit de 60 formateurs communautaires, dont 46 femmes et 14 hommes membres des OP et des Clubs Dimitra. A la fin de chaque session de formation, les formateurs communautaires s'engagent formellement à restituer le contenu de la formation aux autres membres des organisations communautaires formelles et informelles, avec l'appui des services techniques et des ONG partenaires AEDL et DIKO ayant pris part à ces formations ; 400 femmes et 200 hommes sont ciblés. Le suivi au second semestre permettra d'évaluer la cible atteinte. Au cours de ces formations, des séances sur les apports nutritionnels des denrées (céréales et légumineuses), et comment les mauvaises pratiques de stockage et conservation impactent sur leur qualité et par voie de conséquence, l'état nutritionnel des ménages, ont été animées par l'ONG Kundji Fondo, en collaboration avec la FAO. Il faut également noter la construction d'un magasin de stockage d'une capacité de 25 tonnes au bénéfice de l'union féminine Gafemme totalisant 323 membres (du village de Guidan Wari commune rurale de Guidan Amoumoune) ; et la clôture de 2 sites maraichers d'une superficie totale de 3 hectares (dont un à Madou commune rurale de Sokorbé et un à Tégoizé Koira commune rurale de Falwel).

#### **Outcome 2 : Les femmes rurales ont augmenté leurs revenus pour sécuriser leurs moyens de subsistance.**

Le PAM a conduit le processus des achats locaux. Il s'agit d'acheter prioritairement les productions locales des femmes rurales à travers les OP pour ravitailler les cantines scolaires. Cette activité est mise en œuvre par le PAM, en collaboration avec le Ministère de l'enseignement primaire sous la coordination de l'initiative 3N. Elle met en lien

L'alimentation scolaire et la production agricole locale en rattachant les écoles à cantines aux organisations paysannes de la commune. Ainsi, l'achat de 128 tonnes de mil et niébé effectué auprès de 9 OP (regroupant 1800 hommes et 453 femmes- parmi ces 9 OP, il y a 3 OP féminines regroupant 171 membres) a permis à ces dernières d'écouler leur surplus commercialisable à un prix rémunérateur, contribuant ainsi à l'augmentation de leurs revenus. La prochaine phase des achats locaux auprès des OP pour ravitailler les écoles est prévue en Octobre 2019 qui coïncide avec la rentrée scolaire. Aussi, dans le cadre du renforcement des capacités des groupes des femmes en entrepreneuriat agricole en relation avec les achats locaux, le PAM a organisé une autre formation sur la gouvernance et le développement des services marchands pour les 8 OP de Maradi ainsi que les procédures d'achat du PAM ; 16 femmes y ont participé. Ce semestre a également vu la finalisation du processus de contractualisation entre l'ONU Femmes et l'ONG Diko dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'allègement des tâches qui seront exécutées le semestre prochain.

### **Outcome 3: Les femmes rurales ont accru leur leadership et participation aux institutions rurales dans leurs communautés ainsi que dans l'élaboration des lois, des politiques et programmes**

La presque totalité des activités planifiées dans la période sous cet Outcome a été mise en œuvre. Ce sont :

**L'alphabétisation portée par les communautés** : on compte 245 personnes (104 femmes et 141 hommes) formées comme animateurs et animatrices en alphabétisation dans la langue de leur terroir (Haoussa à Maradi et Zarma à Dosso) et aussi comme promoteurs de l'usage de l'écrit de la langue locale dans les 20 villages. Dans la pratique, chaque animateur/animateur en alphabétisation a pris en charge comme apprenant-e-s 5 à 10 analphabètes dans le village. Ils ont par la suite enrôlé et alphabétisé 1 830 personnes (1 159 femmes et 671 hommes).

**Les visites inter Club Dimitra** : Un voyage d'étude a été organisé entre les communes de Falwel, Sokorbé, Guidan Amoumoune et Djirataoua dans la région de Maradi (19 au 23 février 2019) et à Falwel (27 avril au 1er mai 2019) pour permettre aux 22 participant(e)s (12 femmes et 10 hommes) de mutualiser leurs réflexions. Il en résulte les acquis suivants : i) les 4 réseaux communaux des Clubs Dimitra se sont ainsi enrichis mutuellement des expériences dans les différentes zones d'intervention du Programme Conjoint RWEE ; ii) les élus locaux ont été témoins de la valeur ajoutée des Clubs Dimitra et de leur synergie avec les autres composantes du programme ; iii) les succès et les difficultés de mise en œuvre ont été partagés ; iv) des enseignements et constats suivants se sont dégagés, comme suit :

1. L'instauration du dialogue dans les ménages et la prise en compte de l'avis des femmes dans la prise de décision au niveau des villages et des communes.
2. La similarité des résultats présentés par les différents Clubs des quatre communes bien qu'ils viennent d'horizons différents ;
3. La conformité des activités des clubs avec les objectifs de développement à la base prônés par les autorités du pays ;

**L'appui à la scolarisation des filles à travers les achats locaux pour approvisionner les cantines scolaires** : la mise en œuvre des cantines scolaires au profit de 13 996 enfants dont 6 264 filles (l'écart était plus grand auparavant) de la zone du projet a permis de soutenir la scolarisation des enfants et de réduire les disparités entre les filles et les garçons dans 63 écoles. Il est à noter que l'accroissement du nombre d'inscrits au primaire sera vérifié à la rentrée d'octobre 2019. Dans ce cadre, il a été organisé un atelier bilan avec les acteurs du gouvernement et les intervenants locaux (OP, comités de gestion des établissements scolaires COGES) pour capitaliser les leçons apprises par rapport à l'approvisionnement des écoles et surtout proposer un modèle type en lien avec les opportunités locales.

**Les bourses aux filles pour continuer les études secondaires** : 891 filles des 4 communes d'intervention ont bénéficié de bourses scolaires pour les encourager à poursuivre leur scolarité – il s'agit des filles scolarisées du niveau primaire (CM1 et CM2) et secondaire (tous les niveaux - collège et lycée) qui reçoivent respectivement 6 000 F CFA, 12 000 F CFA et 18 000 F CFA le trimestre selon les niveaux. En plus de cet appui, les écoles ciblées et les villages où résident les parents reçoivent également des séances de sensibilisation pour un changement de comportement à travers des thèmes sur le mariage précoce, l'importance de la scolarisation des jeunes filles et l'éducation nutritionnelle.

**L'encadrement des Clubs Dimitra pour la pérennisation des acquis** : Le renforcement des clubs Dimitra s'est fait à travers des missions mensuelles d'accompagnement des Clubs Dimitra dans le but de garantir la pérennisation des activités et la gestion des nouveaux défis identifiés. Six missions de supervision ont été conduites dans chacune des 4 communes. Il en est résulté que 20 réunions villageoises ont été conduites pour répertorier les acquis de la dynamique des Clubs en préparation des échanges entre les deux régions. Les acquis importants à retenir découlant de ces activités sélectionnées et répertoriées par les communautés sont entre autres :

- Dans la commune de Falwel : A Tégoizé Koira, la réalisation de l'exhaure d'eau à partir du forage tombé en panne depuis 5 ans, en utilisant l'énergie de la plateforme multifonctionnelle, sur initiative personnelle et fonds propres. D'innombrables difficultés ont été résolues à la grande satisfaction de la communauté notamment : l'accès à l'eau potable, la perte de temps et les bagarres autour du puits ; l'allègement des tâches des femmes et des filles qui contribuera à l'amélioration de la fréquentation scolaire des filles ; le renforcement de la prise de conscience en rapport avec le bien commun. A Mallam Koira, l'esprit de citoyenneté s'est accru et s'est matérialisé par la mobilisation qui a permis le paiement à 100% dans le délai des taxes individuelles (impôts), comme déclaré par le chef du village en mai 2019 ;
- Dans la commune de Sokorbé : Au village de Baziga, autour de l'activité d'alphabétisation portée par les communautés, les Clubs Dimitra ont initié et réussi à fédérer 90 femmes pour améliorer leurs économies à travers l'extraction d'huile d'arachide. Elles tiennent leur « comptabilité » à l'écrit en langue locale. Elles affirment aussi pouvoir lire et écrire dans la langue du milieu.
- Dans la commune de Djirataoua : les clubs ont engagé une concertation qui a débouché sur la décision inédite de rabaisser la dote du mariage de 500 000 CFA à 200 000 FCFA. Cette décision soutenue par les chefs de village a été corroborée par le maire qui a signé un arrêté officiel pour porter son application à l'échelle de toute la commune. Dans le village de Djirataoua, une vingtaine de mariages a été célébrée pour joindre l'acte à la parole.
- A Guidan Amoumoune : à Kataré Linkidime, les Clubs ont profité de l'expertise développée par deux de leurs membres pour se former dans l'élaboration des demi-lunes et Zaï pour lutter contre le changement climatique qui sont pratiquées à travers le Cash for work du PAM dans un village situé à 2 km du leur. Au total 177 personnes représentant environ 70 ménages, ont été formées par l'initiative des Clubs sur base exclusive du volontariat. Les résultats obtenus par ces personnes dans leurs champs font la fierté de tout le village et fait tache d'huile dans les villages environnants.

#### **Outcome 4 : Un environnement politique plus sensible au genre est garanti pour l'autonomisation économique des femmes rurales**

Dans la période, deux activités de formation ont été planifiées sous cet outcome ce sont la formation sur la planification budgétisation sensible au genre pour les communes et celle destinée à l'unité genre du MAGEL; la première décrite ci-dessous a été réalisée, le processus de mise en œuvre n'étant pas terminée pour la seconde.

- Organisation d'un atelier au profit de 20 principaux acteurs locaux des 4 communes (Falwel, Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune) d'intervention du JP RWEE à Dosso, du 26 au 28 Juin 2019, sur la Planification et Budgétisation sensibles au genre. Elle a été facilitée par le Représentant et Chargé de bureau de l'ONU Femmes, assisté par l'experte genre, le point focal de l'ONU Femmes et la coordinatrice nationale du JP-RWEE.

## **II. Describe any delays in implementation, challenges, lessons learned & best practices (max 2 pages)**

### ***Delays in implementation***

Les retards dans la mise en œuvre ont concerné les activités suivantes :

- L'éducation nutritionnelle à Guidan Amoumoune : la révision des supports pour renforcer la synergie, initialement non prévue, a retardé le démarrage de l'activité sur le terrain. Elle sera effective au second semestre.
- La distribution de 100 nouveaux kits pastoraux et l'encadrement des anciens bénéficiaires : liés au long processus de contractualisation et de déboursement. Le long processus de passation des marchés est dû au fait que le FIDA n'est pas un organisme d'exécution et que le JP RWEE représente une activité atypique pour l'organisation. En ce qui concerne les décaissements, des propositions d'amélioration sont formulées et seront appliquées. Les activités seront mises en œuvre au prochain semestre.
- L'achat et l'installation des outils et technologies d'allègement des tâches, l'encadrement des groupements féminins : le processus de contractualisation entre l'ONU Femmes et l'ONG Diko a été repris à deux reprises et a impacté sur la mise en œuvre des activités confiées à l'ONG qui ne vont démarrer qu'au second semestre.
- Le renforcement des capacités en matière de genre de l'Unité nationale genre du Ministère de l'agriculture/ l'indisponibilité des formateurs francophones pour la période a fait que l'activité a été reportée au second semestre par la FAO.

- Le renforcement des moulins et plateformes en matériaux solaires, en partenariat avec le projet Femmes et énergie/. Le retard est surtout lié au processus de démarrage des activités du partenaire sur le terrain. Le lancement officiel du projet a été fait mais le démarrage effectif des activités sur le terrain est en cours. Des discussions sont engagées entre le partenaire et les agences (le PAM concernant les moulins, l'ONU Femmes pour les plateformes) qui continueront au second semestre. Le Programme a insisté pour que les bénéficiaires aient toutes les informations nécessaires sur les plaques solaires afin de prendre des décisions informées.

### ***Quels sont les défis ?***

Le principal défi du joint programme conjoint RWEE demeure son mode de financement en lien avec ses ambitions. Tout en reconnaissant les multiples efforts consentis dans la mobilisation des ressources aux niveaux international et national, et témoignant la gratitude à la Suède et à la Norvège qui continuent de soutenir l'initiative, et se félicitant des profonds changements engrangés, il est bon de souligner que la planification annuelle telle que vécue n'offre pas beaucoup de marge de manœuvre pour maintenir les ONG partenaires sur le terrain ; et pour adresser les causes profondes de l'hétéronomie et du déni de droit des femmes vulnérables. Par exemple, un des défis que nous avons envisagé d'adresser, qui est « la collecte et le traitement des données en temps utile » a été vécu dans la période de rapportage. Il a été prévu que les données quantitatives et qualitatives soient recueillies conjointement par le comité technique et la plateforme d'échange avec les partenaires dans le cadre des rencontres ordinaires. Il s'est trouvé que durant le 1<sup>er</sup> semestre 2019, les ONG Diko, Kundji Fondo, ASADI, AREN n'étaient pas sur le terrain car n'avaient pas de contrats avec les agences respectives. Les longs processus de contractualisation et de décaissement impactent ainsi sur la mise en œuvre et le suivi évaluation des activités. Des discussions seront conduites au cours de la prochaine réunion de la plateforme d'échanges avec les partenaires sur comment faciliter la remontée des données avec l'appui des services du gouvernement, et ou des animateurs endogènes des Clubs Dimitra et des OP.

### ***Leçons apprises et bonnes pratiques identifiées dans la période***

Dans le cadre de la gestion des connaissances, la coordination internationale du JP-RWEE a mis à la disposition des équipes nationales deux documents :

- Un plan de communication dont l'objectif est de renforcer la couverture et la visibilité de JP-RWEE au sein des agences participantes et à l'extérieur ;
- Un guide qui fournit une orientation rapide visant à reconnaître, justifier et documenter les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre locale du JP-RWEE.

Ces deux documents sont en train d'être traduits en français pour une diffusion et appropriation au sein de l'équipe. L'application sera faite au second semestre.

Au niveau des agences, des constats et enseignements, des pistes de bonnes pratiques et ou des actions contribuant à une capitalisation ont été conduites pour certaines activités qui sont :

**Education nutritionnelle** : un approfondissement de la compréhension des disparités au niveau des résultats atteints, est en train d'être conduit par la FAO et partenaires avec l'appui de la coordination internationale.

**Achat Locaux** : Le PAM est dans un processus de transfert des compétences vers l'appropriation du programme d'alimentation scolaire par l'Etat, à travers le pilotage de nouveaux mécanismes de mise en œuvre dont le cash direct. Cette modalité vise à la fois la responsabilisation des acteurs du Gouvernement dans la conduite des opérations d'acquisition des vivres mais surtout elle consiste à créer un lien direct entre les écoles et les OP/fournisseurs locaux dans le circuit d'approvisionnement. C'est dans ce cadre qu'un atelier a été organisé en juin 2019 à Dosso pour capitaliser les leçons apprises et surtout pour recadrer un modèle type d'approvisionnement des écoles à cantine ; cette rencontre a vu la participation des représentants d'OP, des communautés, des cadres centraux et locaux du Ministère de l'Enseignement Primaire qui ont tous apprécié l'approche et ont fait des recommandations pour l'améliorer. Les rapports finaux seront disponibles au second semestre.

**Kit de transformation des produits agricoles** : l'harmonisation d'approches d'intervention avec les partenaires est en train d'être soutenue par le FIDA. Lors de la mission de supervision conjointe de mars 2019, l'équipe du programme conjoint a constaté la présence d'un autre partenaire qui appuie la thématique de transformation d'arachide au niveau de trois (3) villages (Kalleydey Beri, Madou, Baziga) de la commune rurale de Sokorbé. Ce partenaire a formé et équipé les bénéficiaires de ces villages en kit d'extraction d'huile d'arachide. A l'issue d'une réunion de concertation au sein de l'équipe FIDA et du comité technique du programme conjoint, il a été convenu d'approcher le partenaire ayant appuyé ces bénéficiaires, d'une part, pour se renseigner sur ce qu'il a fait et capitaliser afin d'éviter la duplication de mise en œuvre d'une même activité au profit des mêmes bénéficiaires à travers des approches différentes (critères

de ciblage, cofinancement, gratuité, crédit extérieur, etc.) Et d'autre part, de voir dans quelle mesure développer de synergies d'actions dans la mise en œuvre et le suivi des activités.

Aussi des séries de réunions se sont tenues entre le FIDA et autres agences du programme conjoint élargi au comité technique pour trouver des solutions afin de se conformer à la synergie de mise en œuvre des kits de transformation. Il a été retenu de voir dans quelles mesures compléter les plateformes multifonctionnelles conformément aux instructions nationales : l'ONU femmes a prévu de mettre en place 14 kits donc de compléter l'équipement nécessaire non fourni par le FIDA pour assurer une bonne application des thématiques sur lesquelles les bénéficiaires ont été formés par le FIDA ; et ceci afin de les rendre autonomes pour la mouture des produits car les équipements placés par le FIDA ont été faits sur la base du fonctionnement des plateformes d'ONU femmes (broyeur, décortiqueur). Ainsi le broyeur doit remplacer le torréfacteur et le moulin multi céréales doit remplacer la presse huile.

### **III. Qualitative assessment (max 1 page)**

Il n'y a pas eu d'évaluation qualitative au cours de ce premier semestre, mais une mission conjointe de supervision et les témoignages des bénéficiaires, des ONG partenaires et services techniques ont permis de dégager les tendances suivantes en termes de changements qualitatifs dans la zone d'intervention :

- Comparaison faite avec les villages où le programme n'intervient pas, une différence positive en faveur des villages RWEE est visible, en termes de propreté physique de la plupart des villages d'intervention ;
- L'accès des plus vulnérables aux ressources productives individuellement et collectivement, exprimé généralement par « nous, qui n'avions même pas une poule, maintenant nous avons quelque chose en main » : la pratique des champs collectifs soutenue par la distribution des intrants agricoles, les kits petits ruminants, les connaissances acquises en matière de techniques d'élevage et d'agriculture, l'esprit de travail des Clubs Dimitra, les activités d'épargne et crédit, les achats locaux sont cités comme étant les moteurs ;
- L'instauration du dialogue dans les ménages et la réduction des violences domestiques sont citées autant par les hommes que par les femmes ;
- La prise en compte de l'avis des femmes dans la prise de décision au niveau des villages et des communes.
- Plusieurs actions de développement communautaire conduites par les Clubs Dimitra dont se félicitent aussi bien les communautés que les autorités locales et qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations ;
- Les sensibilisations à l'intérieur des Clubs Dimitra et l'opportunité de dialogue au cours des assemblées villageoises sont citées comme facteurs ayant favorisé la connaissance et la jouissance de certains droits par les femmes : l'héritage de la terre par les femmes, des normes culturelles affectant le bien-être et la dignité des femmes sont en train de changer ;
- A l'échelle nationale, il faut noter l'institutionnalisation de la journée des femmes rurales par le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant : pour l'édition 2019, un arrêté de ce Ministère de mise en place d'un comité national préparatoire a été pris en Mai 2019 pour la prise en compte de la commémoration de cette journée dans la programmation nationale et déconcentrée.



## ii) Indicator Based Performance Assessment:

	<u>Achieved Indicator Targets</u>	<u>Reasons for Variance with Planned Target (if any)</u>	<u>Source of Verification</u>
<b>Outcome 1 Improved food and nutrition security</b>			
Indicator: % d'augmentation de la production agricole végétale (PV) et animale (PA) des femmes productrices Baseline: 0 Planned Target: TBD	<b>PV: Arachide:124,47%; Niébé: 64,25%; et sesame:20% ; le mil 703kg/ha ajouté cette année a donné 30% par rapport à la moyenne sur 5ans</b>  PA : 49,61% ce sont les données de décembre 2018	pas de cible définie pour cet indicateur vue la forte dépendance aux aléas climatiques cet indicateur est renseigné annuellement,	Rapport FAO/ /données remontées par IONG Kaydiya (PV), interprétée par la DDA Loga Rapport FIDA
Indicator : Score de diversité alimentaire des ménages- SDA- (taux d'accroissement par rapport à l'étude de base) Baseline : Falwel 2015-2016 : SDA= 3,8 et Djirataoua 2016-2017 : SDA= 2,42 Guidan Amoumoune 2018: SDA = 3,52 Planned Target: 5 ou 6	Falwel SDA= 5  Djirataoua: SDA =3,73 Données pas encore disponibles	Les raisons sont à approfondir par le programme  La collecte des données est en cours et seront disponibles pour le rapport annuel	Rapports FAO/ données de base et d'évaluation de l'éducation nutritionnelle conduites par le CRESA à Falwel et Djirataoua cette année, ce sera à Guidan Amoumoune
<i>Output 1.1. Les femmes rurales ont un accès accru aux ressources, actifs et services essentiels à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle</i>			
<b>Indicator 1.1.1. Nombre de femmes qui ont accès à l'information et à la communication participative</b> <b>Baseline: 24</b> <b>Planned Target : 2400 femmes</b>	2400 femmes directes et 12 000 femmes indirectes des communes de Sokorbé, Falwel, Djirataoua et Guidan Amoumoune	Réalisation en cours conformément aux prévisions Cible atteinte, les actions de renforcement sont en cours à l'intérieur des clubs Dimitra	<i>Rapport FAO</i>
<b>Indicator 1.1.2 Nombre de femmes qui adoptent des pratiques de nutrition améliorées</b> <b>Baseline: 0</b> <b>Planned Target: 600 Fawel +600 Djirataoua=1200 +600 Guidan Amoumoune</b>	<b>1200 femmes des communes de Falwel et Djirataoua /le processus est en cours pour Guidan Amoumoune et les données seront disponibles au second semestre</b>	Réalisation en cours conformément aux prévisions	Rapport FAO
<b>Indicator 1.1.3 Nombre de femmes qui adoptent des techniques agricoles améliorées</b> <b>Baseline:0</b> <b>Planned Target: 1425 (dont FIDA 1300+FAO 125)</b>	220 femmes (110 hommes) soit un total de 1396 femmes des communes de Falwel, Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune en décembre 2018/ cet indicateur est renseigné annuellement	11 champs école ont fonctionné, le gap sera comblé en 2019	Rapports FAO +FIDA
<b>Indicator 1.1.4 Nombre de femmes qui ont accès aux services intégrés Education nutritionnelle+ champs école paysans+ cantines scolaires</b> <b>Baseline: 256</b> <b>Planned Target: 3600</b>	<b>600 (ce qui fait 2810 au total)</b> <i>Cet indicateur est renseigné annuellement</i>	L'appui en petits ruminants dans le cadre des cantines scolaires continue ; le gap sera comblé d'ici Avril	Rapports FAO+ rapport PAM
<b>Indicator 1.1.5 : Nombre de femmes rurales qui ont accès aux crédits internes des Associations Villageoises d'Épargne et Crédit</b> <b>Baseline: 256 femmes de 16 groupes de la commune de Falwel</b> <b>Planned Target: TBD</b>	2.973 femmes des 15 villages des communes de Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune	Comme l'accès au crédit est volontaire et dépend de la capacité de la femme à exercer des AGR, une cible n'a pas été déterminée d'avance	Donnée remontées par de l'ONU Femmes

<p><b>Indicateur 1.1.6.</b> Mode d'accès à la terre impacté par le programme et le nombre de femmes qui y accèdent par ce mode  <b>Baseline :</b> Sur un échantillon de 996 femmes enquêtées à Djirataoua : 563 par héritage ; 275 par achat ; 96 par gage ; 61 par location, 105 par le prêt, et 215 par donation  <b>Planned Target :</b> toutes les bénéficiaires des semences améliorées</p>	<p>665 femmes ont accès globalement à 988 ha. Ce qui porte à 2064 (1399+665) le total des femmes ayant accès à la terre. la mise à disposition de terre à sa femme( est un prêt tant qu'elle est encore la femme du Mari) exprimée sous le vocable « don du mari » est le mode qui a été le plus impacté ; 430 femmes y ont accès par ce mode cette année ; soit un total de 1829 femmes  Les données seront disponibles au second semestre</p>	<p>Il n'y a pas de GAP ; toutes les femmes accèdent à la terre pour cultiver quand elles le désirent. C'est la possession de la terre qui est diversement appréciée selon les communes ; par exemple, A Sokorbé et Falwel, les femmes n'héritent pas de la terre ; par contre à Djirataoua et Guidan Amoumoune, elles en héritent. ; l'achat et la location sont t plus fréquents dans les villages ciblés de la région de Maradi que dans celle de Dosso</p>	<p>Données collectées par ONG Diko/source ONU Femmes</p>
<p>Output 1.2 Rural women have greater capacity to enhance and control local food security reserves and their production</p>			
<p><b>Indicateur 1.2.1.</b> Nombre de femmes ayant accès aux technologies innovantes  <b>Baseline:</b>150  <b>Planned Target:</b> 14 705 bénéficiaires des plateformes et des kits de transformation agricoles</p>	<p>14705 Cible atteinte en 2017/ pas eu d'actions dans ce sens en 2018/  Le processus de re-contractualisation avec les ONG a eu lieu au cours de ce premier semestre, les données seront disponibles au second semestre</p>	<p>La cible globale est atteinte mais la distribution des kits de transformation par le FIDA n'est pas encore terminée, comme les bénéficiaires de ces kits font partie des bénéficiaires des plateformes, le chiffre global est atteint</p>	<p>Rapport FIDA +Rapport ONUFEMMES</p>
<p><b>Indicateur 1.2.2 :</b> Quantité de stocks propres mobilisée par les femmes membres des OP  <b>Baseline:</b> 0  <b>Planned Target :</b> TBD</p>	<p>Mil : 490 sacs de 100kg ; Niébé : 454 sacs de 50 kg ; Souchet : 15 sacs  Indicateur renseigné annuellement après la campagne agricole/ données seront disponible en Décembre 2019</p>	<p>Il s'agit des stocks mobilisés sur fonds propres, différente de leur production individuelle.</p>	<p>Rapport ONUFEMMES et Diko</p>
<p><b>Outcome 2 Rural women have increased income to secure their livelihoods.</b></p>			
<p><b>Indicateur:</b> % d'augmentation de revenus générés par les coopératives de femmes rurales grâce à leurs ventes au PAM  <b>Baseline:</b>33090,65 / 0%  <b>Planned Target:</b> TBD</p>	<p>11,78% (3535 USD pour les femmes et au total 5439 USD)  La seconde phase des achats locaux est prévue en Octobre 2019 qui coïncide avec la rentrée scolaire</p>	<p>Le prix d'achat des céréales est déterminé en fonction du prix du marché et s'aligne aux principes de la stratégie nationale des achats locaux approuvée par l'Etat ; il dépend ainsi de la réussite de la campagne agricole.</p>	<p>Rapport PAM</p>
<p><b>Indicateur:</b> Proportion de femmes rurales autonomes dans le domaine du contrôle des ressources mesurées sur la base de l'index de l'autonomisation des femmes dans l'agriculture  <b>Baseline:</b>  <b>Planned Target:</b> TBD</p>	<p>Sera connu si évaluation avec l'outil "index de l'autonomisation des femmes dans l'agriculture</p>	<p>NA</p>	<p>Rapport du FIDA d'évaluation sur la base de l'index de l'autonomisation des femmes dans l'agriculture (le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de mener l'étude continue)</p>
<p><b>Output 2.1:</b> Les femmes rurales ont amélioré leurs compétences entrepreneuriales et leurs chaînes de valeurs pour accéder aux marchés avec leurs produits</p>			

<p><b>Indicateur 2.1.1. Nombre de femmes et d'hommes des OP féminines ou mixtes (avec des femmes aux postes de décision) qui participent aux programmes d'achats au PA du PAM)</b>  <b>Baseline: 0</b>  <b>Planned Target:</b> 6,316 bénéficiaires (5053women+1263men)</p> <p><b>Indicateur 2.1.2. Nombre de femmes des groupes/OP formels et informels qui ont reçu une formation sur l'entrepreneuriat agricole.</b>  <b>Baseline: 0</b>  <b>Planned Target:600</b></p>	<p>3839 femmes et 2111 hommes en fin 2018/ au premier semestre 2019, ce sont</p> <p>En fin 2018, ce sont 19 femmes et 11hommes/ 400 femmes</p>	<p>Le Gap sera comblé en 2019.</p> <p>Elles sont entrain de répliquer la formation en cascade pour former 1263 hommes et 5053 femmes.</p>	<p>Rapport PAM+FAO +ONU Femmes</p> <p>Rapport PAM +rapport FIDA</p>
<p>Output 2.2 Rural women have increased access to decent wage employment opportunities</p>			
<p><b>Indicateur 2.2.2. Preuves tangibles d'allègement de la charge de travail des femmes rurales</b>  <b>Baseline:</b>  <b>Planned Target:</b> 6500</p> <p><b>Indicateur 2.2.3 Nombre de femmes rurales ayant initié des activités génératrices de revenus</b>  <b>Baseline: 90</b>  <b>Planned Target : 1000</b></p> <p><b>Indicateur 2.2.4. Valeur monétaire du stock céréalier mobilisé par les femmes sur fonds propres</b>  <b>Baseline: 0</b>  <b>Planned Target: TBD</b></p>	<p>Résultats antérieurs, pas eu d'action en 2018 ; Ce premier semestre, les processus de contractualisation avec l'ONG partenaire a été finalisé, les processus ont été engagés pour l'acquisition des équipements 'allègement des tâches planifiés.</p> <p>232 femmes en 2018 (en 2017, elles étaient 733) soit un total de 965. Même chose pour cet indicateur</p> <p>Valeur estimée à 11 940 000 CFA (environ 20 503,43USD) /  cet indicateur est renseigné annuellement</p>	<p>Le processus est en cours pour 2019</p> <p>Le processus continue sur le terrain et les 1000 femmes ciblées seront atteintes d'ici Avril 2018</p> <p>NA</p>	<p>Rapports de missions de sensibilisations des membres des OP +rapport ONUFEMMES</p> <p>Rapport ONUFEMMES et ONG Diko</p> <p>Rapport ONUFEMMES et ONG Diko + Rapport FAO</p>
<p>Indicateur 2.2.5. Montant de l'épargne mobilisée par les femmes à travers les caisses d'épargne et crédit :</p> <p><b>Baseline: 0</b>  <b>Planned Target : TBD</b></p>	<p>1 162 500 FCFA pour les groupes de la région Dosso(1125femmes). 7 061 600 FCFA pour ceux de Maradi (1848 femmes)  Soit un total général de 8 224 100 FCFA8 environ 14 122,51 USD/ Les données seront disponibles au second semestre</p>	<p>NA</p>	<p>C'est l'épargne monétaire mobilisée à travers les groupes d'épargne et crédit/ rapport Diko et ONU Femmes</p>
<p><b>Outcome 3: Rural women have enhanced leadership and participation in their communities and in rural institutions, and in shaping laws, policies and programmes.</b></p>			
<p><b>Indicateur: 3.1 Proportion de femmes rurales autonomes dans le domaine du « leadership » mesuré sur la base de l'index de l'autonomisation des femmes dans</b></p>	<p>Seulement si évaluation avec l'outil WEAI</p>	<p>Données non encore disponible</p>	<p>Rapport du FIDA d'évaluation sur la base du WEAI</p>

<p><i>l'agriculture</i> <b>Baseline:</b> <b>Planned Target:</b></p> <p><b>Indicator:</b> 3.2 Proportion de femmes rurales qui sont membres des commissions foncières de base <b>Baseline:</b> 10% (18 femmes) <b>Planned Target:</b> 22% (40 femmes)</p> <p><b>Indicator:</b> 3.3 Proportion d'OP et/ou groupes informels dirigés par une femme/des femmes. <b>Baseline:</b> 0 <b>Planned Target:</b> 80%</p> <p><b>Indicator:</b> 3.4 Preuves/évidence d'une amélioration du pouvoir de décision de la femme rurale au sein des ménages, organisations et communautés <b>Baseline:</b> 0 <b>Planned Target:</b> 4 communes d'intervention du programme RWE</p>	<p>80% (32 femmes des communes de Falwel Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune) / pas eu d'évolution en 2018/ le recyclage des commissions foncières a été planifié pour le second semestre. Pour ce semestre, les données n'ont pas encore changé</p> <p>77,44% de Falwel, Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune/ /évolution en 2018 dans 3 communes/129/167 des 105 Ops des Communes de sokobè ; Djirataou et G Amoumoune sont dirigés par des femmes. L'Op mixte (Elkoussa) du village de G. Wari est dirigé par un leader de club</p> <p>Les données seront disponibles au second semestre</p>	<p>les 20 villages ont des commissions foncières ; seulement le gap est dû au fait que certaines femmes sont mortes/ quitté le village et n'ont pas été encore été remplacées ; Le besoin exprimé est de renforcer les capacités des membres et de les doter en matériels de travail (registres, bic, cachet)</p> <p>Le processus continu non seulement dans la création des OP féminines mais aussi dans le renforcement des capacités des femmes et des hommes pour la participation des femmes aux instances dirigeantes des OP.</p> <p>Le renforcement continue</p>	<p>Rapports FAO +FIDA/suivi comité technique</p> <p>ONUFEMMES</p> <p>FAO+ONU FEMMES+ Rapport supervision conjointe comité technique</p>
<p><b>Indicator 3.1.1.</b> Accroissement du taux de fréquentation des filles grâce aux cantines scolaires <b>Baseline:</b> 91% <b>Planned Target:</b> 98%</p>	<p>93% en 2018/ Données seront collectées à la rentrée d' Octobre 2019</p>	<p>Il s'agit du taux moyen global enregistré dans les 2 régions, dans les communes d'intervention du projet les taux peuvent dépasser ce chiffre</p>	<p>Rapport annuel PAM</p>
<p><b>Output 3.1 Les femmes rurales, y compris les jeunes femmes ont davantage confiance en elles et d'aptitudes en leadership pour participer à la gouvernance locale</b></p>			
<p><b>Indicator 3.1.1.</b> Nombre de femmes rurales ayant reçu une formation en communication participative et leadership féminin <b>Baseline:</b> <b>Planned Target:</b> 160</p>	<p>160 leaders femmes sont formés et ont formé par la suite quelque 2.400 femmes des 120 Clubs DIMITRA /cible atteinte/ pas d'action planifiées dans ce sens</p>	<p>RAS</p>	<p>Rapport FAO</p>
<p><b>Indicator 3.1.2.</b> Preuves/évidence de femmes rurales qui ont accru leur confiance et estime de soi (ex, histoires des femmes élues aux conseils ruraux et/ou poste de direction au sein des OP; participation formelle des femmes aux réunions villageoises, etc.) <b>Baseline:</b> <b>Planned Target:</b></p>	<p>1159 femmes et 671 hommes/ tous sont alphabétisés</p>	<p>NA</p> <p>Avec la stratégie de d'alphabétisation portée par la communauté, 104 animatrices et 141 animateurs vont former les apprenants selon leur disponibilité. Plus d'apprenants ont</p>	<p>Rapports des agences FAO, FIDA, PAM ONUFEMMES et rapports supervisions conjointes</p>
<p><b>Indicator 3.1.3.</b> Nombre de femmes rurales inscrites dans les centres alpha <b>Baseline:</b> <b>Planned Target:</b> 1000 femmes et 500 hommes</p>	<p>1159 femmes et 671 hommes/ tous sont alphabétisés</p>	<p>Avec la stratégie de d'alphabétisation portée par la communauté, 104 animatrices et 141 animateurs vont former les apprenants selon leur disponibilité. Plus d'apprenants ont</p>	<p>Rapport FAO+AEDL</p>

<p><i>Indicateur 3.1.4. Nombre de filles rurales des écoles à cantines scolaires ayant reçu une bourse pour continuer le cycle secondaire</i>  <i>Baseline:0</i>  <i>Planned Target: 345</i></p> <p><i>Indicateur 3.1.4: Nombre de membres des groupes informels de femmes ayant reçu une formation formelle en matière de genre, communication participative, bonne gouvernance et leadership.</i>  <i>Baseline: 0</i>  <i>Planned Target: 160</i></p>	<p>963 filles du collège, primaire et lycée ont reçu des bourses trimestrielles de 12000F, 6000F et 18000F respectivement en 2018/ au 1<sup>er</sup> semestre 2019</p> <p>Pas eu de formation formelle en 2018, le renforcement a été fait au sein des clubs/ le renforcement continue au sein des clubs</p>	<p>été inscrits pour atteindre la cible aux termes de la formation</p>	<p>Rapport PAM</p> <p>Rapport FAO</p>
<p><b>Output 3.2: Les femmes rurales disposent de capacités d'organisation accrues pour former, maintenir et participer aux organisations de producteurs, coopératives et syndicats</b></p>			
<p><i>Indicateur 3.2.1. Nombre d'organisations de producteurs et productrices qui sont renforcées</i>  <i>Baseline: 0</i>  <i>Planned Target: 181 OP</i></p> <p><i>Indicateur 3.2.2: Nombre de femmes rurales dans des OP ayant reçu une formation en genre, bonne gouvernance et efficacité des OP</i>  <i>Baseline:0</i>  <i>Planned Target: 208 membres des 167 OP des 4 communes d'intervention du programme RWEE</i></p> <p><i>Indicateur 3.2.3. Preuves/évidence tangible de femmes rurales qui ont accru leurs capacités à s'organiser et agir collectivement au niveau communautaire</i>  <i>Baseline:0</i>  <i>Planned Target: femmes des 4 communes d'intervention du programme RWEE</i></p>	<p>En 2018 167 OP des Communes de Falwel (25), Sokorbé (43) Djirataoua (40) et Guidan Amoumoune (59) regroupant 5397 membres parmi lesquels on compte 4277 femmes / 2019, ce sont 9 Unions d'OP qui sont renforcées</p> <p><i>34 femmes membres des 67 OP des communes de Falwel et Djirataoua ont bénéficié de la formation sur la gouvernance et l'efficacité des OP au cours de 3 sessions de formation ayant regroupées 79 participant-e-s. Les 34 femmes formées ont restitué par la suite la formation aux 1549 femmes.</i></p> <p><i>Deux autres réseaux des clubs Dimitra formés ce qui porte à 4 le nombre de réseau / voir réalisations des clubs dans le texte.</i></p>	<p>Il a été prévu de mettre à leur disposition les manuels traduits en langue. La traduction et la relecture sont en train d'être finalisées</p> <p>Le renforcement et le processus continu</p> <p>NA</p>	<p>Rapport FAO+ Rapport PAM</p> <p>Rapport FAO</p> <p>Rapport FAO</p>
<p><b>Output 3.3: Rural women, including young women, have increased capacity to engage in and influence relevant policy forums at national and regional levels</b></p>			
<p><i>Indicateur 3.3.1: Nombre des OP du niveau apex ayant reçu une formation en genre et équité,</i>  <i>Baseline:0</i>  <i>Planned Target:6 OP au niveau apex</i></p> <p><i>Indicateur 3.3.2. Témoignages/évidences /preuves de femmes rurales qui font entendre leur voix au niveau de la prise de décision.</i>  <i>Baseline:</i>  <i>Planned Target :</i></p> <p><i>Indicateur 3.3.4. Nombre d'initiatives de plaidoyer initiées par les femmes rurales le 15 Octobre</i>  <i>Baseline:0</i>  <i>Planned Target : 6</i></p>	<p>3 OP apex dont 2 unions (Madda Ben et Kada Naka) et 1 fédération (SA'A)</p> <p>Voir témoignages en annexe</p> <p>3 initiatives de plaidoyer appuyées par les mairies ont été conduites par les communes de Falwel de Djirataoua et de Sokorbé aux éditions 2016, 2017 et 2018 de la journée des Femmes rurales. Second semestre</p>	<p>Le renforcement continue, objectif sera atteint d'ici avril 2018</p> <p>NA</p> <p>Il reste la commune de Guidan Amoumoune</p> <p>L'objectif est la prise en main par le gouvernement afin que le 15 Octobre soit la plage pour les femmes rurales pour leurs initiatives de plaidoyer. ce qui est fait en 2018. Le MPF/PE et le MAGEL</p>	<p>Rapport FAO</p> <p>Rapport de supervision du comité technique et de suivi des ONG locales de mise en œuvre</p> <p>Rapport de supervision du comité technique et de suivi des ONG locales de mise en œuvre</p> <p>Rapport de supervision du comité</p>

<p><b>Indicator 3.3.4.</b> Appropriation de la commémoration du 15 Octobre par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'enfant (baisse du nombre de JIFR dont la commémoration est coordonnée par le RWEE  <b>Baseline:</b>0  <b>Planned Target :</b> 2 en 2017 et 0 à partir de 2018</p>	<p>2- l'équipe du RWEEJP a coordonné l'organisation de l'édition de 2016 ; a organisé l'édition de 2017 avec les ministères techniques, laissera l'institutionnalisation au MPF/PE. L'édition de 2018 a été coordonnée par le Ministère PF/PE/ second semestre</p>	<p>ont co-organisé l'édition de 2018</p>	<p>technique et de suivi des ONG locales de mise en œuvre</p>
<p align="center"><b>- Output 3.4: Les femmes rurales, y compris les jeunes femmes sont davantage conscientes de leurs droits dans un environnement communautaire/local favorable.</b></p>			
<p><b>Indicator 3.4.1</b> Nombre de femmes et d'hommes qui participent dans l'approche des Clubs DIMITRA  <b>Baseline:</b>  <b>Planned Target:</b> 2400</p>	<p>2400 femmes et 1200 hommes des 4 communes de Falwel Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune  Cible atteinte</p>	<p>RAS : cible atteinte, renforcement continu ; 1800 touchées au premier semestre, le reste le sera au second semestre</p>	<p>Rapport d'activités de l'ONG AEDL et des missions de supervision</p>
<p><b>Indicator 3.4.2.</b> Nombre de villages/communautés qui s'approprient l'approche des Clubs DIMITRA  <b>Baseline:</b> 0  <b>Planned Target:</b>20</p>	<p>20 villages des communes de Falwel Sokorbé, Djirataoua et Guidan Amoumoune /cible atteinte</p>	<p>RAS : le renforcement continue dans les 20 villages avec les visites d'échanges</p>	<p>Rapport d'activités de l'ONG AEDL et des missions de supervision</p>
<p><b>Indicator 3.4.2.</b> Nombre de réseaux de membres de Clubs DIMITRA mis en place et encadré pour la pérennisation des acquis  <b>Baseline:</b> 0  <b>Planned Target:</b>4 réseaux communaux</p>	<p>En fin 2018, 2 réseaux communaux au niveau de Falwel et de Djirataoua , actuellement, / 4 réseaux communaux sont opérationnels</p>	<p>Le processus est engagé pour les deux autres et sera complété d'ici fin 2015</p>	<p>Rapport FAO</p>
<p align="center"><b>Outcome 4: Un environnement politique plus sensible au genre est garanti pour l'autonomisation économique des femmes rurales</b></p>			
<p><b>Indicator:</b> Pourcentage du budget communal alloué à des programmes qui bénéficient aux femmes rurales /l'autonomisation des femmes dans les communes ciblées  <b>Baseline:</b> 12%  <b>Planned Target :</b> 30%</p> <p><b>Indicator:</b> Pourcentage du budget du Budget national alloué au ministère de la promotion de la Femme et de la protection de l'enfant  <b>Baseline:</b> 0,01%  <b>Planned Target:</b> TBD</p>	<p>15%  Cet indicateur est renseigné annuellement</p> <p>0,01% pas de changement / Cet indicateur est renseigné annuellement</p>	<p>Dans la zone d'intervention plusieurs projets de développement qui appuient la transformation des produits agro sylvo pastoraux ; l'accès à l'eau potable ; la gestion de l'hygiène menstruel etc ... sont mis en œuvre par Lux-Dev, SWISS-AID et les agences des Nations Unies.</p> <p>Le montant global a augmenté, mais n'a pas influencé le pourcentage du budget global qui a aussi connu une hausse</p>	<p>Rapport d'exécution budgétaire des communes</p> <p>Rapport de suivi de la Direction des études et de la programmation du Ministère de la promotion de la Femme et de la protection de l'enfant</p>
<p align="center"><b>Output 4.1: Policy makers and parliamentarians have enhanced capacities to effectively mainstream gender into land, food, agriculture, nutrition and rural employment policies, laws and budgets.</b></p>			
<p><b>Indicator 4.1.1.</b> Mesure dans laquelle la politique nationale révisée et la stratégie d'Autonomisation des femmes intègrent les activités et les bonnes pratiques du JP-RWEE  <b>Baseline:</b> il existe une politique nationale genre sera révisée en 2017  <b>Planned Target:</b> Prise en compte des actions et bonnes pratiques du JP-RWEE dans au moins ces deux documents nationaux</p>	<p>Le plan quinquennal de mise en œuvre de la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes intègre les actions du JP-RWEE .cible atteinte</p>	<p>pas de GAP</p>	<p>Les documents de plan d'action de mise en œuvre de la PNG validés et de stratégie validés</p>
<p><b>Output 4.2: An enabling environment is promoted to reflect rural women's priorities in regional policy processes.</b></p>			

<p><b>Indicateur 4.3.1.</b> Nombre de mécanismes de dialogues régionaux en matière de développement rural qui implique les groupes et OP des femmes rurales  <b>Baseline:</b>8  <b>Planned Target:</b>20</p>	<p>17 cadres et plateformes répertorié au niveau régional, départemental et communal- pas eu d'actions dans ce sens en 2018 et dans ce premier semestre</p>	<p>Le processus de renforcement continue</p>	<p>Rapport FAO+ONUFEMMES</p>
<p><b>Indicateur 4.3.2:</b> Nombre de session de débat thématique organisés pour stimuler la participation des femmes et des OP aux espaces et plateformes de dialogues  <b>Baseline:</b> 0  <b>Planned Target:</b>4</p>	<p>2 / (pas eu d'avancée en 2018)/ pas d'actions planifiées dans ce sens, les débats se font au sein des clubs</p>	<p>Les autres seront organisées avant avril 2018</p>	<p>Rapport des sessions -FAO</p>
<p><b>Indicateur 4.3.3.</b> Nombre de techniciens des services techniques et ONG partenaires formés pour accompagner les OP (genre, gouvernance, équité, plateforme de dialogue, loi OHADA etc.)  <b>Baseline:</b>8  <b>Planned Target:</b>20</p>	<p>45 dont 12 ONG (4 femmes);28 ST (6 femmes);4 Mairies (1 femme); 1 (Projet) qui accompagnent les formateurs formés dans la restitution des formation aux membres des OP en 2018/</p>	<p>Le processus de formation continue</p>	<p>Rapport FAO</p>