

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel

DATE DE RAPPORT: 11/11/2019

Titre du projet: Contribuer à la création d'un environnement de paix, propice à la conduite d'un processus électoral inclusif (Phase 1).	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113488	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNDP UNFPA Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant ; CONGAFEN ; RJPAO ; Conseil National de la Jeunesse ; APAC ; FAD/COJEFIL/CNJFL ; REFAMP ; REPSFECO ; NDI ; Partis Politiques; CSC; CENI; CNDH ; CNDP	
Date de début du projet¹: 01/01/2019 Durée du projet en mois : ² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNDP : \$ 1 700 000 UNFPA : \$ 800 000 : \$: \$ Total: 2 500 000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 pour chaque agence	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Isabelle Vancutsem, UNFPA et Fati Alou, PNUD

Rapport approuvé par: Ismaila Mbengue

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

La CENI a démarré les audiences foraines dans les communes cibles via un dispositif mobile d'octroi des pièces d'état civil.

Multiples réunions techniques se sont organisées à la CNDH afin de définir la stratégie de communication pour sensibiliser les communautés, en particulier les femmes et les jeunes, sur l'exercice de leurs droits civils et politiques. Un expert en communication a été sélectionné pour développer les outils. Afin d'adapter cette stratégie aux réalités de terrain, une mission d'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des femmes et des jeunes au processus électoral est programmée. Suite à l'insécurité à Tillabéri, les missions ont été postposées.

Egalement, un état des lieux des radios communautaires avec le réseau des radios communautaires rurales du Niger a été réalisé; la diffusion des messages et l'organisation des débats permettront de toucher 1 300 000 personnes.

Concernant le volet "dialogue politique", 2 rencontres se sont organisées entre la CNDH et le CNDP. Suite à cela, un comité de "sages", constitué de personnalités consensuelles au Niger, a été mis en place par la CNDH afin d'aller à la rencontre des parties prenantes du processus électoral, opposition, majorité et non affiliés, et trouver un consensus. Seulement, la primature a organisé une table ronde avec toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions sur les points de discordance. Le comité de sages n'interviendra qu'en cas de besoin.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
off track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des femmes et des jeunes est une approche intéressante car les outils de communication et les messages seront élaborés sur cette base. Il ne s'agit pas de recruter un consultant pour élaborer une stratégie de communication quelconque, mais bien de partir de l'analyse des obstacles de la participation des jeunes et des femmes pour l'élaborer et assurer sa contextualisation.

Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet réside dans l'implication des femmes et des jeunes, représentant la plus grande masse électorale, dans les zones à risques sécuritaires mais aussi l'instauration d'un dialogue multiacteurs avec pour base le niveau communautaire, et ce, dans l'optique d'instaurer un climat électoral apaisé.)

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les activités d'audiences foraines en cours de mise en oeuvre par la Commission Nationale Electorale Indépendante dans les zones à risques sécuritaires, permettent un enrôlement massif de jeunes et de femmes sur le nouveau fichier électoral biométrique. Cependant, au vu de la révision du projet, les résultats ne peuvent encore être mesurés.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

L'impact humain n'est pas encore mesurable, mais il est clair que l'acquisition des pièces d'état civil pour plus de 500 000 personnes aura un impact sur la vie de chaque individu. Ces derniers pourront exercer leurs droits civils et politiques fondamentaux. Les activités d'enrôlement et l'instauration d'un dialogue entre parties prenantes à la base, permettront la mise en place d'un environnement social apaisé.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le défi sécuritaire est persistant ; aussi certaines activités telles que celle des audiences foraines ont tardé à débiter au regard du changement des zones cibles par les autorités.

Suite à une présentation du projet aux diverses parties prenantes, ces dernières ont fait une demande pour changer certaines composantes, devenues caduques, et les zones d'intervention. L'accord pour ces changements n'a été transmis qu'en fin août 2019, ce qui a retardé le démarrage des activités, spécifiquement au niveau des communes.

L'insécurité à Tillabéri, requérant dorénavant l'accompagnement d'une escorte militaire pour toutes les missions, a aussi impacté la mise en oeuvre du projet, car la planification, y compris le budget, ne prenait pas en compte ces dépenses.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

lettre d'accord avec la CENI

Plan annuel de travail avec la CNDH

Guide d'entretien de l'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des jeunes et des femmes

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: L'accroissement de la participation des femmes et des jeunes en âge de voter à des élections apaisées dans les zones reculées.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre des principaux produits (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Les activités d'audiences foraines pour l'enrollement des femmes et des jeunes sur le nouveau fichier électoral biométrique débutées dans les zones cibles par la CENI pour non seulement informer et sensibiliser les populations sur l'importance de l'acquisition des pièces d'état civil, (actes de naissance ou jugement supplétif, certificat de mariage et la carte d'identité nationale) en vue de l'enrôlement sur le fichier électoral biométrique, mais aussi accroître la participation des populations à des élections consensuelles et apaisées dans les communes cibles et apporter une assistance technique et opérationnelle pour permettre l'acquisition des pièces d'identité nécessaires à l'inscription sur le fichier électoral biométrique et un enrôlement massif des femmes et des jeunes au niveau des communes cibles.

Une stratégie de communication est en cours d'élaboration. Différents canaux et moyens de sensibilisation ont été identifiés (dialogues communautaires, dialogues intergénérationnels, caravane de sensibilisation par des leaders consensuels, animations et débats dans les radios communautaires, messages à la radio et tv,...). Une évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral va démarrer immédiatement. Un consultant a été sélectionné pour élaborer les outils de communication et l'adapter aux résultats de l'évaluation une fois disponibles.

Des femmes leaders dans chaque commune sont en cours de recrutement pour assurer les dialogues communautaires dans les villages. Ces dernières seront formées pour devenir des observatrices pendant les élections proches des bureaux de vote et après les élections afin d'alerter toutes tensions et incidents.

Résultat 2: Le renforcement des capacités de la CENI, le CNDP et le CNDH pour qu'ils jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d'élections apaisées et inclusives en 2021

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Des rencontres bilatérales avec la CENI se sont tenues pour discuter sur les besoins réels de l'institution afin de pouvoir contribuer aux objectifs du projet. En outre, deux rencontres avec le CNDP et la CNDH se sont organisées pour analyser les meilleures stratégies à adopter en vue de rétablir le dialogue politique. Suite à cela, le CNDH a mis en place un comité de "sages", constitué des personnalités consensuelles et profils

divers, capables de mener des médiations en cas de tensions entre parties prenantes et d'échecs des tentatives faites par le gouvernement pour rétablir le dialogue politique.

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La CENI a participé pleinement à l'élaboration du projet. Le projet visant à renforcer les capacités des institutions nationales (CNDH, CENI, CNDP), ces dernières sont pleinement impliquées et engagées pour la mise en oeuvre du projet.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Suite à la révision des zones d'intervention, le cadre de résultat a été revu selon le contexte. Un suivi de proximité se réalisera au niveau central sous forme d'appui technique, et des missions conjointes sont planifiées semestriellement.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en oeuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non applicable</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non. Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du projet pour voir les effets catalytiques.</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin</p>	<p>L'implication de femmes leaders au niveau communautaire pour sensibiliser leurs pairs et mettre</p>

<p>du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>en place des mécanismes d'alerte en cas d'incidents liés aux élections permet d'assurer une certaine durabilité du projet.</p> <p>En outre, les compétences des membres de la CENI seront renforcées pour mieux assurer leur mandat tout au long de ce processus électoral et des suivants.</p> <p>Des renforcements de capacités sont également prévus à l'endroit des organisations et réseaux de femmes et de jeunes sur la culture de la paix, gestion et prévention des conflits, citoyenneté, droits civils et politiques (y compris l'importance de la détention de pièces d'états civils et de l'exercice du droit de vote). Ces dernières pourront donc intégrer ces thématiques dans les plans d'actions de leur réseau.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet vise l'accroissement de la participation des femmes au processus électoral. Toute planification prend donc en compte la dimension genre et les réalités et besoins des femmes et jeunes filles.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 La Participation à des élections apaisées des femmes et des jeunes en âge de voter est accrue dans les zones reculées	Indicateur 1.1 Proportion des femmes en age de voter qui ont les moyens pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles	ND	80%	0	Révision du projet ayant retardé la mise en oeuvre	
	Proportion de jeunes de 18 à 25 ans qui ont les moyens pour exercer leur droit de vote dans les zones cibles	ND	80%			
	Indicateur 1.2 %de jeunes filles et garçons 18 25 ans sensibiliss qui ont leurs	ND	80%	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	documents nécessaires pour voter Nombre d'associations/organisations de jeunes engagées dans les campagnes de sensibilisations sur des élections apaisées.	0	10			
	Indicateur 1.3 Nombre de campagne organisées	0	8	0		
	Nombre de femmes inscrites sur les listes électorales	0	295 000			
	Nombre de jeunes garçons inscrits sur les listse	0	180 000			
Produit 1.1 Les populations	Indicateur 1.1.1	0	1	0		
	Indicateur 1.1.2	0				

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	<p>sont sensibilisées sur l'importance de l'acquisition des pièces d'état civil, cartes d'identité et cartes d'électeur dans l'enrôlement au niveau du fichier électoral.</p>					
Produit 1.2 Une assistance technique et opérationnelle est apportée pour permettre	Indicateur 1.2.1 Budget effectivement mis à disposition	0	200 000			
	Indicateur 1.2.2 Types et qualité de l'assistance technique apportée	0	2			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
l'acquisition des pièces d'identité et un enrôlement massif des femmes et des jeunes dans ces zones à risques	Nombre de cliniques juridiques mises en place	0	4			
	Degré de satisfaction des participants bénéficiaires par rapport aux prestations des cliniques juridiques	0	70			
	Nombre d'audiences foraines organisées	0	8			
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1 Nombre d'actes de naissance fournis	0	475000			
	Existence d'un dispositif mobile opérationnel.	non	oui	0		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 La CENI, le CNDP et le CNDH ont des capacités renforcées et jouent leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d'élections apaisées et inclusives en 2021	Indicateur 2.1 pourcentage des membres de la CENI formés capables de suivre le processus d'enrollement	0	70			
	Pourcentage des membres de la CENI satisfaits des renforcements de capacités	0	80			
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Les capacités de la CENI sont renforcées pour accompagner le processus d'enrôlement des femmes et des jeunes dans les zones à risque	Indicateur 2.1.2					
Produit 2.2 Un consensus est trouvé entre les acteurs sur les voies de sortie des différentes sources de conflits liés au vote (vote par	Indicateur 2.2.1 Document matérialisant le consensus approuvé et disponible.	non	oui	non		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de sessions organisées	0	4			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
témoignage, la question des listes additives, etc.)						
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1 Existence d'un plan d'actions conjoint sur la mise en oeuvre des mesures	non	oui	non		
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1 Existence d'un système de dialogue en place et opérationnel	non	oui	non		
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *off track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1 tranche pour chaque agence

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 4,2% (UNFPA)

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le projet a été révisé, et la validation de la révision est parvenue aux agences en aout 2019.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.