



RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MALI/NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL
DATE DE RAPPORT: Novembre 2019

Titre du projet: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire et avec les acteurs du secteur de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger	
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF-299 / 00114269(ONU FEMMES-Niger)	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): ONU FEMMES MALI ONU FEMMES NIGER ONUDC MALI ONUDC NIGER	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministere de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant;Ministere de l'Interieur, de la Décentralisation, de la Sécurité Publique, des Affaires Coutumieres et Religieuses; ONG ADL, REPSFCO (Niger); ONG CARD; ONG CRADE (Mali);	
Date de début du projet¹: 1er janvier 2019 Durée du projet en mois :² 30 juin 2020	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): ONU FEMMES MALI : \$ 1195097 ONUDC MALI : \$ 551156 ONU FEMMES NIGER : \$ 856045 ONUDC NIGER : \$ 411866 Total: \$ 3 014 164 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet:	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Wanalher Ag Al Wally, Paul Moussa/Equipe technique

Rapport approuvé par: Beatrice Representante Residente ONU Femmes Mali (lead du projet)

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

N/A

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre du projet a enregistré des progrès significatifs illustrés par des résultats préliminaires tangibles. En effet, il y a eu la réalisation d'un diagnostic par pays consolidé sur les mécanismes étatiques et non étatiques dont les conclusions ont permis de relever les insuffisances et les besoins de renforcement de capacités via des plans d'actions assortis. Plusieurs insuffisances relevées dont celle relative à la faible représentativité des femmes et des jeunes dans les mécanismes locaux de prévention et gestion de conflits sont en cours de correction (intégration des femmes dans les mécanismes) par les acteurs communautaires et les autorités à la suite des recommandations issues des ateliers de restitution et validation des analyses situationnelles et des plans d'actions. Deux rencontres organisées avec la participation du Mali et du Niger (à Ansongo et Menaka) qui réuni 110 participants dont 35 femmes, personnes ressources, notabilités coutumières, traditionnelles et religieuses. Les échanges ont porté sur le contexte et les défis du moment au niveau local. Il s'agit entre autres de la situation préoccupante au plan sécuritaire. Les participants ont également et beaucoup échangé sur la libre circulation des personnes et des biens notamment vers les marchés hebdomadaires de part et d'autre des deux pays ; les participants se sont promis de garder le contact et de continuer les échanges et règlements de cas jusqu'aux rencontres planifiées pour le prochain

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Les zones transfrontalières entre Gao, Ménaka (Mali) et Tillabéry (Niger) sont habitées de part et d'autre par les mêmes groupes ethnique (Touaregs, Sonrhais, Zarmas, Peuls). Ces communautés font face à plusieurs sources de conflits intra et intercommunautaires qui affectent la coexistence pacifique et la paix. L'absence de services de sécurité et de justice ont accentué la crise de confiance entre les communautés locales et les forces de défense et de sécurité des Etats du Mali et du Niger laissant place à des phénomènes prédateurs tels que le banditisme, le terrorisme et les trafics. Ces défis immenses sont accentués par une insuffisance dans les opportunités d'échanges et dialogue au niveau communautaire. C'est pourquoi, les communautés et autorités du Mali et du Niger ont accueilli avec espoir les actions du projet qui pour elles, sont une chance pour aider à créer ou à redynamiser des espaces réguliers de dialogues et concertations entre les communautés locales et transfrontalières utiles pour le rétablissement des liens de partage et de coexistence pacifique entre populations Maliennes et Nigériennes. L'engouement donc et les attentes des communautés et des autorités vis-à-vis du projet démontrent sa pertinence pour les populations compte tenu de l'impact attendu en terme de consolidation de la paix et la stabilité locale. Cela a pu se vérifier lors des rencontres de Menaka et d'Ansongo à l'issue desquelles plusieurs cas de discorde ont été évoqués et réglés en partie.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'aspect innovant qui ressort de la mise en œuvre des activités de ce projet est la prise de conscience par les autorités au niveau régional, départementale et communales et au sein des communautés de l'importance et la nécessité d'impliquer les femmes et les jeunes au sein des mécanismes et structures étatique et non étatique de prévention et de gestion de conflit pour la consolidation de la paix au Mali et Niger. Avant l'avenement de ce projet, les femmes et les jeunes sont relegués au second plan dans le processus de ce processus. Les acteurs ont à présent non seulement pris connaissance du rôle important que peuvent jouer les femmes et les jeunes mais aussi l'intérêt de les impliquer pour assurer l'atteinte de résultats durables. Pour les autorités, cela est une excellente approche qui jette déjà les bases d'une culture de l'inclusivité y compris le respect du genre dans les processus de mobilisation et de prise de décisions en lien avec la paix et la sécurité en favorisant les perspectives en matière de bonne gestion des affaires publiques. La prévention durable des conflits nécessite de renforcer la culture de la paix. La participation des femmes permet de mieux comprendre les causes des conflits. Elles représentent une catégorie sociale disposant de compétences exceptionnelles en matière de dialogue et de médiation sociale et dont l'implication est porteuse de grands bénéfices pour la prévention des conflits au niveau communautaire.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Selon différentes observations et analyses y compris par les communautés elles-mêmes, une grande partie des problèmes (et même des conflits) qui opposent les communautés sont aggravés par l'insuffisance ou le manque d'opportunités de se rencontrer pour parler. Toutes les fois que des cadres d'échanges ont pu être donnés, les communautés ont pu trouver le moyen de régler durablement leurs divergences dans un dialogue direct reposant sur des expériences et des approches endogènes efficaces telles que le recours à la médiation sociale par les personnes ressources, les leaders traditionnels ainsi que les chefferies locales. C'est entre autres cela qui a inspiré et guide la mise en œuvre du projet à travers des activités favorables à faciliter l'interaction et les échanges entre les communautés en vue de donner l'opportunité d'aplanir les différends et se projeter ensemble dans les solutions durables pour la stabilité au niveau communautaire et transfrontalier. C'est dans ce cadre que des campagnes de sensibilisation (incluant des rencontres d'échanges au niveau communes et villages de part et d'autre de la frontière Nigéro-malienne) ont été appuyées par le projet. Elles ont contribué à accroître le rapprochement, l'échange d'informations et l'engagement des communautés locales à travers les acteurs clés notamment les leaders traditionnels et religieux, les communicateurs traditionnels, en faveur du genre, la cohésion sociale et la paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des

citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Une autorité communale de Bankilaré: "Avant l'avènement de la mise en œuvre des activités de ce projet, nous ne connaissons pas véritablement le rôle que peut jouer les femmes et les jeunes dans le processus de la consolidation de la paix encore moins l'intérêt de les impliquer. Nous avons à présent pris conscience que qu'il faut non seulement les impliquer dans les processus de paix mais au-delà leur confier certaines responsabilités" Aussi le sous-préfet de Ouattagouna avait laissé entendre que suite à une rencontre dans le cadre du projet il avait pu parler avec ses homologues du Niger pour s'enquérir d'une affaire de vol de bétail opposant un village de sa commune à un autre village du côté du Niger. La communication avec la partie Nigérienne a permis d'amener les parties à proposer des solutions pour régler le différend qui aurait pu engendrer un conflit entre ces deux villages voisins. Aussi des troupeaux de bétails volés dans la zone de Tessit (commune situé au Mali) ont été retrouvés au marché hebdomadaire de Ayarou (commune située au Niger) suite à une communication entre les chefs traditionnels des communes concernées de part et d'autre de la frontière. Les agents des partenaires du projet ont fourni un appui aux différents chefs traditionnels pour assurer la liaison avec la partie Nigérienne. Plusieurs actions de ce genre appuyé ou facilitées par le projet ont permis d'éviter des mésententes inutiles et de favoriser la mise en place de canaux d'échanges direct.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les attaques et les conflits locaux non-résolus dans les zones frontalières ont impacté négativement la coexistence pacifique et la paix pour les communautés et menacé les moyens d'existence, provoquant des mouvements de populations à l'interne et au-delà des frontières. La mise en œuvre des activités en cours, fourni un appui aux efforts et initiatives des communautés et des autorités pour renforcer les mécanismes de réconciliation, de gestion et de prévention des conflits locaux. Les effets positifs de ces actions sur la paix et la réconciliation au niveau communautaire commence à se faire sentir dans la prise de conscience des acteurs clés de l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et le vivre ensemble. Cependant plusieurs défis se dressent encore devant les acteurs avec quelques influences sur la mise en œuvre du projet. Ces défis sont entre autres relatifs à la faible présence des Etats et des services publics sur les zones d'intervention du projet. Cela présente une réelle difficulté en termes de rétablissement de la confiance entre l'Etat et les citoyens tout en élargissant les zones et moyens d'actions des groupes armés et trafiquants de tous acabits. Aussi les amalgames récurrents des forces de défense et de sécurité alimentent une forme de méfiance improductive avec les communautés. Face à ces différents défis, des actions et réflexions sont engagés en vue d'en réduire l'impact sur le vivre ensemble et la paix.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le démarrage des activités a connu un léger retard dû notamment aux difficultés d'accès aux autorités au niveau régional et local, à des processus de contractualisation des partenaires plus longs que prévus et surtout aux difficultés d'accès aux zones, compte tenu de l'insécurité. La

Coordination du projet a accentué un suivi et des appuis rapprochés aux partenaires de mise en œuvre et encouragé le respect des mesures de sécurité en vue de minimiser tous les risques éventuels. Une communication régulière est assurée avec les autorités locale et régionales en vue de partager et recueillir les conseils sur la meilleure façon de mettre en œuvre les activités conformément aux orientations des autorités en appui desquelles les appuis sont fournis. Aussi tout au long de la mise en œuvre les leçons apprises sont capitalisées pour prise en compte dans les activités et les choix ultérieurs. Le retard accusé au démarrage du projet sera au fur et mesure rattrapé à travers une planification qui sera de plus en plus anticipative sur les difficultés et leurs moyens de contournement appropriés. Les efforts de collaboration et d'implication des femmes et des jeunes permettent d'assurer une bonne appropriation des actions du projet par les communautés. Cela favorise une meilleure connaissance des enjeux et des acteurs indispensables pour l'atteinte des résultats escomptés.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les documents qui mettent en évidence l'avancement des activités du projet sont : les rapports d'activités, les rapports d'analyse, les termes de références notamment des diagnostics, les photos prises lors de la réalisation de ces activités etc.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: D'ici la fin du projet, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les femmes et les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Durant cette année de mise en oeuvre du projet, plusieurs activités à haut impact ont été mené sur les données en matiere de femmes paix et sécurité et du renforcement de capacité des femmes et des jeunes en vue de leur implication dans les mécanismes et structures etatique et Non etatique de consolidation à travers des ateliers de formation de formateurs sur la prévention et la getion pacifique des conflits pour les femmes les jeunes et les autorités locales ainsi que l'élaboration et la validation des plans d'action. Une (1) analyse situationelle est réalisée et validé au Mali et Niger par les parties prenantes.

Les sensibilisation et plaidoyer mené par les agences et leurs partenaires de mise en oeuvre auprès des autorités au niveau Régional, départemental et communal ont permis de les convaincre de l'intérêt voire même la nécessité de l'implication des femmes et des jeunes pour la consolidation au Niger mais aussi les pays voisins notamment le Mali.

Quatre (4) rencontres de redynamisation de redynamisation/ création des mécanismes ont été réalisées dans les communes de Bankilaré, Goroual, Ayerou et Banibangou ayant regroupé plus de 80 personnes a permis l'intégration de 40% des femmes et des jeunes. Ces derniers se sont sentis pour la première fois valorisés et responsabilisés. Les femmes et les jeunes prennent part désormais aux mécanismes de prévention et de gestion de conflit voire mieux à la gestion de la chose publique. Ce renforcement de capacité a débouché sur un répertoire des femmes et des jeunes membres des mécanismes de consolidation de la paix.

Le Secrétaire Général représentant le Gouverneur de la Région de Tillabéri à l'occasion de la visite des donateurs du PBF a salué le travail accompli par ONU FEMMES Niger et ces partenaires pour l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix.

Résultat 2: D'ici la fin du projet, les forces de défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne pénale intègrent les droits humains, particulièrement les droits des femmes et le genre dans leurs missions dans la zone d'intervention et développent une relation de confiance avec les communautés.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Durant cette année, des campagnes de sensibilisations ont été organisées avec les communautés en vue de mieux s'ouvrir à l'action et la présence des autorités et des services. Ainsi, deux rencontres au Niger et au Mali qui ont réuni près de 100 personnes entre les forces de défenses et de sécurité, la chaîne pénale ainsi que les organisations de la société civile ont permis d'échanger sur les rôles des uns et des autres. A la suite de ces échanges, les forces de défense et de sécurité et la chaîne pénale ont assuré avoir une meilleure compréhension de leurs liens mutuels de collaboration. Ils ont à la suite de ces rencontres, décidé de rester en contact permanent pour le partage et le renforcement de la compréhension mutuelle autour des cas qui seront présentés à l'avenir.

Aussi le cadre d'échanges (rencontre) a été mis à profit pour échanger sur différents dossiers judiciaires au niveau transfrontalier et dégager des pistes de maintien et de renforcement de la collaboration au niveau professionnel et individuel. Lors des rencontres, les défis liés à la collaboration entre ces acteurs sur le terrain et les communautés ont été identifiés et des recommandations ont été formulées pour faire face à ces défis. L'objectif était de recouvrer la confiance des populations vis-à-vis des forces de défense et de sécurité ainsi des services de justice.

En plus un répertoire de toutes les organisations intervenant sur la thématique Femmes, paix et Sécurité dans la Région de Tillabéri. Et la capacité de 120 (70% de femmes) représentants des organisations de la société civile sont renforcés sur le rôle, mandat des FDS et des acteurs de la chaîne pénale ainsi que les voies de recours, signalement et renforcement, et le plaidoyer pour les organisations de la société civile. Les participants outillés ont pris l'engagement de partager les nouvelles connaissances acquises au cours de ces sessions de formation de formateur.

Résultat 3: Le partage d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les thématiques du projet sont promus par une approche transfrontalière et sous régionale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Ces rencontres ont offert aux participants, un cadre idoine pour passer en revue l'ensemble des sujets qui entachent la paix et la sécurité dans l'espace de vie des populations Maliennes et Nigériennes. Les rencontres ont réuni chacune plus d'une cinquantaine de personnes ressources, notabilités coutumières, traditionnelles et religieuses et les autorités notamment du Mali (Préfet, sous-préfet, Maires) des circonscriptions concernées. Les débats ont été menés de façon libre et directe avec une remarquable participation de tous les acteurs invités. La forte implication et participation des autorités administratives, des organisations de la société civile, des jeunes et des femmes ont marqué l'ensemble des travaux des dits ateliers. Le niveau des débats et la qualité des interventions ont démontré à suffisance la place qu'occupe les questions sécuritaires et communautaires dans le quotidien des acteurs locaux et le développement de ces localités. Les rencontres ont aussi permis aux participants de faire quelques recommandations d'amélioration parmi lesquelles on peut retenir entre autres :

- o Valoriser les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion (justice traditionnelle) ;
- o Organiser des visites et cadres d'échanges réguliers entre les autorités et leaders communautaires du Mali et du Niger ;
- o Faire un suivi et une évaluation du plan d'action de façon semestrielle.

Résultat 4: N/A

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Ce projet est soutenu par les Gouvernements du Mali et du Niger à travers les Ministères (Maliens et Nigériens) de Tutelle (Défense et Ancien Combattant, Cohésion sociale et paix, Promotion de la Femme, Sécurité, Haute autorité à la Consolidation de la Paix) parce qu'il soutient les priorités et répond aux préoccupations actuelles concernant les zones frontalières des deux pays. Les Ministères sont directement responsables pour la mise en œuvre de certaines activités du projet en lien notamment avec le renforcement de capacités des forces de défense et de sécurité et des représentants des organisations de la Société Civile. Sur le terrain, l'implication des autorités (gouverneurs, préfets, sous-préfets, Maires, chefs de villages etc.) et des communautés (leaders personnes ressources, OSC, femmes, jeunes) est systématique dans toutes les actions qui sont mises en œuvre. Ces autorités</p>
---	--

	<p>prennent une part active au cours de la mise en oeuvre des activités et n'hésitent pas à orienter les acteurs. Le Secrétaire General Adjoint du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection du Niger a personnellement conduit la mission de renforcement de capacité des représentant-e-s de la société civile et les organisations féminines et des autorités au niveau Communales ont participé aux sessions de renforcement de capacité dans les quatre communes au Niger.</p>
<p>Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les plans de suivi des partenaires de mise en œuvre du projet des deux pays sont tirés chacun du plan de suivi du projet pour garder la cohérence dans la collecte et l'interprétation des données. Elles adoptent et utilisent des méthodes de suivi appropriées, les sources d'informations et les rôles. Le suivi opérationnelles, technique et stratégique est renforcé par les points focaux genre au niveau des ministères et services de la justice, de la défense et de la sécurité, et aux niveaux des mécanismes de contrôle interne (parties prenantes) et externe. Les termes de références des différentes activités sont validés par les agences conformément aux indicateurs du document de projet.</p>
<p>Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non applicable pour la période du rapport</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Non applicable pour la période du rapport</p>
<p>Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les rencontres d'échanges et de concertations organisées avec l'appui du projet ont offert à chaque fois aux autorités le cadre pour faire passer des importants et évoquer des sujets prioritaires et divers dans l'intérêt général. Lors de la visite des donateurs du PBF, le Secrétaire Général du Gouvernement de Tillabéri pour l'important travail abattu par ONU FEMMES Niger et ces partenaires pour l'intégration et le renforcement de capacité des femmes, des jeunes et des autorités locales pour la Consolidation de la paix.</p>
<p>Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des</p>	<p>Les mesures prises sont : - L'implication des autorités et des acteurs/leaders/décideurs communautaires locaux y</p>

<p>résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>compris les OSC des femmes et des jeunes à tous les niveaux dans la mise en œuvre des activités ; - Le renforcement de capacité des acteurs clés.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pour faire face à la situation grandissante d'insécurité dans la zone ; les agences ont fait le transfert de risque et l'analyse de critique. Ainsi, les partenaires de mise en œuvre face à l'insécurité ont prévu des arrangements tels que l'utilisation des véhicules et motos de location avec chauffeur (qui maîtrisent la zone et les routes sûres) pour assurer la mobilité et l'accès sécurisé des agents du projet aux populations bénéficiaires.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>-Le renforcement des capacités des femmes et des jeunes membres des mécanismes de la consolidation de la paix ; - L'appui au plaidoyer en faveur de l'intégration et l'implication des femmes et des jeunes dans les mécanismes formels et informels de prévention et gestion des conflits locaux; - Les données statistiques sur les femmes et les jeunes et des organisations intervenant sur la thématique femmes, paix et sécurité dans la zone d'intervention. Plus 160 sont formées sur la Gestion non violente des conflits, l'élaboration de plan d'action et plaidoyer, formulation de message de paix don't 90 Femmes.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les besoins notés sont surtout liés au renforcement de capacité des partenaires d'exécution du projet sur les méthodes de suivi des indicateurs de résultats à adapter dans un contexte de sécurité changeant.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 D'ici la fin du projet, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les femmes et les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local	Indicateur 1.1 <input type="checkbox"/> Nombre de conflits non gérés en diminution au niveau communautaire	A déterminer (diagnostics)	50% de diminution par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes)	Pas d'information pour la période		
	Indicateur 1.2 <input type="checkbox"/> Niveau de satisfaction des communautés par rapport aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits	A déterminer (diagnostics)	+ 1 par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une	Pas d'information pour la période		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)			
	Indicateur 1.3 <input type="checkbox"/> Appréciation de la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits	A déterminer (diagnostics)	+2 niveaux par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Ne participe pas, 2. Participe, 3. Participe et défend son point de vue, 4. Participe,	Pas d'information pour la période		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			défend et fait accepter son point de vue)			
Produit 1.1 Deux diagnostics détaillés sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits sont disponibles sur leur fonctionnalité, efficacité, les degrés d'inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de	Indicateur 1.1.1 Qualité des analyses situationnelles	0	1 diagnostic détaillé disponible et validé par pays	deux diagnostics détaillés ont été réalisés et validés par toutes les parties prenantes dans chaque pays		
	Indicateur 1.1.2 Degré de contribution des femmes et des jeunes aux diagnostics	0	Au moins 30% de leurs contributions sont pris en compte dans les rapports des diagnostics	35 % de contribution des femmes et des jeunes dans le rapport diagnostic.		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
collaboration entre les différents niveaux						
Produit 1.2 Deux plans d'action sont élaborés et mis en œuvre pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des femmes et des jeunes	Indicateur 1.2.1 Taux de mise en œuvre des plans d'action (spécifier la valeur de l'indicateur pour les actions concernant les femmes et les jeunes)	0	75%	15%		
	Indicateur 1.2.2 Augmentation du nombre d'initiatives entreprises par les femmes et les jeunes avec les connaissances acquises en	0	50% par rapport à la situation de référence	23%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	matière de prévention et gestion des conflits					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 D'ici la fin du projet, les forces de défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne pénale intègrent les droits humains, particulièrement les droits des femmes et le genre dans leurs missions dans la zone d'intervention et développent	Indicateur 2.1 Degré de confiance entre les communautés et les FDS / acteurs de la chaîne pénale	a déterminer (par le diagnostic)	+1 niveau par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très confiant, 2. Confiant, 3. Peu confiant, 4. Pas du tout confiant)	Pas d'information pour la période		
	Indicateur 2.2 Niveau de connaissance des	A déterminer (diagnostics)	+2 niveaux par rapport à la situation de	Pas d'information pour la période		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
une relation de confiance avec les communautés	droits et recours par les communautés locales		référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très bonne conna			
	Indicateur 2.3 Niveau d'appréciation de la collaboration entre les FDS et les acteurs de la chaîne pénale dans la zone du projet	A déterminer (diagnostic)	+2 niveaux par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une éc			
Produit 2.1 Quatre plan d'action de renforcement	Indicateur 2.1.1 Qualité des diagnostics	0	4 diagnostics détaillés disponibles et validés par les	Deux diagnostics réalisés à Ansongo et Menaka et 2 en cours de		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des capacités techniques des FDS et acteurs de la chaîne pénale sur les question d'intégration des droits humains(y compris les droits des femmes et le genre) sont élaborés et mis en oeuvre	Indicateur 2.1.2 Qualité des diagnostics	0	FDS et les acteurs de la chaîne pénale (2 par pays) Niveau de prise en compte des femmes dans les plans de renforcement des capacités des FDS	realisation dans les communes de Bankilare, Goroual, Ayerou et Banibangou Les rapports des diagnostics ont été restitués et validés par l'ensemble des acteurs au Mali		
Produit 2.2 Deux plans d'action de renforcement des capacités des organisations de la société	Indicateur 2.2.1 Taux de mise en œuvre des plans d'action de renforcement de capacités des organisations de la société civile et des organisations	0	75%	15%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
civile et des organisations de femmes est élaboré et mis en oeuvre sur les rôles mandats des FDS et des acteurs de la chaîne pénale avec une approche basée sur les droits humains et le genre	de femmes					
	Indicateur 2.2.2			Quatre sessions de formation pour les organisations de la société civile et organisations des femmes dans les communes de Bankilare, Ayerou, Goroual et Banibangou.		
Produit 2.3 Deux mécanismes de redevabilité sont opérationnels (missions FDS et	Indicateur 2.3.1 Nombre de SOPs et d'outils mis en place et qui intègrent les questions de genre	Données de base : 0	Cible : 6	2		
	Indicateur 2.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
acteurs de la chaîne pénale y compris l'intégration du genre)	Indicateur 2.3.2 Nombre des mesures ou actions prises par chaque mécanisme pour protéger les droits des femmes et promouvoir le genre Base de données : 0 Cible : 6 actions	Base de données : 0	Cible : 6 actions			
Résultat 3 Le partage d'expérience s et de bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les thématiques du projet sont promus par une approche	Indicateur 3.1 Construction d'un agenda commun sur les thématiques transfrontalières par les réseaux de femmes	0	1			
	Indicateur 3.2 Appréciation de la pertinence des bonnes pratiques documentées par rapport aux besoins	A déterminer (diagnostics)	+ 2 par rapport à la situation de référence et spécifier la valeur de l'indicateur			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
transfrontalière et sous régionale	d'apprentissage		selon les femmes et les jeunes (selon le cas pour ces derniers) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)			
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Deux mécanismes de redevabilité sont opérationnels (missions FDS et acteurs de la chaîne pénale y compris	Indicateur 3.1.1 Nombre de réseaux fonctionnels	0	3 (un dans chaque pays et un au niveau transfrontalier)			
	Indicateur 3.1.2 Nombre d'initiatives communes de plaidoyer initiées par les réseaux	0	3			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
l'intégration du genre)	d'organisations de femmes aux niveaux transfrontalier et sous régional					
Produit 3.2 De bonnes pratiques relatives à l'amélioration du climat de confiance entre les FDS, les acteurs de la chaîne pénale et les communautés sont documentées et partagées	Indicateur 3.2.1 Nombre d'exercices de capitalisation conduits	0	3 (1 exercice de capitalisation de bonnes pratiques par pays et 1 au niveau transfrontalier)	na		
	Indicateur 3.2.2 Nombre de rapport de capitalisation diffusé	0	1	1		
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Sur la première tranche d'un montant de \$256 814 reçu par ONU FEMMES, il enregistre un taux de réalisation de 86%.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: La requête de la demande de la première tranche du bureau ONU FEMMES Niger a été transmise à ONU FEMMES Mali étant le lead du projet avec un taux de réalisation 84%.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Non applicable pour ce rapport

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Pour ONU FEMMES Mali les dépenses prévues axées sur l'égalité des sexes s'élèvent à 364 261 \$. Pour ONU FEMMES Niger les dépenses prévues axées sur l'égalité des sexes s'élèvent à 170 632 (Montant des fonds alloués aux partenaires de mise en œuvre) \$ pour cette année de mise en œuvre.

Veillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.