

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel 2019

DATE DE RAPPORT: 26 octobre 2019

Titre du projet: Action de la jeunesse pour la cohésion sociale à Tillabéry (Youth ACT) Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113457	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): Mercy Corps, Organisation Non Gouvernementale Internationale enregistrée au Niger Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Cercle Dev au Niger Jeunesse-Enfance-Migration-Développement au Niger	
Date de début du projet¹: 18/12/2018 Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PBF 1st tranche : \$ 525 000 PBF 2 nd tranche : \$ 525 000 PBF 3 rd tranche : \$ 450 000 : \$ Total: 1 500 000 \$ <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1	
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Ibrahim Wadi OUSMANE TAHER, Program Manager et Emilie COURTABESSIE TANKORA, Conflict Mitigation & Social Cohesion Portfolio Manager Rapport approuvé par: Robert LANKENAU, Country Director et Margaret MUNROE, Program Officer Africa Region Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Toutes les activités préparatoires du projet ont été achevées y compris les analyses genre, Do No Harm et baseline et servent de feuille de route dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les structures de jeunes ont été recensées ou créées et des points focaux et mentors des structures des jeunes ont été identifiés dans les villages partenaires du projet. Les activités de formation et sensibilisation ont commencé à leur endroit et sont systématiquement restituées au niveau village. Une typologie des conflits a été réalisée avec les jeunes et les autorités locales sur les 30 villages. Cette typologie servira de base au travail de développement des plans d'action pour la paix qui seront développés par les jeunes. Ces plans d'actions seront aussi à la base du travail de mise en relation des jeunes avec les leaders locaux. Une grande partie des activités de sensibilisation et formation à l'endroit des participants est maintenant terminée, concourant à la poursuite des trois grands résultats du projet. La seconde période se concentrera sur les activités de soutien socio-économique aux jeunes : la réalisation des plans d'action économique et des plans d'action pour la paix qui constituent le cœur du projet Youth ACT et permettront de renforcer la participation globale des jeunes dans leur communauté. Globalement, les activités du projet sont en bonne marche conformément à la planification, excepte les plans d'action socio-économique des jeunes qui accusent un retard (2 mois).

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'approche holistique permettant de combiner plusieurs type d'activités complémentaires, intervenant de façon simultanée sur les facteurs de vulnérabilité et de résilience des communautés face à l'extrémisme violent constitue le cœur du travail de Mercy Corps dans le cadre de ce projet. Le projet s'appuie sur les résultats d'un projet de recherche précédent (projet VRAI, Vulnerability and Resilience Assessment Initiative) qui avait fait ressortir ces facteurs principaux de résilience et vulnérabilité dans la région de Tillabéri. Il combine des activités de sensibilisation & formation, avec des activités de soutien économique, tout en donnant l'opportunité aux jeunes de développer des actions de cohésion sociale, leur permettant de se sentir reconnu et utile dans la société. En effet, le facteur économique avait été identifié dans la région de Tillabéri par le projet VRAI comme le facteur de vulnérabilité le plus important, tandis que la culture de la paix avait été identifié comme le facteur de résilience le plus important. L'approche de recherche-action de Mercy Corps permet de développer une connaissance approfondie des problèmes et de réfléchir avec la communauté à des solutions adaptées. La complexité du contexte implique généralement des réponses multisectorielles agissant sur

plusieurs variables. Le projet Youth ACT combine action citoyenne/gouvernance, aux réponses économiques et à la formation, à la sensibilisation sur les thématiques de la consolidation de la paix.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Les cycles de formation pour les jeunes nous ont permis de travailler sur différentes thématiques complémentaires autour de la consolidation de la paix & la cohésion sociale, la bonne gouvernance et l'inclusion : vie associative/capacités organisationnelles, leadership et citoyenneté, Gestion non violente de conflits/cohésion sociale et en médiation/négociation. Cent vingt jeunes ont été formés et ces 120 jeunes ont restitué les formations à 1774 personnes. De plus, l'inclusion et le travail de collaboration réalisé avec les autorités pour permettre les formations de ces jeunes nous permet d'avancer dans le cadre d'un travail de fond de sensibilisation et changement de comportement à la fois des jeunes mais aussi des autorités locales dans le cadre de ce projet. Ce travail en partenariat avec les autorités nous permet de préparer le terrain d'un dialogue et d'une collaboration future entre les jeunes et les autorités. En effet, la mobilisation communautaire autour de projets communs, incluant les jeunes et les autorités, est garant du renforcement de la cohésion sociale.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Les participants mentionnent que les activités du projet Youth Act commencent à renforcer la cohésion sociale au sein de leurs communautés.

Nafissa, 20 ans, village de Moudouk (Banibangou) : « Au sein de notre village, les jeunes filles ne savent pas qu'elles constituent une force pour la communauté et qu'elles ont un rôle à jouer dans le processus de la consolidation de la paix et la cohésion sociale au sein de la communauté (...) Le projet Youth Act, à travers l'ONG JMED, est venu vers nous pour rassembler les jeunes filles de chaque partie du village pour créer un espace où les jeunes filles peuvent travailler ensemble pour un même objectif et pour un seul village. Cette approche du projet Youth Act nous a émerveillé et raison pour laquelle au cours d'une assemblée villageoise, devant les deux chefs du village et la communauté nous avons décidé ensemble de nommer notre espace d'échange "Fada Al-Islam" avec comme objectif "promotion al-islamtarey" (promouvoir la culture de la paix).»

Ali, 34 ans, village de Karta (Téra) témoigne: « Juste après les formations faites par l'ONG JMED et Mercy Corps, notre fada a débuté des activités qui renforcent la cohésion sociale entre les jeunes et la communauté à travers la salubrité dans le village. Notre souhait pour le projet est de renforcer notre initiative en nous appuyant en matériels (râteaux, des pelles, brouettes, etc.) pour faciliter la participation des jeunes dans les activités communautaires."

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Le principal défi sur ce projet est l'insécurité qui touche l'ensemble de notre zone d'intervention. En mai, l'interdiction de se rendre sur le terrain sans escorte pendant trois

semaines a retardé la mise en œuvre de la baseline. Le 24 octobre 2019, une directive du Ministère de l'Intérieur interdit de nouveau les déplacements des représentants des organisations humanitaires dans les départements de la zone de Tillabéri sans escorte militaire. Pour des raisons de neutralité, l'utilisation des escortes est contraire à la politique de Mercy Corps. Cette décision contraint, en conséquence, l'organisation à stopper tout mouvement sur le terrain et nous conduit à redéfinir la façon dont nous allons intervenir pour ne pas retarder les activités du projet. D'ores et déjà, des réflexions sont en cours. Un autre défi majeur concerne le travail avec les communautés nomades. La mobilité de ces communautés, même si elle est périodique, pose des problèmes dans le cadre de l'exécution du projet, dans lequel il est prévu que les communautés participent à une suite d'activités échelonnées dans le temps. Par ailleurs, la mobilisation des femmes constitue aussi un problème important, essentiellement en zone nomade et insécure. Pour pallier à ces difficultés, le calendrier d'intervention sera revu avec les participants de ces zones pour l'adapter à leurs contraintes. Des discussions seront engagées avec les communautés sur la mobilisation des femmes.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Avec 50% de temps écoulé dans la mise en œuvre du projet Youth ACT, nous sommes à un taux de consommation budgétaire de 35 % au 30 septembre 2019. L'arrivée tardive de l'équipe de projet au complet puis les éléments sécuritaires ayant retardés la mise en œuvre de la Baseline permettent d'expliquer le retard de mise en œuvre. La dégradation de la situation sécuritaire, les nombreux vols de véhicules et attaques dans la zone ont réduit la mobilité des partenaires au développement suite à des restrictions de l'Etat Nigérien, empêchant les interventions sans escorte armée. Par conséquent, les activités terrain ont dû être suspendues pendant le mois de mai en attendant la levée des interdictions. Cela a engendré du retard dans la tenue de la baseline et, par conséquent, de l'ensemble des activités du projet. Dorénavant, les activités ont bien commencé et nous espérons rattraper le retard. Une révision de la planification à mi-parcours sera très bientôt organisée avec nos partenaires de mise en œuvre.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- vidéo sur le projet Youth ACT (large auditoire, faire connaître le projet)
- synthèse et rapport complet de la typologie des conflits réalisés avec les jeunes (partenaires intéressés)
- Histoires des jeunes (large auditoire, faire connaître le projet et situation des jeunes dans la zone)
- rapport de baseline (partenaire UNPBF)

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur engagement social et économique positif dans les communautés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Après la sélection participative des villages et la mise en place des comités de pilotage au niveau villageois, les structures des jeunes ont été identifiées et sélectionnées ou à défaut, créées, dans les 30 villages d'intervention sur les quatre départements. Au sein de ces structures, cent vingt jeunes, points focaux et mentors ont été identifiés (4 par village dont 2 points focaux et 2 mentors par village) dont 37 femmes et 83 hommes. Les points focaux ont été désignés par leurs structures pour servir de relai tout au long du projet. Les mentors ont pour rôle d'accompagner les jeunes des structures et particulièrement les points focaux. Ils ont été sélectionnés sur des critères d'âges et de leadership. Ils sont représentatifs de l'ensemble de la communauté.

Les points focaux et mentors des jeunes ont été sensibilisés et formés sur différentes thématiques permettant de renforcer les capacités des jeunes en termes d'aptitudes à la vie quotidienne, de gestion organisationnelle, de citoyenneté et respect de la diversité et des droits de l'homme.

Ils ont été formés en vie associative/capacités organisationnelles, leadership et citoyenneté, en Gestion non violente des conflits/cohésion sociale et en médiation/négociation. Ces 120 jeunes et mentors ont restitué les formations à leur associations et groupements au niveau village à 1774 personnes dont 1006 hommes et 768 femmes, 1502 jeunes et 172 adultes.

Résultat 2: Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Cent vingt jeunes hommes et femmes médiateurs ont été identifiés et formés en médiation et négociation par l'ONG Cercle Dev sur les quatre départements. Les jeunes points focaux et mentors sont connus des comités de pilotage villageois incluant les autorités locales. Les autorités locales suivent les différents cycles de formation que les jeunes sont entrain de recevoir. L'implication des autorités dans toutes ces activités permet d'asseoir les préalables aux mises en relations des jeunes et des autorités pour les activités conjointes qui suivront.

En collaboration avec l'association GeoAnalytics, notre partenaire JMED mène une série d'activités sur les jeunes et l'utilisation des médias sociaux. Actuellement, une étude sur l'utilisation des médias sociaux chez les jeunes de la zone est en cours. Les résultats serviront

de base à l'élaboration de formations puis à l'accompagnement au partage d'information sur les activités menées par les jeunes sur les réseaux sociaux.

Résultat 3: Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre différents groupes aux niveaux local, régional et national

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les 120 jeunes, points focaux et mentors, ont élaboré ensemble, avec leurs autorités locales, les typologies des conflits sur leurs localités. Cette analyse avait pour objectif de faire ressortir les principaux conflits au niveau de chaque village, en faisant ressortir les conflits les plus violents ou risquant de dégénérer en violence, d'identifier le potentiel conflictuel existant au sein de la communauté/population et entre les jeunes et le reste de la communauté, entre les différentes ethnies et/ou communautés, mais aussi les acteurs des conflits et les principaux défis pour la résolution des conflits et l'apaisement des tensions. Cette typologie a fait suite à une formation des jeunes en Gestion Non Violente des Conflits et Cohésion Sociale. Ce travail servira de base au développement de plans d'actions de paix, qui seront portés par les jeunes mais réalisés conjointement entre les jeunes et les leaders communautaires, afin de leur permettre de réfléchir ensemble à des solutions et de réaliser ensemble des projets visant à améliorer la cohésion sociale. La formation en médias sociaux et le partenariat avec les radios communautaires permettront aux jeunes de réaliser des plans d'action de paix en utilisant les médias adaptés et consultés dans la région. Cela permettra de toucher largement les jeunes.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>L'ensemble des institutions étatiques auxquelles le projet a été présenté se sont montrées engagées dans la bonne réalisation de ce projet. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, qui dépend directement de la Présidence de la République du Niger est Maître d'Ouvrage dans l'exécution de projet. Les différentes institutions de tutelles (Ministères) ont été rencontrées individuellement au démarrage du projet. Ces institutions nous ont mis en relation avec leurs services au niveau local, avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les institutions, au niveau de chaque département, ont participé à la sélection des villages. Les services techniques, en fonction de leur expertise, sont sollicités pour appuyer la mise en œuvre. Nous travaillons pour exemple actuellement avec le Ministère de la promotion de la femme et de</p>
---	--

	la protection de l'enfant, pour la mise en place des espaces sûrs.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Le Monitoring and Evaluation Plan a été élaboré et finalisé avec les partenaires locaux avec désignation des structures responsables pour le suivi de chaque activité. Sa version validée est disponible. La baseline a été réalisée en juillet, le rapport de baseline est joint à ce rapport. Les indicateurs sont renseignés de façon mensuelle. La responsabilité quant à la collecte des données entre Mercy Corps et ses partenaires est définie dans le IPTT (Indicator Performance Tracking Table) et coordonnée par l'assistant suivi-évaluation du projet Youth ACT.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Non Applicable
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Non
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Non
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Un Plan de clôture d'une durée de 3 mois et prévu pour les trois derniers mois du projet. Des réflexions sur la capitalisation des acquis, la durabilité des interventions et les éventuelles suites à donner seront menées pour l'élaboration de ce plan de clôture.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Eu égard au vol des véhicules des humanitaires et aux attaques fréquentes proches de nos villages d'intervention, les activités terrains continuent. L'évaluation des axes empruntés par notre équipe, la mesure de ne pas utiliser les véhicules de la structure ainsi que la coordination avec les autorités locales préalablement à chaque mission constituent des mesures de mitigation des risques. Enfin, la mise en place des comités de pilotages, des points focaux, des mentors, des jeunes médiateurs au niveau de la zone, issus de la communauté favorise l'acceptation du projet et la possibilité de continuer les interventions.
Égalité entre les sexes : Au cours de la période	Une analyse genre a été menée par Mercy Corps et

<p>considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>ses partenaires, les résultats de cette analyse constituent un guide dans le cadre de la réalisation des activités. De manière générale, les inégalités et l'exclusion des femmes se manifeste à travers la pauvreté, le manque d'éducation, la dépendance, la surcharge de travail domestique (tâches ménagères) et le faible accès aux ressources économique. Ces facteurs sont une entrave à la pleine participation des femmes aux projets et aux instances décisionnelles au niveau local. C'est pourquoi, dans le cadre du projet Youth ACT est prévu la mise en œuvre d'activités spécifiques sur le genre. La mise en place des espaces sûrs et les groupes de masculinités positives interrogeront les stéréotypes liés au genre en prônant l'égalité des chances. Les activités de soutien socio-économique, en visant spécifiquement 1000 jeunes filles sur les 2500 jeunes touchés, permettra également de contribuer à l'égalité des chances en permettant à des jeunes filles de développer des projets économiques leur permettant d'accéder à leurs propres ressources. Au cours de la période, aucune activité n'a été menée à l'endroit spécifique des femmes. Cependant, un quota de 30% est respecté dans le ciblage des participants conformément à la proposition de projet. Très bientôt, les activités autour des espaces sûrs et de la masculinité positive, activités spécifiquement dédiées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes, seront mises en œuvre.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Pour l'efficacité dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un renforcement continu des équipes de Mercy Corps et des partenaires de mise en œuvre est mis en place. Durant la période, les équipes de projet Mercy Corps, et de nos partenaires locaux Cercle Dev et JMED ont été formés sur différentes thématiques (genre et protection, Do No Harm, collectes de récits, HEAT (Hostile Environment Awareness Training). Les partenaires de mise en œuvre sont accompagnés sur le volet procédures administratives et finances par notre équipe Finance de Mercy Corps.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur engagement social et économique positif dans les communautés	Indicateur 1.1 Pourcentage de jeunes qui pensent que l'utilisation de la violence à des fins sociales ou politiques n'est jamais justifiée (desaggrégé par âge et par sexe)	29%	34%	Sera déterminé à la fin du projet		
	Indicateur 1.2 Pourcentage d'adultes qui affirment que les jeunes contribuent à la sécurité et à une société productive (désagrégés par sexe / âge)	68.5%	78.5%	Sera déterminé à la fin du projet		
	Indicateur 1.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.1 L'entrée dans la communauté est facilitée à travers la création d'un comité de pilotage villageois et la sélection de groupements ou d'associations ainsi que leur formation	Indicateur 1.1.1 Nombre de comités de sélection et de suivis village créés	PV de mise en place	30	30		
	Indicateur 1.1.2 Nombre de filles et de garçons âgés de 15 à 35 ans engagés activement dans des espaces sûrs et des groupes de masculinité positive (désagrégés par sexe)	Fiches de présence pour chaque activité	1000 dont 400 filles			
Produit 1.2 Les capacités des jeunes sont renforcées en savoir être, en management	Indicateur 1.2.1 Nombre d'espaces sûrs et de groupes de masculinité positive créés ou soutenus/renforcés (désagrégés par type)	Fiches de présence pour chaque activité	50	Processus de mise en place en cours		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des organisations , en citoyenneté et respect des droits humains et des diversités	d'organisation) Indicateur 1.2.2 Nombre points focaux/mentors de jeunes formées sur la capacité organisationnelle et le leadership	Liste de présence + rapport de la formation	120	120		
Produit 1.3 Les jeunes participent et promeuvent le développement économique et le développement d'activités dans leurs communautés quel que soit leur appartenance ethnique	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans d'action socio-économique élaborés	Plan d'action + Rapport d'activité	120	Processus étude de marché en cours		
	Indicateur 1.3.2 Nombre de projets de formation des jeunes ou de renforcement des moyens de subsistance réalisés avec soutien financier et/ou technique	Plan d'action +Rapport d'activité +PV de sélection des plans d'actions	110			
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du gouvernement	Indicateur 2.1 Pourcentage de structure de jeunes affirmant que les autorités locales tiennent compte de leurs besoins et de leurs opinions (désagrégés par âge et par sexe)	42%	57%	Sera déterminé à la fin du projet		
	Indicateur 2.2 Pourcentage de jeunes hommes et femmes qui conviennent qu'ils sont appréciés pour leur contribution à la sécurité et la productivité de la société. (désagrégés par âge)	66%	81%	Sera déterminé à la fin du projet		
	Indicateur 2.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 2.1 Les jeunes ont accès aux instances de décision, les influencent et partagent des informations, des ressources et des outils pour susciter et promouvoir des changements systémiques dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'égalité dans leurs communautés (sur le terrain et	Indicateur 2.1.1 Nombre de structures de prise de décision avec un cadre d'implication et de participation des jeunes.	Baseline/endline	45	Sera déterminé à la fin du projet		
	Indicateur 2.1.2 Nombre de réunions / assemblées permettant aux jeunes filles et garçons d'exprimer leurs besoins aux leaders	PV des assemblées/réunions + listes de présence	30	Processus en cours		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
virtuell						
Produit 2.2 Les jeunes leaders sont formés à la médiation, à la négociation et à la communication non violente	Indicateur 2.2.1 nombre de jeunes (désagrégés par sexe et par âge) ayant participé aux foras.	Liste de présence + rapport de la formation	90			
	Indicateur 2.2.2 Nombre et pourcentage de jeunes leaders (désagrégés par sexe et par âge) qui affirment avoir amélioré leur capacité en négociation et prévention de la violence avec les acteurs locaux	Rapport de formation qui comprend les résultats de pré et post test des jeunes leaders	90	120 points focaux et mentors dont 36 femmes formés en gestion de conflits et 120 jeunes sont entrain d'être formés en médiation		
Produit 2.3 Les leaders et mentors locaux des jeunes	Indicateur 2.3.1 Nombre de mentors (désagrégés par sexe) formés.	Rapport de formation	120			
	Indicateur 2.3.2	Rapport de	120			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
adultes sont soutenus dans leurs efforts pour promouvoir une paix durable et un dialogue entre les différents groupes de leur communauté.	Nombre de mentors (désagrégés par sexe) engagés avec les jeunes mentorés .	suivi de mentorat, fiche de seances de mentorat				
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre différents groupes aux	Indicateur 3.1 % de jeunes (désagrégés par sexe / âge) qui pensent avoir une influence au sein de leur communauté pour la consolidation de la paix	64%	74%	Baseline réalisée		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
niveaux local, regional et national	Indicateur 3.2 Pourcentage de personnes qui pensent que les plans d'actions de paix développés par les jeunes répondent aux préoccupations de paix et de conflit (désagrégés par sexe / âge)	Endline report	60%	Fin du projet		
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 Les jeunes animent et participent à des forums communaux, départementaux et régionaux (au moins 12 forums / assemblées), ainsi qu'à des	Indicateur 3.1.1 Nombre de cartographie de conflit élaborées.	Cartographie de conflit et rapport d'activité	30	Les jeunes des 30 villages ont participé à la cartographie. Des synthèses par départements ont été faites.		
	Indicateur 3.1.2 Nombre de plans d'action développés par les jeunes pour promouvoir la paix	Plan d'actions de paix	60			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
réunions de plaidoyer aux niveaux régional et national (au moins 2 réunions), afin de partager les leçons et les plans avec les décideurs clés et les acteurs de la	et la tolérance					
Produit 3.2 Les jeunes et les dirigeants réunis au sein des communautés et des communes élaborent des plans d'action communautaires qui	Indicateur 3.2.1 Nombre de réunions communautaires organisées pour partager les résultats des projets de jeunes	PV de réunions + Rapport d'activité	30			
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes recevant une formation et des informations sur le	Liste de présence, module de formation, rapport de	30			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
intègrent les plans des communes afin de promouvoir la paix et la tolérance.	plaidoyer (désagrégés par sexe / âge)	formation incluant les résultats de pré test et post test				
Produit 3.3 Les jeunes promeuvent des messages (avec le soutien de HCNTIC) à travers les médias sociaux, les événements, la radio, la presse écrite, etc. sur les meilleures pratiques en matière de résolution des problèmes de	Indicateur 3.3.1 Nombre de jeunes ayant été formés sur l'utilisation des médias sociaux.	Liste de présence, module de formation, rapport de formation incluant les résultats de pré test et post test	TBD			
	Indicateur 3.3.2 Nombre de personnes atteintes ou ayant reçu des messages d'instauration de la paix à travers les médias et événements (désagrégés par	TBD	TBD			

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
société permettant le développement de la cohésion sociale et le développement durable	type de media/événement)					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 35 % du budget total au 30 septembre 2019 et 100% de la première tranche.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Le petit retard dans les dépenses est dû au démarrage du projet, à l'installation de l'équipe et aux événements sécuritaires récents intervenus dans la zone du projet, ayant limité les déplacements au niveau des villages sélectionnés. Ces événements ont retardé la baseline et par conséquent les autres activités du projet. Cependant, depuis août, les activités sont menées de façon à rattrapper le retard.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Dans le document du projet, 624 677,366 \$ ont été prévus pour les activités axées sur le genre et à ce jour 107 485 \$ dépensés.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.