

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Tchad

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2019

Titre du projet: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113491	
Modalité de financement PBF: <input type="checkbox"/> IRF <input checked="" type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): UNICEF, UNDP, HCDH et PAM	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Justice en charge des Droits Humains, Ministère de la Jeunesse et Sport, Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, CRS, Union des Femmes pour l'Éducation à la Paix, l'Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales (APLFT), la ligue Tchadienne des droits de l'homme (LTDH), l'Association des Femmes Juristes du Tchad (AFJT)	
Date de début du projet¹: 18 Décembre 2018 Durée du projet en mois :² 36 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): UNICEF : \$ 1,229,430 PNUD : \$ 891,310 HCDH : \$ 471,460 PAM : \$ 898,800 Total: 3,491,000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une seule tranche	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Jean Mathieu Laroche, Chef de Section Education, UNICEF

Rapport approuvé par: Dr Viviane Van Steirteghem, Représentante UNICEF au Tchad

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Ce rapport montre un très faible niveau de mise en œuvre. Cela indique que de nombreuses activités prévues pour cette première année ne sont pas réalisées. Les agences doivent penser à une stratégie susceptible d'accélérer le processus de recrutement de partenaires de mise en œuvre afin de s'assurer que ces activités sont exécutées au début du semestre à venir. En dehors des données chiffrées, le rapport doit sortir les effets produits par les activités réalisées ou les engagements pris par les bénéficiaires, qui feront l'objet d'un suivi des résultats du projet dans le cadre de la consolidation de la paix.

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:
Non

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Sur la période d'avril-octobre 2019, les activités préparatoires ont continué et se sont achevées, désormais la mise en oeuvre effective du projet est en cours.

Les principales réalisations de la période couverte sont les suivantes:

-L'identification de 54 collèges et 55 lycées dont 17 au Lac, 21 à Moundou et 71 à N'Djamena, dans lesquels 380 enseignants ont été formés (65 femmes), et 62 seront formés en novembre 2019. Sensibilisés et outillés, les enseignants sont proactifs dans le processus de cohabitation pacifique dans les écoles, ils appuieront la mise en place, en novembre 2019, des 109 clubs de jeunes ambassadeurs.

-La prévalidation des messages et supports de communication sur la cohabitation pacifique et la citoyenneté.

-La participation de 59 autorités administratives et traditionnelles, dont 15 femmes, aux séances d'échanges organisées aux mois d'août et septembre à Bol, Moundou et N'Djaména. Ces séances ont permis d'engager ces acteurs sur le projet et notamment sur l'identification des leaders communautaires et forces de l'ordre qui seront formés sur différentes problématiques relatives aux droits humains. Ces leaders seront identifiés parmi les 524, dont 216 femmes, qui ont participé aux activités de mobilisation communautaire aux mois d'août et septembre à Bol, Moundou et N'Djaména.

-La mise en place du secrétariat PBF. Le chargé de suivi-évaluation est recruté et opérationnel depuis le mois d'août 2019 et le coordinateur a pris ses fonctions fin octobre.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est innovant car il appuyera la matérialisation des résolutions 1325, 2250 et 2419 adoptées par le Conseil de sécurité engageant le Tchad à élaborer et mettre en place un plan d'action national pour la promotion de la participation des jeunes hommes et femmes aux mécanismes de prise de décision au niveau communautaire, de prendre part activement aux élections communales et parlementaires et d'être des acteurs promouvant la culture de la cohabitation pacifique et de la paix communautaire.

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Suite à la formation que 380 enseignants, dont 65 femmes, ont reçu sur l'éducation à la culture de la paix, des participants ont exprimé leurs espoirs, ils ont conscience du rôle qu'ils auront à jouer dans les établissements pour qu'ils deviennent des lieux pacifiques. Également, les enseignants ont compris l'importance d'impliquer les élèves dans ce processus. Selon Mr Tade Tallah, 55 ans, censeur au lycée Ibrahim Mahamat Itno: « cet atelier est une opportunité pour moi qui suis un responsable administratif impliqué dans la gestion quotidienne de conflits entre élèves, élèves-enseignants et parents d'élèves-enseignants. Ma priorité est d'établir les bases d'une relation pacifique entre tous pour œuvrer à une cohabitation pacifique dans mon école ». Il en est de même pour Me Tourmal Sophie, 34 ans, enseignante de français au lycée Littéraire d'Amtougou à N'Djamena : « Grâce aux notions de base acquises durant la formation pour comprendre les conflits en milieu scolaire, j'ai aujourd'hui les moyens de mieux identifier les risques de conflits entre mes élèves d'une part ; et entre les élèves et moi d'autre part et de prendre les dispositions nécessaires pour les éviter. Les fiches pédagogiques sur la cohabitation pacifique et la résolution des conflits, ainsi que l'appui du réseau du club des élèves ambassadeurs de la paix et les associations des parents d'élèves vont nous aider pour faire de notre école un lieu de cohabitation pacifique et de paix ».

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet est très apprécié par les acteurs locaux rencontrés sur le terrain ; cependant, son impact humain réel ne peut pas encore être évalué efficacement car la phase préparatoire vient de s'achever. Au cours de la mise en œuvre opérationnelle, l'impact sera évalué.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a connu du retard dans la mise en œuvre des activités. Certaines composantes du projet ont été confrontées à des défis et ont nécessité des préalables. En effet, du temps consacré à l'information et au plaidoyer pour l'engagement et la redevabilité des leaders administratifs et religieux, des responsables d'associations et des populations bénéficiaires a été nécessaire pour assurer l'acceptation et l'appropriation du projet. Également, des séances de sensibilisation se sont avérées essentielles pour encourager les femmes à prendre la parole en public, les normes sociales locales ne leur permettant pas de se faire entendre, ni de participer au processus de représentativité électorale communautaire et parlementaire. Ainsi, les agences récipiendaires ont engagé des partenariats avec des organisations ayant des antennes locales (CELIAF, Catholic Relief Services) qui ont pour responsabilité de renforcer les capacités des femmes et des jeunes dans la connaissance de leurs droits et de leur rôle dans la gouvernance locale. Ces accords de partenariats avec les partenaires de mise en œuvre mettent plus de temps que

prévu. Désormais, les agences ont revu le PTA conjoint; et les accords de partenariat, tant avec la partie gouvernementale, qu'avec les organisations non gouvernementales sont en cours de finalisation.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: L'environnement légal favorable contribue à la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance locale pour la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Produit 1.1: L'opérationnalisation des résolutions 1325 et 2250 et des stratégies nationales du Genre et de la jeunesse favorise la participation des jeunes, femmes et hommes, y compris des personnes déplacées, à la gouvernance locale, à l'accès à la justice et au processus de consolidation de la paix à N'Djaména, à Moundou et dans la province du Lac.

Une feuille de route devant servir à l'identification des besoins stratégiques des femmes et des jeunes a été élaborée avec l'appui des Ministères. Cette feuille de route servira d'outil principal pour la définition des axes stratégiques des plans d'action nationaux sur la mise en œuvre des résolutions 1325 et 2250. Par ailleurs, un accord de partenariat est en cours de finalisation avec la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) et le Catholic Relief Services (CRS). Cela permettra d'accompagner la mise en œuvre desdites résolutions, à travers des séances de renforcement de capacités des jeunes femmes et hommes dans leurs rôles, leurs droits et devoirs. Ce qui favorisera leur participation à la gouvernance locale et à la consolidation de la cohabitation pacifique au niveau communautaire. Enfin, les responsables des instances juridiques des trois provinces ont donné leur accord et s'engagent à mettre en place des bureaux d'aide juridique et une assistance judiciaire pour l'accompagnement des jeunes hommes et femmes.

Produit 1.2: Les leaders de la société civile, les jeunes femmes et hommes y compris les femmes connaissent les processus et procédures légales de participation citoyenne et engagent des initiatives pour la cohésion sociale et pour la prise de décision au sein des espaces de gouvernance locale à N'Djaména, à Moundou et dans la province du Lac.

Les messages et les supports de communication sur la citoyenneté et la cohabitation pacifique ont été prévalidés en août et seront validés en novembre 2019.

Produit 1.3: La gouvernance locale, l'Etat de droit et la cohésion sociale est améliorée à N'Djaména et dans la province du Lac par des instances de dialogues communautaires qui fonctionnent de manière participative, inclusive et dans le respect de l'équité et des droits fondamentaux de l'homme.

Lors des séances d'échanges organisées à Bol (province du Lac), dans les villes de N'Djaména et de Moundou, les leaders administratifs, traditionnels, religieux et les responsables des associations, soit 524 personnes dont 216 femmes, ont été sensibilisées sur les problématiques de cohabitation pacifique. Réceptifs et enclins à un travail collaboratif pour promouvoir la culture de la paix, ils se sont engagés et ont assuré leur disponibilité pour appuyer le projet, notamment dans le processus d'identification des leaders communautaires.

Résultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (20 000 bénéficiaires), les jeunes femmes et hommes, les femmes sont sensibilisés et mieux outillés pour être les agents catalyseurs de la culture de paix, la résolution pacifique des conflits intercommunautaires, le brassage intercommunautaire et la consolidation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 2.1: Les acteurs locaux, les jeunes femmes et des hommes, les femmes ont des compétences davantage accrues pour promouvoir un dialogue constructif, une participation inclusive aux mécanismes de gouvernance locale, de prévention et de résolution de conflit.

54 collèges et 55 lycées ont été identifiés dans la province du Lac et à N'Djaména et à Moundou. 380 enseignants (65 femmes), issus de ces établissements ont été formés sur la culture de la paix, les 62 restant seront formés dans la province du Lac en novembre prochain. Les enseignants formés ont désormais les capacités d'identifier et anticiper les risques de conflits, gérer les conflits entre élèves, parents d'élève et enseignants, et promouvoir les valeurs inhérentes à la culture de la paix. Ces enseignants appuieront l'installation et le renforcement de capacités des 1 090 jeunes "acteurs de la paix", au sein des 109 clubs des jeunes ambassadeurs. 524 leaders communautaires et membres des organisations féminines (216 femmes) ont participé aux activités de mobilisation communautaire aux mois d'août et septembre à Bol, Moundou et N'Djaména. Ces activités ont permis d'établir le contact et d'informer ces leaders, pour ensuite procéder à l'identification de ceux qui seront formés et constitueront les réseaux communautaires de protection des droits humains et consolidation de la paix.

Produit 2.2: Les jeunes femmes et hommes, les femmes ainsi que les autres acteurs communautaires sensibilisés promeuvent et contribuent à la résolution pacifique des conflits intercommunautaire, le brassage intercommunautaire en vue de la consolidation de la paix et affirment leur leadership

Concernant le brassage entre les jeunes hommes et femmes de communautés différentes, un tournoi de football masculin et féminin inter-arrondissement et scolaire a été organisé par la direction des sports au début du mois d'octobre 2019 à N'Djamena et Moundou, à cette occasion, plus de 9 000 jeunes, dont 3150 femmes, de religions et ethnies différentes ont été sensibilisés sur la cohabitation pacifique.

Résultat 3: La coordination et communication autour du portefeuille PBF facilite l'atteinte des résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Produit 3.1 : L'unité de coordination du Fonds est opérationnelle et les partenaires nationaux, partenaires d'exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF

L'unité de coordination du PBF est fonctionnelle grâce au recrutement du chargé de suivi et évaluation en août 2019 et du coordinateur fin octobre.

Produit 3.2 : Le suivi et l'évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l'atteinte des résultats attendus des interventions financés par le PBF.

Le recrutement du chargé de suivi et évaluation permet d'avoir des meilleures orientations en vue d'atteindre les résultats escomptés. Il a été mis à contribution pour la consolidation du PTA et du rapport de progrès.

Produit 3.3 : Une communication efficace est assurée autour des résultats obtenus par les projets et la visibilité de PBF est assurée au Tchad auprès des bailleurs de fonds, des bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers.

Sur la base du PTA validé et des supports de communication à valider, le plan de communication est finalisé. Des témoignages et photos sont en annexe de ce rapport.

Résultat 4: Non applicable

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Le projet a suscité un grand intérêt pour le gouvernement car tous les ministères concernés ont désigné officiellement des points focaux qui prennent part à toutes les rencontres techniques focalisées sur ledit projet et rendent compte à leurs</p>
---	--

	différents ministères. De même, la préparation technique et la mission conjointe UNICEF-PNUD-HCDH et la partie gouvernementale sur le terrain en avril 2019 ont été organisées sous la coordination de la cellule de suivi et de coordination des projets financés par le SNU du Ministère de l'Economie et Planification du Développement. Les modules de formation des enseignants en Peacebuilding sont élaborés par le Ministère de l'Education Nationale et la Promotion Civique.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Un plan de suivi-évaluation est en place au niveau de chaque Agence. Par ailleurs, un cadre harmonisé de suivi-évaluation des indicateurs de performance est en cours de mise en place. Ce même plan en fichier Excel met en exergue les risques et problèmes, les leçons apprises, les indicateurs de performance, les activités de suivi-évaluation, le plan des missions conjointes, les calendriers de soumission des rapports mandataires du PBSO. Les M&E de chaque agence vont par la suite développer des outils qualitatifs et quantitatifs pour la collecte de données. Des techniques de triangulation seront systématisées pour la vérifiabilité des données.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Le projet est encore au début de mise en oeuvre.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Pour la stratégie de sortie, les acteurs de mise en oeuvre étatiques aux niveaux central et déconcentrés d'une part; les leaders communautaires et les responsables des associations des femmes et des jeunes se sont concertés et seront impliqués pour toutes les activités les concernant. De même, il est prévu des comités techniques élargis pour (i) donner la parole aux acteurs locaux pour leurs témoignages

	sur les réalisations du projet; (ii) élaborer un plan communautaire de sortie dudit projet sur le modèle du PBSO transfrontalier Tchad-Cameroun.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	
Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Dans toutes les activités du projet, les questions relatives à l'égalité des sexes sont abordées systématiquement. En effet la répartition des cibles est faite selon un pourcentage à attribuer aux hommes et aux femmes. Il est vrai que des résistances sont observées dans certaines communautés pour considérer la parité, mais l'équipe du projet est résolue à poursuivre le plaidoyer pour arriver à une implication conséquente des jeunes et des femmes à des niveaux décisionnels au sein des communautés.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 L'environnement légal favorable contribue à la participation des jeunes femmes et des hommes à la gouvernance locale pour la consolidation de la paix	Indicateur 1.1 Nombre de jeunes filles, garçons, femmes, hommes et de personnes déplacées et/ou autochtones engagés dans la gouvernance locale, l'accès à la justice et au processus de consolidation de la paix dans les dix arrondissements de la ville de N'Djamena et	Niveau de référence : 1.200 : - Dix arrondissements de la ville de N'Djamena : 100 filles, 100 garçons, 100 femmes, 100 hommes et 100 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans. - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 500 filles,	20.000 : - Dix arrondissements de la ville de N'Djamena : 2500 filles, 2500 garçons, 1500 hommes et 1500 personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 10.000 - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 2000 filles, 2000 garçons,	1.200	Activité planifiée pour novembre 2019, dès la signature de l'accord avec les partenaires de mise en oeuvre (en cours de finalisation).	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
		500 garçons, 500 femmes, 500 hommes et 100 personnes déplacées âg	2000 femmes, 500 hommes et 500 personnes déplacées			
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 L'opérationnalisation des résolutions 1325-2250 et des stratégies nationales du Genre et de la jeunesse favorise la participation des jeunes, femmes et hommes y compris des personnes déplacées à	Indicateur 1.1.1 Nombre de politiques sectorielles opérationnelles à différents niveaux (ministériel, régional, municipal), ayant intégré les dispositions des résolutions 1325-2250 et des stratégies nationales du Genre et de la jeunesse	00	06 (dont 01 Plan d'action du Ministère de la femme, 01 plan d'action du Ministère de la jeunesse, 01 PDC de la Mairie de N'Djamena 01 PDC de la Mairie de Bol et Bagasola, 01 PDR de la province du Lac, 01 PDC	0	Cette activité commencera au mois de novembre 2019 et se poursuivra jusqu'au premier trimestre 2020.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
la gouvernance locale, à l'accès à la justice et au processus de consolidation de la paix à N'Djamena,			de la Mairie de N'Djamena, 01 PDC de la Mairie de Moundou).			
	Indicateur 1.1.2 Nombre de propositions d'idées développées par les jeunes femmes et hommes, femmes et hommes et pris en compte au sein des instances de prise de décision au niveau central et décentralisé	0	50 - Dix arrondissements de la ville de N'Djamena : Total : 15 - Quatre arrondissements de la ville de Moundou Total : 15 - Département de Kaya : Total : 10 - Département de Fouli : Total : 05 Département de Mamdi : Total : 05	0	Cette activité est planifiée pour le premier trimestre 2020	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.2 Les leaders de la société civile, les jeunes femmes et hommes y compris les femmes connaissent les processus et procédures légales de participation citoyenne et engagent des initiatives pour la cohésion sociale et à la prise de décision au sein des espaces de gouvernance locale à N'Djamena,	Indicateur 1.2.1 Pourcentage de leaders de la société civile, des hommes et de femmes, les jeunes femmes et jeunes hommes, personnes déplacées qui comprennent les processus et procédures légales de participation citoyenne	TBD	70 % des 20.000 personnes ciblées, dont 50 % de femmes et jeunes femmes	NA (dans l'attente de la base de données)	Cette activité est planifiée pour le premier trimestre 2020.	
	Nombre d'hommes, de femmes, jeunes femmes et	500 dans la province du Lac	3.120 dans les trois départements de la province du Lac			
	Indicateur 1.2.2 Pourcentage de leaders de la société civile, des hommes et femmes, jeunes	TBD	80% des 20.000 personnes ciblées, dont 60 % de femmes et	NA (dans l'attente de la base de données)		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
à Moundo	femmes et hommes et personnes déplacées qui participent activement à la cohésion sociale et aux espaces communautaires de gouvernance locale		jeunes femmes			
Produit 1.3 Les mécanismes de prise de décision locale, la justice et la cohésion sociale sont améliorés à N'Djamena, à Moundou et dans la région du Lac par des instances de	Indicateur 1.3.1 Mode de fonctionnement des instances de dialogue communautaires dans les trois départements de la région du Lac et les 04 arrondissements de Moundou et 10 arrondissements de N'Djaména	Fonctionnement peu inclusif.	Fonctionnement Inclusif et participatif	Fonctionnement peu inclusif	Cette activité commencera au mois de novembre 2019 et se poursuivra jusqu'en 2021.	
	Indicateur 1.3.2 Nombre de	00	55 - Dix	0	Cette activité commencera au mois de novembre 2019 et se poursuivra	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
dialogues communautaires qui fonctionnent de manière participative, inclusive et dans le respect de l'équité et des droits humains fondamentaux	proposition d'initiatives locales portées par les jeunes et les femmes et pris en compte et mis en œuvre par les mécanismes de prise de décision dans les Villes de N'Djamena, Moundou et des trois départements de la province du Lac		arrondissements de la ville de N'Djamena : 7 initiatives jeunes femmes, 4 initiatives jeunes hommes, 7 femmes, 1 hommes et 1 initiatives pour les personnes déplacées âgés de 18 à 35 ans. Total : 20 initiatives - Quatre arrondissements de la ville de Moundou 7 initiatives jeunes femmes, 4		jusqu'au premier trimestre 2021.	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (20.0000 bénéficiaires) , les jeunes femmes et hommes, les femmes sont sensibilisées et mieux outillées pour être les agents catalyseurs de la culture de paix, la résolution pacifique des conflits intercommun	Indicateur 2.1 Capacités techniques et opérationnelles des chefs traditionnels et religieux, des jeunes filles et garçons, des femmes et des hommes à prévenir/résoudre les conflits dans la ville de N'Djamena, Moundou et dans les trois départements de la région du L	Faible	Elevée	524 leaders communautaires et membres des organisations des femmes (dont 216 femmes)		
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
autaires, le brassage intercomm						
Produit 2.1 Les acteurs locaux, les jeunes filles et garçons, des hommes et des femmes ont des compétences davantage accrues pour promouvoir un dialogue constructif, une participation inclusive aux mécanismes de gouvernance locale, de prévention et	Indicateur 2.1.1 Nombre d'initiatives communautaires initiées par les chefs traditionnels et religieux, des jeunes femmes et hommes, des femmes et des hommes pour le dialogue intercommunautaire et la promotion de la cohésion sociale au niveau local.	121 (dont 50 dans la ville de N'Djamena, 25 Moundou et 17 Fouli, 25, Kaya, 29 Mamdi).	500 (dont 200 dans les dix arrondissements de la ville de N'Djamena et 50 Kaya, 100 Fouli, 50 Mamdi, 100 à Moundou).	121	Cette activité commencera au mois de novembre 2019 et se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2020.	
	Indicateur 2.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de résolution de conflits.						
Produit 2.2 Les jeunes femmes et hommes, les femmes ainsi que les autres acteurs communautaires sensibilisés promeuvent et contribuent à la résolution pacifique des conflits intercommunautaire, le brassage intercommunautaire en vue de la consolidation	Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes/groupes de personnes sensibilisées, ayant des capacités renforcées sur l'importance de la cohésion sociale et participant activement aux mécanismes communautaires de prévention et de résolution des conflits intercommunautaires dans	TBD	20.000 Quatre arrondissements de la ville de Moundou 2.000 jeunes femmes, 1.000 jeunes hommes, 2.000 femmes, 500 hommes et 1000 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans Total : 6.500 Kaya : 600 jeunes femmes, 500 jeunes hommes, 500	9.000 jeunes dont 35% de filles dans la ville de NDjamena		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de la paix et affirment leur leadership			femmes, 500 hommes et 500 personnes déplacées âgés de 17 à 30 ans			
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'associations de jeunes filles, garçons, femmes et personnes en situation de déplacement qui sont engagées au niveau local pour la cohésion sociale, la gouvernance locale, l'accès à la justice et la paix.	00	120 Quatre arrondissements de la ville de Moundou 1er arrondissement : 20 2ème arrondissement : 20 3ème arrondissement : 20 4ème arrondissement : 20 Dix arrondissements de la ville de	0	Cette activité commencera au mois de novembre 2019 et se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2020..	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
			N'Djamena : 100 Quatre départements de la province du Lac Kaya : 05 Fouli : 05 Mamdi : 10			
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 La coordination et communication autour du portefeuille PBF facilite l'atteinte des résultats	Indicateur 3.1 Nombre de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Groupe technique de coordination et du Comité consultatif	0	8 rapports (Un rapport trimestriel du Groupe technique de coordination et/ou du comité consultatif fournissant	1		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation renforcés			des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF)			
	Indicateur 3.2 % des membres du cadre de coordination à même de contrôler et guider efficacement les interventions du PBF	0 %	100 %	1%		
	Indicateur 3.3 Taux de décaissement conforme aux critères de PBSO	Taux de décaissement : 0%	80 %			
Produit 3.1 L'unité de coordination du Fonds est	Indicateur 3.1.1 Nombre de rapports mandataires	0 rapports mandataires soumis pour le	30	2		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
opérationnelle et les partenaires nationaux, partenaires d'exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets PBF	soumis à échéances régulières	portefeuille PBF 2018 - 2021				
	Indicateur 3.1.2 % des membres du cadre de coordination à même de contrôler et guider efficacement les interventions du PBF	0%	100%	1%		
Produit 3.2 Le suivi et l'évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l'atteinte des résultats attendus des interventions financés par le PBF	Indicateur 3.2.1 Un cadre de coordination stratégique et technique du projet est mis en place	Nul	Un Groupe technique de Coordination et le Comité consultatif mis en place	Un Groupe technique de Coordination et le Comité consultatif mis en place		
	Indicateur 3.2.2 Le système de S&E du portefeuille PBF est mis en place et utilisé pour les rapports de progrès auprès des	Système S&E en cours d'établissement	8 rapports de progrès (les membres du cadre de coordination et PBSO reçoivent régulièrement	1		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	membres du cadre de coordination et PBSO		les rapports sur les progrès et les contraintes du portefeuille PBF, et apportent des ajustements)			
Produit 3.3 Une communication efficace est assurée autour des résultats obtenus par les projets et la visibilité de PBF est assurée au Tchad auprès des bailleurs de fonds, des bénéficiaires et des partenaires techniques et	Indicateur 3.3.1 Nombre de bulletins d'informations réguliers sont produits à l'intention des partenaires nationaux, des partenaires d'exécution, des agences et programmes des Nations Unies intervenant au Tchad	0	8 bulletins produits et disséminés Fiches projets disponibles pour tous les projets Note d'information sur le portefeuille PBF disponible	0	Cette activité commencera au mois d'octobre 2019 et se poursuivra jusqu'en 2021.	
	Indicateur 3.3.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
financiers.						
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Une seule tranche a été perçue à ce jour. La tranche suivante sera demandée au début du 1er semestre 2020.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: L'UNICEF a reçu 855.358 USD dont 70.031 USD ont été utilisés, soit 8 %; le PNUD a reçu 649.490 USD et a utilisé 105.849 USD, soit 16 %; le HCDH a reçu 330.022,13 USD et a utilisé 18.529 USD, soit 6%; le PAM a reçu 629.160 USD et utilisé 123.335 USD, soit 20%. Le total reçu par les quatre agences récipiendaires est de 2.464.030,13 USD. 317.744 USD ont été utilisés soit 13% du total reçu.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les dépenses sont retardées, en effet le projet a nécessité des préalables et le temps consacré à l'établissement des accords de partenariats avec les partenaires de mise en oeuvre a conduit à un retard par rapport au plan partagé en début de projet (voir justification p.4-5).

Des erreurs ont été notifiées dans la répartition budgétaire par catégorie, UNICEF engagera ultérieurement une révision budgétaire, suivant le processus exigé par PBSO.

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Montant prévu pour les activités en lien avec l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes 953.140 USD; montant alloué à ce jour 99.953,15 USD.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.